



MMB2016000001328

Rada města Brna

Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13. prosince 2016

ZM7/1927

16

Název:

**Projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“
- posouzení projektu**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

posouzení projektu „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“, které tvoří přílohu č. ...
těchto usnesení

s o u h l a s í

s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt
„Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“ v rámci parametrů uvedených v posouzení
projektu

u k l á d á

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“ v rámci parametrů
uvedených v posouzení projektu.

T: do 14. 2. 2017

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/091 konané dne 6. 12. 2016.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů
Městská část Brno-Žabovřesky

Předkládá:

Rada města Brna

1/8

Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů je Zastupitelstvu města Brna předloženo posouzení projektu s názvem „**Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny**“.

Cílem projektu je půdní vestavba čtyř jazykových učeben, dvou kabinetů a nového schodiště z 2. NP do 3. NP. Vestavba nezasahuje do stávajících vnitřních dispozic a konstrukcí vyjma nového schodiště. Dojde k navýšení užité plochy, ale počet žáků se nezmění.

Základní škola Sirotkova 36 v městské části Brno-Žabovřesky aktuálně nedisponuje žádnou třídou zaměřenou na výuku cizích jazyků. Situace pro výuku cizích jazyků není vyhovující, žáci se z kapacitních důvodů nemohou dělit do skupin dle úrovně znalosti jazyka. Současně se škola potýká i s nedostatkem prostor pro výuku druhého cizího jazyka.

Výstavba čtyř nových tříd tuto situaci vyřeší. Dvě menší třídy budou sloužit jako tzv. jazykové laboratoře a budou, mimo jiné, vybaveny speciálním technickým a softwarovým vybavením.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou **22 378 820,- Kč** včetně DPH. Celkové způsobilé výdaje se odhadují ve výši **22 378 820,- Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **20 140 938,- Kč** (90 % z celkových způsobilých výdajů). Požadavek na finanční spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši **2 237 882,- Kč**. Městská část Brno-Žabovřesky zajistila vypracování veškeré projektové dokumentace. Projektové práce jsou v celkové ceně **474 320,- Kč**.

Struktura výdajů projektu „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	22 378 820 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	22 378 820 Kč	100,0 %
Dotace	20 140 938 Kč	90,0 %
Kofinancování města Brna	1 763 562 Kč	7,9 %
Podíl MČ Brno-Žabovřesky	474 320 Kč	2,1 %

Nositelem projektu je MČ Brno-Žabovřesky.

Stanoviska dotčených orgánů:

Výbor implementace projektů EU projedná materiál dne 2. 12. 2016.

Komise Rady města Brna pro výchovu a vzdělávání projedná materiál dne 5. 12. 2016.

Bude přílohou usnesení

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:

1. Záměr projektu

- a) Obecné údaje
- b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
- c) Financování

2. Analýza dotačních příležitostí

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.

A. 1. PŘEDKLADATEL

1. Plný název předkladatele projektu:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

2. Právní statut:

statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU

1. Nositel projektu:

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

2. Jméno kontaktní osoby (nositele):

Ing. Pavel Tyralík

3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:

Horova 28, 616 00 Brno tel.: [REDAKCE] email: [REDAKCE]

4. Přehled partnerů participujících na projektu: nerelevantní**5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:****6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:**

A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1. Název projektu: Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny**2. Umístění projektu: Sirotkova 36, Brno-Žabovřesky****3. Cíle projektu, jeho účel:**

Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro výuku cizích jazyků na Základní škole Sirotkova 36 v městské části Brno-Žabovřesky. Vybudování nových učeben umožní škole dělit skupiny zároveň v rámci celého ročníku (4 nové jazykové třídy). Škola potřebuje řešit také, kde vyučovat druhý cizí jazyk (němčinu a španělštinu). Výstupem projektu budou dvě větší jazykové učebny a dvě jazykové laboratoře. Kapacita školy je dlouhodobě naplněna a je tak zaručeno užívání jazykových tříd minimálně na deset let.

4. Výchozí stav:

ZŠ Sirotkova má naplněnou kapacitu (760 dětí). V současné době nemá škola žádné prostory specializované na výuku cizího jazyka. Všechny učebny na škole jsou zároveň kmenovými učebnami. Výuku lze dělit pouze v jednotlivých třídách, bez možnosti přizpůsobit skupiny úrovni znalostí jazyka. Jedna skupina zůstává v kmenové třídě a druhá se stěhuje do učebny třídy, která má zrovna výuku tělesné výchovy a je v tělocvičně. Stejná situace nastává s výukou druhého cizího jazyka v 7.- 9. ročníku. Tento stav není ideální.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude půdní vestavba čtyř jazykových učeben (dvě velké učebny a dvě specializované jazykové laboratoře), dvou kabinetů a nového schodiště z 2. NP do 3. NP.

Realizací půdní vestavby dojde ke zkvalitnění výuky cizích jazyků. Budou využívány jazykové laboratoře s digitálními technologiemi se sluchátky, umožňujícími učitelům individuální komunikaci, jak žáků mezi sebou, tak s učitelem bez rušení ostatních žáků. Učitelé budou moci ve výuce využívat internetové zdroje a výukové programy. Díky dalším dvěma větším jazykovým učebnám bude možné rozdělit výuku zaráz tříd celého ročníku, což je potřeba hlavně u menších dětí, kdy jsou ve třetích třídách žáci, kteří zcela začínají s cizím jazykem, žáci kteří mají cizí jazyk od 1. třídy a žáci kteří mají angličtinu již od školky a jsou schopni plyně mluvit. V těchto případech je potřeba rozdělit výuku ve více třídách naráz na což v současné době nemá škola prostory. Současně dojde k vyřešení problému, kde učit druhý cizí jazyk, který v současné době musí škola většinou učit v odpoledních hodinách, kdy mladší děti již nemají výuku. Na tyto předměty se spojují třídy a dělí se až na 4 skupiny, pro které nyní škola nemáme vhodné učebny.

6. Předpokládané dopady projektu:

Výrazné zlepšení podmínek pro výuku cizích jazyků a s tím korespondující zvýšení kvality výuky.

7. Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou všichni žáci Základní školy Sirotkova 36 – tedy 760 dětí ve věku od 6 do 15 let.

Sekundární cílovou skupinou jsou učitelé cizích jazyků, kteří dostanou kvalitnější podmínky pro svoji práci.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze – projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, realizační dokumentace, podání žádosti o dotaci.

Realizační fáze – výběrové řízení na dodavatele stavby a samotná realizace.

Udržitelnosti projektu – po dobu 5-ti let od ukončení musí být zachovány všechny výstupy projektu a musí sloužit k účelu popsanému v žádosti o dotaci. Případné škody na majetku musí být proto hrazeny z vlastních zdrojů žadatele.

2. Časová náročnost projektu:

- | | |
|--|----------|
| 1. zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh | 2 měsíce |
| 2. výběrové řízení na dodavatele stavby | 6 měsíců |
| 3. stavební příprava | 2 měsíce |
| 4. vlastní realizace stavby | 6 měsíců |

3. Indikátory:

- Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
- Počet pořízených vzdělávacích zařízení

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu: 22 378 820,- Kč

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií pro Brno:

Ano

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Ano

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Ano

4. Legislativní audit:

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektů (daňové reformy apod.).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.

C. 1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	provozní	
přípravná – projektová dokumentace	474 320	0	
realizační			
náklady stavební části a technologické části	17 484 500		
vnitřní vybavení	1 815 000	1 815 000	
technický dozor investora, BOZP	790 000		
Celkem	20 563 820	1 815 000	

Provozní fáze

- Odhad provozních výdajů – cca 40 000 Kč/rok
- Provozní náklady budou kryty z rozpočtu MČ Brno-Žabovřesky

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	2 237 882,00	10,0	
Ostatní veřejné zdroje			
EU	20 140 938,00	90,0	IROP
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	22 378 820,00	100	

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

- k. ú. Žabovřesky
- p. č. 3692 zastavěná plocha a nádvoří – vlastník statutární město Brno

2. Synergie:

Projekt navazuje na předešlé projekty uskutečněné v MČ Brno-Žabovřesky. Zejména tedy na projekt v oblasti školství Otevřená škola – pohybem k zdravému životnímu stylu spolufinancovaný prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Dále Zateplení ZŠ Plovdivská spolufinancované prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Bude v plné šíři zajišťovat MČ Brno-Žabovřesky s využitím vlastních finančních zdrojů.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“ je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), specifickým cílem 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Jedná se o podporu infrastruktury základních škol. Podporované typy aktivit - stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi).

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši **22 378 820,- Kč** zahrnuje tyto náklady:

- | | |
|--|-----------------|
| • náklady stavební části a technologické části | 17 484 500,- Kč |
| • vnitřní vybavení učeben a kabinetů | 3 630 000,- Kč |
| • technický dozor investora, BOZP | 790 000,- Kč |
| • projektová dokumentace | 474 320,- Kč |

Zdroje krytí projektu

Vzhledem k tomu, že projekt svým charakterem nezakládá veřejnou podporu, může získat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dotaci max. 90 % ze způsobilých výdajů. **Předpokládané celkové náklady** projektu jsou **22 378 820,- Kč** včetně DPH. Celkové způsobilé výdaje se odhadují ve výši **22 378 820,- Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **20 140 938,- Kč** (90 % z celkových způsobilých výdajů). Požadavek na finanční spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši **2 237 882,- Kč**. Městská část Brno-Žabovřesky zajistila vypracování veškeré projektové dokumentace. Projektové práce jsou v celkové ceně **474 320,- Kč**.

Struktura výdajů projektu „Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	22 378 820 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	22 378 820 Kč	100,0 %
Dotace	20 140 938 Kč	90,0 %
Kofinancování města Brna	1 763 562 Kč	7,9 %
Podíl MČ Brno-Žabovřesky	474 320 Kč	2,1 %

Předpokládanou strukturu zdrojů krytí projektu shrnuje následující přehled:

- | | | |
|---|-------------------------|----------------|
| • Předpokládané celkové náklady | 22 378 820,00 Kč | 100,0 % |
| • Fond kofinancování evropských projektů | 1 763 562,00 Kč | 7,9 % |
| • MČ Brno-Žabovřesky | 474 320,00 Kč | 2,1 % |
| • Integrovaný regionální operační program | 20 140 938,00 Kč | 90,0 % |