

VEŘEJNĚ



MMB201800000655

Rada města Brna

Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15. května 2018

Informativní zpráva pro ZMB

Název:

Informativní zpráva o podaných žádostech o dotaci
a závěrečné zprávy o ukončených projektech

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů

Důvodová zpráva

Tato informativní zpráva se týká finální podoby žádostí o dotaci z evropských fondů podaných od počátku listopadu 2017 do konce března 2018. Konkrétně se jedná o žádosti podané do výzev Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Doprava. Dále informativní zpráva obsahuje přehled ukončených projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu za období od předložení poslední informativní zprávy, tedy od listopadu 2016 do března 2018.

Podané žádosti o dotaci:

Níže jsou uvedeny všechny projekty včetně těch, u kterých došlo ke změně nákladů v podané žádosti oproti schválenému Posouzení projektu, a u kterých byla povinnost informovat kolektivní orgány města uložena samostatným usnesením v rámci schvalovacího procesu. V případě odlišností ve financování projektu, oproti schválenému Posouzení projektu, je uváděno zdůvodnění těchto rozdílů.

Integrovaný regionální operační program

- ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou
- ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba
- ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
- ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně
- Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3
- Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5
- Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotleářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben
- Základní škola Pastviny 70 – nástavba a stavební úpravy
- Modernizace infrastruktury ZŠ Labská
- Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10
- Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
- Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova
- Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina
- Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba
- Rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8a, Brno
- Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno
- Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb
- Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb

Operační program Životní prostředí

- Imisní monitoring statutárního města Brna - doplnění systému sledování kvality ovzduší
- Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina

Operační program Doprava

- Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa

Ukončené projekty:

Za ukončený projekt je považován takový projekt, u kterého již byla ukončena realizace, podána a schválena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu a dotace proplacena, tj. byl ukončen proces hodnocení a finančního vypořádání dotace. Tato doba může být podstatně odlišná od termínu ukončení vlastní fyzické realizace projektu. Obsahem přehledu jsou stručné informace ke konkrétnímu projektu včetně úspěšnosti čerpání dotačních prostředků.

Integrovaný regionální operační program

- Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice
- Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa
- Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna
- Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina
- Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno

Název projektu	ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008226	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Tuřany	
Cíl projektu	Projekt řeší nedostatek prostorových kapacit školy pro výuku odborných předmětů. Tento problém vyřeší navržená nástavba školy ve 2. patře nad stávající jídelnou. V nástavbě vzniknou dvě nové odborné učebny (přírodopis, zeměpis), bude zde vybudován také nový kabinet pro učitele odborných předmětů, šatny, WC (včetně bezbariérového WC). Zároveň bude při rekonstrukci modernizována stávající učebna ve 3. nadzemním podlaží na odbornou učebnu fyziky a chemie včetně vybavení moderními vyučovacími pomůckami.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	12 480 975 Kč	13 451 822 Kč
Dotace	11 153 163 Kč	12 106 640 Kč
- podíl v %	89,4 %	90 %
Kofinancování	1 327 812 Kč	1 345 182 Kč
Poznámka	Došlo ke zvýšení celkových nákladů projektu z důvodu aktualizace rozpočtu (zvýšení cenové hladiny stavebních prací RTS 2018 oproti roku 2016).	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	říjen 2018	

Název projektu	ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008221	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Židenice	
Cíl projektu	Projekt řeší nedostatek prostorových kapacit školy pro výuku odborných předmětů. V rámci projektu bude vybudována nástavba nad částí stávajícího objektu školy. V nástavbě objektu vzniknou tři nové odborné učebny (zeměpis, fyzika, přírodopis) včetně potřebného vybavení, dvě jazykové učebny včetně vybavení, kabinet a hygienické zázemí. Projektem je řešena také celková bezbariérovost budovy školy; nově bude vybudována příjezdová rampa ke vstupu do budovy z ulice Viniční, výtah a hygienické zařízení v nástavbě.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	26 602 886 Kč	28 245 544 Kč
Dotace	22 428 134 Kč	13 500 000 Kč
- podíl v %	84,3 %	47,8 %
Kofinancování	4 174 752 Kč	14 745 544 Kč
Poznámka	Došlo ke zvýšení celkových nákladů projektu z důvodu aktualizace rozpočtu (zvýšení cenové hladiny stavebních prací RTS 2018 oproti roku 2016). Výše dotace byla ponížena vzhledem k maximálnímu limitu stanoveného výzvou. Z tohoto důvodu vzrostla také spoluúcast města a městské části.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	říjen 2018	

Název projektu	ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008217	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Vinohrady	
Cíl projektu	<p>Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování odborných učeben pro zajištění rozvoje žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd i ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Vybudované odborné učebny umožní žákům rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou v budoucím uplatnění na trhu práce. Moderní vybavení jednotlivých učeben umožní plnohodnotné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i rovný přístup ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.</p> <p>Po realizaci projektu bude dokončeno 4. nadzemní podlaží a to ze 3/4. Po dokončení bude v tomto podlaží možno najít 2 rukodělné učebny s kapacitou po 15 žácích, 2 počítačové učebny s kapacitou po 15 žácích, 2 učebny cizích jazyků s kapacitou po 15 žácích, 1 přírodovědnou učebnu s kapacitou 30 žáků, 1 přírodovědnou laboratoř s kapacitou 25 žáků a 1 učebnu fyziky a chemie s kapacitou 30 žáků, a to včetně odpovídajícího vybavení všech učeben a také včetně zázemí, které je potřebné pro výuku uvedených předmětů (kabinet, sklady).</p>	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	27 000 000 Kč	68 290 959 Kč
Dotace - podíl v %	24 300 000 Kč 90 %	13 500 000 Kč 19,8 %
Kofinancování	2 700 000 Kč	54 790 959 Kč
Poznámka	<p>Zásadní navýšení ceny zapříčinila nutnost výměny stávajícího střešního pláště, a to zejména z důvodu absence větrané mezery, degradace dřevěných částí krovu, špatný (havarijní) stav některých částí krovu, eliminace rizika stržení střechy silným větrem – konstrukčně podobná střecha jako na ZŠ Horníkova, Brno-Líšeň (havárie 10/2017), samotná výměna horního střešního pláště (krytiny a dřevěného záklopu) vychází na cca 8,5 mil. Kč. K tomu je nutné připočítat další náklady související s rekonstrukcí střechy, bez kterých není možné střechu realizovat – kompletně nové oplechování střechy, žlabů apod., nový bleskosvod, přeložení antén, úpravy navazujících konstrukcí, výměna všech střešních oken (změna tloušťky střešního pláště a nevyhovující stav stávajících), nutnost zřízení lešení kolem celé budovy, nutnost instalace systému proti pádu osob, komplikované provedení všech prací – vyšší cena provádění.</p> <p>Původně nebyly známy požadavky vybavení tříd a zcela chybělo vybavení interiéru – po upřesnění investorem vzniklo mnoho nových a občas komplikovaných požadavků na konstrukce a vybavení tříd – elektro, slaboproud, VZT, statika, stavební připravenost apod. Také vzrostl počet nových výplní otvorů (střešních oken) – okna a dveře za 2,6 mil. Kč (velký nárůst střešních oken z důvodu splnění požadavků hygieny na osvětlení).</p>	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	srpen 2018	

Název projektu	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008234	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Chrlice	
Cíl projektu	<p>Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku cizích jazyků, digitálních technologií a přírodních věd realizací nástavby a pořízením vybavení za účelem zajištění adekvátních prostor a podmínek pro výuku cizích jazyků, digitálních technologií a přírodních věd a zvýšení kvality ve vzdělávání v návaznosti na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v oblasti klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, zvyšování úrovně znalostí digitálních technologií a přírodních věd).</p> <p>Výsledkem projektu bude vybudování pěti odborných tříd, jejich zařízení a vybavení učebními pomůckami, zbudování tří kabinetů pro učitele odborných předmětů, jejich zařízení a vybavení, zbudování skladu učebních pomůcek, jeho vybavení a zbudování hygienického zázemí, vč. zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, to vše v nástavbě budovy II. stupně Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvkové organizace. Dojde také zpřístupnění nově zbudovaného podlaží nástavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace schodišťovou plošinou v návaznosti na bezbariérově přístupná spodní podlaží budovy. Součástí projektu bude také zajištění konektivity školy.</p>	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	29 829 416 Kč	29 829 416 Kč
Dotace - podíl v %	13 500 000 Kč 45,3 %	13 500 000 Kč 45,3 %
Kofinancování	11 329 416 Kč	11 329 416 Kč
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	srpen 2018	

Název projektu	Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008269	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Černovice	
Cíl projektu	Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím obnovy infrastruktury školy. Jedním z dílčích cílů projektu je rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro výuku cizích jazyků, digitálních technologií, přírodních věd a univerzální dílny, což povede ke zvýšení kvality vzdělávání žáků ve vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt má také za cíl zlepšit komunikaci žáků v cizích jazycích, zdokonalit je v práci s digitálními technologiemi, vytvářet u nich pozitivní vztah k přírodním vědám, k technickým a řemeslným oborům. Tento projektový cíl koresponduje s obsahovým, časovým a organizačním vymezením dotčených předmětů a se vzdělávacími strategiemi, které jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu ZŠ Brno, Řehořova 3, p. o. Dalším z dílčích cílů projektu je i zajištění vnitřní konektivity školy.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	9 329 464 Kč	9 329 464 Kč
Dotace	8 396 517 Kč	8 396 517 Kč
- podíl v %	90 %	90 %
Kofinancování	466 473,50 Kč	466 473,50 Kč
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	duben 2018	

Název projektu	Vybudování odborných učeben na ZŠ Brno, Kamínky 5	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008275	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Nový Lískovec	
Cíl projektu	Cílem projektu je rekonstrukce tří odborných učeben a příslušných kabinetů za účelem zajištění adekvátních prostor a podmínek pro výuku odborných předmětů (fyzika/digitální technologie, přírodopis a chemie). Nové učebny povedou ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. V rámci projektu je řešena bezbariérovost třetího podlaží, ve kterém se nachází rekonstruované odborné učebny. Součástí projektu je zajištění konektivity celé školní budovy.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	11 631 392 Kč	11 631 392 Kč
Dotace	10 468 253 Kč	10 468 253 Kč
- podíl v %	90 %	90 %
Kofinancování	1 163 139 Kč	1 163 139 Kč
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	září 2018	

Název projektu	Badatelka Blanka - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - rekonstrukce odborných učeben	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008260	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-střed	
Cíl projektu	Hlavním cílem projektu je rekonstrukce odborných učeben fyziky a chemie s přípravnou. Nové učebny povedou ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. V rámci projektu je také řešena bezbariérovost školní budovy přístavbou výtahové věže a vybudováním tří bezbariérových WC. Součástí projektu je úprava zeleně a venkovního prostranství. V lesoparku, který přiléhá ke školnímu hřišti ve vnitrobloku, bude vysazen smrk ztepilý.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	12 500 000 Kč	12 500 000 Kč
Dotace	11 250 000 Kč	11 250 000 Kč
- podíl v %	90 %	90 %
Kofinancování	1 250 000 Kč	1 250 000 Kč
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	říjen 2018	

Název projektu	Základní škola Pastviny 70 – nástavba a stavební úpravy	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008235	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Komín	
Cíl projektu	Cílem projektu je vybudování a vybavení 6 odborných učeben za účelem zajištění adekvátních prostor a podmínek pro výuku odborných předmětů (cizí jazyky, přírodní vědy, matematika a digitální technologie). Nové učebny povedou ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích, jako jsou komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu je řešena také bezbariérovost školní budovy přístavbou výtahu. Součástí projektu je úprava vstupu a venkovního prostranství.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	21 312 218 Kč	25 035 150 Kč
Dotace	19 180 996 Kč	13 500 000 Kč
- podíl v %	90 %	54 %
Kofinancování	2 131 222 Kč	11 535 150 Kč
Poznámka	K navýšení výdajů došlo po dopracování projektové dokumentace (změna z kmenových učeben na odborné). Také došlo k omezení výše způsobilých výdajů daných výzvou.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	říjen 2018	

Název projektu	Modernizace infrastruktury ZŠ Labská	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008268	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Starý Lískovec	
Cíl projektu	<p>Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury školy, zlepšení výukových podmínek pro vyučování informatiky a digitálních technologií modernizací 2 odborných učeben digitálních technologií pro pátý až devátý ročník a zlepšení výukových podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů modernizací odborné učebny fyziky a odborné učebny chemie/přírodopisu pro šestý až devátý ročník základní školy. Modernizace proběhne včetně 3 kabinetů příslušných předmětů. Bezbariérovost bude řešena moderním novým pásovým schodolezem LG 2004 s nosností 130 KG, zaparkovaným u nabíjecí stanice při vstupu do školního pavilonu B, ve kterém se všechny odborné učebny nacházejí. Přístup do přízemí pavilonu B je již bezbariérový a v přízemí bude vybudováno i bezbariérové WC. Díky tomuto řešení bude zajištěn bezbariérový přístup do všech částí školy. Součástí projektu bude také zajištění konektivity školy.</p>	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	8 240 000 Kč	8 240 000 Kč
Dotace	7 416 000 Kč	7 416 000 Kč
- podíl v %	90 %	90 %
Kofinancování	824 000 Kč	824 000 Kč
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	duben 2018	

Název projektu	Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ Brno, Vedlejší 10	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008270	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-Bohunice	
Cíl projektu	Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury školy, zlepšení výukových podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů prostřednictvím modernizace tří odborných učeben fyziky, chemie a přírodopisu pro šestý až devátý ročník základní školy a prostřednictvím výstavby nové společné přírodopisně-fyzikální a chemické laboratoře uvnitř budovy školy v těsné blízkosti učeben a kabinetů. Modernizace proběhne včetně 3 kabinetů příslušných předmětů. Bezbariérovost bude řešena pomocí nově navrženého výtahu, kterým bude zajištěn bezbariérový přístup k rekonstruovaným učebnám, kabinetům i nové laboroři. Výtah bude přistavěn z exteriéru budovy a rozšiřuje tak současnou půdorysnou stopu školy, nepřevyšuje ale její stávající výšku. Dalším cílem projektu bude zajištění konektivity školy.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	15 000 000 Kč	15 330 000 Kč
Dotace - podíl v %	13 500 000 Kč 90 %	13 500 000 Kč 88,1 %
Kofinancování	1 500 000 Kč	1 830 000 Kč
Poznámka	Rozdíl ve výši nákladů v posouzení a v žádosti je způsoben upřesněním jednotlivých položek rozpočtu a zpřesněním výdajů na inženýrské činnosti.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	květen 2018	

Název projektu	Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008266	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-sever	
Cíl projektu	Cílem projektu je zkvalitnění výuky prostřednictvím vybudováním a vybavením odborných učeben v budově Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno. V rámci projektu dojde k úpravě pěti učeben, jejich vybavení nábytkem, interaktivními tabulemi a IT. Jedná se o učebnu cizích jazyků, informatiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd, výuky cizích jazyků a v oblasti digitálních technologií a tím dojde k rozvoji klíčových kompetencí v přírodních vědách a digitálních technologiích. Učebny budou vybaveny moderním, interaktivním zařízením, které umožní větší zapojení žáků do výuky jednotlivých předmětů, což potenciálně zvýší jejich zápal a zájem o probíranou látku. Takto pojatý koncept výuky může velmi pozitivní vliv na budoucí vývoj a společenské ukotvení jednotlivce. Vybavení školy moderním výtahem zajistí její celkovou, komplexní bezbariérovost, čímž odpadnou současné starosti s imobilními žáky a rodiči.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	14 900 000 Kč	14 997 620 Kč
Dotace - podíl v %	13 410 000 Kč 90 %	13 410 000 Kč 89,4 %
Kofinancování	1 490 000 Kč	1 587 620 Kč
Poznámka	Rozdíl ve výši nákladů v posouzení a v žádosti je způsoben upřesněním jednotlivých položek rozpočtu a zpřesněním výdajů na inženýrské činnosti.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	duben 2018	

Název projektu	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008272	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-jih	
Cíl projektu	Cílem projektu je zajistit nabídku kvalitní výuky přírodovědných oborů a technických oborů zejména na druhém stupni ZŠ a vybudováním jazykové učebny zajistit kvalitní výuku jazyků již od prvního ročníku ZŠ. Spolu se zajištěním kvalitní výuky přírodních věd, technických oborů a cizích jazyků dojde také ke zlepšení dostupnosti dalších stupňů vzdělávání pro absolventy školy a k jejich dobrému uplatnění v oborech žádaných na trhu práce. Současně je cílem projektu také zajištění bezbariérovosti školy, což rozšíří možnosti inkluzivního vzdělávání i pro osoby s fyzickým handicapem. Realizací projektu vzniknou tři odborné učebny. Bude vybudován výtah, což zajistí bezbariérový přístup do všech podlaží školy. Také prostory odborných učeben a souvisejícího hygienického zázemí budou odpovídat normám pro bezbariérové použití.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	14 500 000 Kč	14 500 000 Kč
Dotace - podíl v %	13 050 000 Kč 90 %	13 050 000 Kč 90 %
Kofinancování	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	duben 2018	

Název projektu	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. a 6. skupina	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007927	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-sever	
Cíl projektu	Projekt řeší dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení. V rámci projektu bude zrekonstruováno 15 volných obecních bytů ve špatném technickém stavu vyžadující komplexní rekonstrukci. Jedná se o byty v bytových domech v městské části Brno-sever: Jana Svobody 5, Svitavská 19, Svitavská 44, Dukelská 50, Hálkova 2, Hálkova 15, Provazníková 11. Sociální bydlení navíc počítá s doprovodnou sociální službou. Sociální pracovník bude reagovat na potřeby klienta a udržitelnost bydlení. Kombinace kvalitního bydlení a sociální podpory přinese zlepšení života i v dalších oblastech (snížení sociálního vyloučení, stabilizace financí, vzdělávání, zaměstnanost, lepší přístup ke zdravotní péči apod.).	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	10 200 000 Kč	9 286 517 Kč
Dotace	7 900 000 Kč	7 900 000 Kč
- podíl v %	77,5 %	85,1 %
Kofinancování	2 300 000 Kč	1 386 517 Kč
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	srpen 2017	

Název projektu	Bytový dům Mostecká 12, Brno – celková rekonstrukce, nástavba, přístavba	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008115	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-sever	
Cíl projektu	Projekt řeší celkovou rekonstrukci, nástavbu a přístavbu bytového domu. Objekt je v současné době vybydlený a v dezolátním stavu, jeho přestavbou získá město 20 bytových jednotek velikosti 1 + kk až 3 + kk, oproti původním 12 menším bytovým jednotkám. Po přestavbě dojde ke začlenění bytů do sociálního bytového fondu města. Dojde k zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení). Sociální bydlení navíc počítá s doprovodnou sociální službou. Sociální pracovník bude reagovat na potřeby klienta a udržitelnost bydlení. Kombinace kvalitního bydlení a sociální podpory přinese zlepšení života i v dalších oblastech (snížení sociálního vyloučení, stabilizace financí, vzdělávání, zaměstnanost, lepší přístup ke zdravotní péči apod.).	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	42 000 000 Kč	42 000 000 Kč
Dotace - podíl v %	6 885 000 Kč 16,4 %	7 020 000 Kč 16,7 %
Kofinancování	35 115 000 Kč	34 980 000 Kč
Poznámka	Důvodem změny vše uvedených částek je aktualizace finančního modelu.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	červenec 2018	

Název projektu	Rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8a, Brno	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008114	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-střed	
Cíl projektu	Cílem projektu je celková rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8 včetně provedení půdní vestavby. V bytovém domě bude celkem 15 bytů, z nichž 9 bytů bude určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Z těchto 9 bytů bude 7 užíváno jako sociální byt se službou (z nichž 3 byty budou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) a 2 jako sociální byty bez služby. Ve dvorní části bude nově vybudován výtah. Dojde k zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení). Sociální bydlení navíc počítá s doprovodnou sociální službou. Sociální pracovník bude reagovat na potřeby klienta a udržitelnost bydlení. Kombinace kvalitního bydlení a sociální podpory přinese zlepšení života i v dalších oblastech (snížení sociálního vyloučení, stabilizace financí, vzdělávání, zaměstnanost, lepší přístup ke zdravotní péči apod.).	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	32 200 000 Kč	32 200 000 Kč
Dotace	8 137 500 Kč	8 370 000 Kč
- podíl v %	25,3 %	26,0 %
Kofinancování	24 062 500 Kč	23 830 000 Kč
Poznámka	Důvodem změny vše uvedených částek je aktualizace finančního modelu.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	červenec 2018	

Název projektu	Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008141	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-střed	
Cíl projektu	Cílem projektu je provedení celkové rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2, Brno včetně provedení půdní vestavby. Po provedení celkové rekonstrukce a půdní vestavby vznikne v objektu 23 bytových jednotek (v půdní vestavbě se budou nacházet 4 byty). 10 bytů bude užíváno jako sociální byty se službou a 13 jako sociální byty bez služby. Ve dvorní části bude nově vybudován výtah. Dojde k zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení). Sociální bydlení navíc počítá s doprovodnou sociální službou. Sociální pracovník bude reagovat na potřeby klienta a udržitelnost bydlení. Kombinace kvalitního bydlení a sociální podpory přinese zlepšení života i v dalších oblastech (snížení sociálního vyloučení, stabilizace financí, vzdělávání, zaměstnanost, lepší přístup ke zdravotní péči apod.).	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	44 000 000 Kč	44 000 000 Kč
Dotace - podíl v %	11 895 000 Kč 27,2 %	12 690 000 Kč 28,8 %
Kofinancování	32 015 000 Kč	31 310 000 Kč
Poznámka	Důvodem změny vše uvedených částek je aktualizace finančního modelu.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	červen 2018	

Název projektu	Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008109	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-sever	
Cíl projektu	Cílem projektu je demolice stávajícího objektu na ulici Nováčkova 38 a výstavba objektu nového, ve kterém bude poskytována pobytová sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením. Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním jejichž situace vyžaduje pravidelnou 24 hodinovou pomoc a podporu jiné fyzické osoby a pečující osoby z rodinného prostředí. Klienty služby mohou být osoby z Brna i okolí. Realizací projektu vznikne objekt s kapacitou 15 lůžek pro klienty této nové sociální služby. Výsledkem projektu, který přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb a k sociální inkluzi obecně, je právě rozšíření spektra služeb, tak aby se lidé s duševním onemocněním neocitali mimo systém potřebné péče, aby nezůstávali bez potřebné pomoci a podpory a nedocházelo ke zhoršování jejich sociálně-zdravotní situace.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	31 924 000 Kč	38 500 000 Kč
Dotace - podíl v %	28 731 600 Kč 90 %	31 500 000 Kč 81,8 %
Kofinancování	3 192 400 Kč	7 000 000 Kč
Poznámka	K navýšení výdajů došlo po dopracování projektové dokumentace. Také došlo k omezení výše způsobilých výdajů daných výzvou.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	listopad 2018	

Název projektu	Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb	
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008148	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Brno-sever	
Cíl projektu	Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu na ulici Mostecká 10, Brno-sever tak, aby zde mohla být poskytována pobytová sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením. Realizací projektu vznikne objekt s kapacitou 15 lůžek pro klienty této nové sociální služby. Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách (kombinace sociálních a zdravotních diagnóz), mnohdy bez domova, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Klienty služby mohou být osoby z Brna i okolí.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	43 535 000 Kč	55 500 000 Kč
Dotace	39 181 500 Kč	31 500 000 Kč
- podíl v %	90 %	56,8 %
Kofinancování	4 353 500 Kč	24 000 000 Kč
Poznámka	K navýšení výdajů došlo po dopracování projektové dokumentace. Také došlo k omezení výše způsobilých výdajů daných výzvou.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	listopad 2018	

Název projektu	Imisní monitoring statutárního města Brna – doplnění systému sledování kvality ovzduší	
Registrační číslo projektu	CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0006479	
Operační program	Životní prostředí	
Lokalizace projektu	území města Brna	
Cíl projektu	<p>Město Brno provozuje dlouhodobě vlastní systém sledování úrovně znečištění ovzduší. Systém imisního monitoringu byl statutárním městem Brnem pořízen v letech 1995-96 a do provozu byl uveden v roce 1996. V letech 2007 a 2009 došlo ke kompletní obměně analyzátorů monitorujících koncentrace prachových částic v ovzduší. Za dobu jejich používání došlo k jejich morálnímu zastarání a s ohledem na postupnou orientaci na stále menší částice jsou stávající analyzátory prachu nedostatečné.</p> <p>Z důvodu nedostatečného pokrytí měření prachových částic velikostní frakce PM_{2,5} na území města Brna budou na stávajících monitorovacích stanicích ovzduší Arboretum, Výstaviště a v mobilním měřicím voze vyměněny analyzátory prachu, které měří pouze PM₁₀ za analyzátory schopné měřit frakce PM₁₀, PM_{2,5} a PM₁. Na Stanici Zvonařka dosloužil analyzátor pro měření O₃. Nový analyzátor O₃ bude nově umístěn na stanici Arboretum a bude zařazen do smogového varovného regulačního systému.</p>	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	2 900 000 Kč	2 842 290 Kč
Dotace - podíl v %	2 465 000 Kč 85 %	2 415 947 Kč 85 %
Kofinancování	435 000 Kč	426 343 Kč
Poznámka	Rozdíl je způsoben upřesněním nákladů za tvorbu technické dokumentace.	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	říjen 2018	

Název projektu	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	
Registrační číslo projektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006599	
Operační program	Životní prostředí	
Lokalizace projektu	Brno-Kohoutovice	
Cíl projektu	Cílem projektu je zlepšit energetickou náročnost objektu pro dětskou skupinu, což bude znamenat snížení spotřeby energie, zejména energie na vytápění. Z pohledu ochrany životního prostředí dále dojde ke snížení emisí znečišťujících látek, především CO ₂ . Toto opatření zkoordinuje spotřebu energie a budova tak vyhoví požadavkům na energetický management.	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	8 473 145 Kč	7 993 093 Kč
Dotace	1 476 199 Kč	1 764 046 Kč
- podíl v %	17,4 %	22,1 %
Kofinancování	6 996 946 Kč	6 229 047 Kč
Poznámka	Po posouzení byly u žádosti o dotaci ještě optimalizovány náklady na stavbu. Při dopracování žádosti byla navýšena dotace o vzduchotechniku s rekuperací, která byla v první fázi uvažována v jiném režimu (bez dotace).	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	červen 2018	

Název projektu	Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa	
Registrační číslo projektu	CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000197	
Operační program	OP Doprava	
Lokalizace projektu	území města	
Cíl projektu	<p>Projektem dojde k úpravě dopravního řešení vybraných křižovatek, rozvoji dynamického řízení dopravy pomocí SSZ a funkcí preference vozidel MHD při průjezdu křižovatkami řízenými světelným signalizačním zařízením. Bude posílen stávající systém přenosu dat především v oblasti optických datových kabelů využívaných pro řízení dopravy z dispečerského pracoviště a přenos dat s dopravními informacemi. Projekt přinese zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy v důležitých dopravních uzlech pro dispečerské řízení dopravy, poskytování těchto informací veřejnosti (DIC Brno) a zlepšení podmínek pro zásah složek integrovaného záchranného systému. Projekt dále přinese zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy na cyklistických stezkách ve městě Brně.</p>	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	102 349 402 Kč (z toho 6 824 714 Kč nezpůsobilé)	102 349 402 Kč (z toho 6 824 714 Kč nezpůsobilé)
Dotace - podíl v %	81 195 984 Kč 79,3 %	81 195 984 Kč 79,3 %
Kofinancování	21 153 418 Kč	21 153 418 Kč
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	květen 2018	

Ukončené projekty:

Název projektu	Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice		
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000535		
Operační program	Integrovaný regionální operační program		
Lokalizace projektu	Blanenská 1, Brno-Jehnice, 621 00		
Cíl projektu	<p>Cílem projektu bylo zvýšení kapacity mateřské školy v MČ Jehnice, která byla dlouhodobě nedostatečná a nedovolovala uspokojení poptávky po umístění dětí ze strany jejich rodičů. V průměru byla před realizací projektu uspokojena přibližně třetina požadavků rodičů na zápis dětí do mateřské školy.</p> <p>Výsledkem projektu je navýšení rejstříkové kapacity mateřské školky na 91 dětí - 75 dětí bude umístěno v nové budově Mateřské školy a jedna třída pro 16 dětí bude využívat zázemí v původní budově. Tato třída bude sloužit pro děti od dvou let věku.</p> <p>Součástí projektu bylo i zajištění bezbariérovosti nové budovy tak, aby nová budova mateřské byla dostupná dětem s omezenou schopností pohybu (zdravotně postižené děti). Původní budova MŠ není bezbariérová s výjimkou přízemí, jehož prostory mohou sloužit pro i dětem s hendikepem. Pro zajištění tohoto cíle byly prostory nové MŠ projektovány jako bezbariérové.</p>		
	Posouzení projektu	Smlouva	Skutečnost
Náklady	34 755 957 Kč	32 895 062 Kč	32 895 062 Kč
Dotace	29 605 556 Kč	29 605 556 Kč	29 605 556 Kč
- podíl v %	85,2 %	90 %	90 %
Zdůvodnění odlišnosti	Žádost byla podána na základě vysoutěžené nabídky dodavatele.		
Termín ukončení projektu	31. 1. 2017		
Závazné indikátory projektu	<p>Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1</p> <p>Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení – 75</p> <p>Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let - 16</p>		
Uživatel, správce infrastruktury	MČ Brno-Jehnice		

Název projektu	Mateřská škola Přemyslovo nám. 1 - 2. etapa		
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000682		
Operační program	Integrovaný regionální operační program		
Lokalizace projektu	Přemyslovo nám. 1, Brno-Slatina, 627 00		
Cíl projektu	<p>Cílem projektu bylo prostřednictvím realizace výstavby nového objektu mateřské školy (2. etapa) zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do šesti let. Požadavky na umístění dětí v předškolních zařízeních byly v minulosti jak v městské části Brno-Slatina, tak ve městě Brně uspokojeny. Výstavbou další třídy mateřské školy došlo k navýšení kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení. To umožňuje lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Výsledkem projektu bylo rozšíření kapacity předškolního zařízení o 28 míst pro děti do šesti let.</p> <p>Zařízení umožňuje i přijetí dětí mladších tří let. Nová budova také umožňuje bezbariérový pohyb zdravotně postiženým dětem.</p> <p>Jedná se o samostatně stojící modulární stavbu s jednou třídou pro 25 dětí. V rámci první etapy, která není součástí projektu, byla vybudována jedna třída a zázemí mateřské školy. V rámci druhé etapy projektu byla vybudována druhá třída se zázemím, prostor pro přípravu jídla, venkovní WC a sklad. V projektu bylo zahrnuto i vybavení prostor mateřské školy nábytkem.</p>		
	Posouzení projektu	Smlouva	Skutečnost
Náklady	6 447 640 Kč	9 873 198 Kč	6 900 867 Kč
Dotace	5 577 876 Kč	8 885 878 Kč	6 210 780 Kč
- podíl v %	86,5 %	90 %	90 %
Zdůvodnění odlišnosti	<p>Pro zpracování žádosti byly navýšeny náklady s ohledem na dopracování projektové dokumentace do vyššího stupně podrobnosti. V rámci zpracování žádosti byly doplněny způsobilé výdaje na maximální možný poměr daný podmínkami IROP.</p> <p>Skutečné náklady byly naopak sníženy na základě vysoutěžené nabídky.</p> <p>V rámci finančního vypořádání byly seznány náklady ve výši 42 tis. Kč jako nezpůsobilé.</p>		
Termín ukončení projektu	31. 10. 2017		
Závazné indikátory projektu	<p>Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1</p> <p>Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení – 28</p> <p>Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let - 14</p>		
Uživatel, správce infrastruktury	MČ Brno-Slatina		

Název projektu	Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna	
Registrační číslo projektu	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007081	
Operační program	Integrovaný regionální operační program	
Lokalizace projektu	Území města	
Cíl projektu	<p>Cílem projektu bylo vybudovat Centrum ochrany proti kybernetickým útokům pro statutární město Brno a všechny zapojené subjekty. Metropolitní síť města Brna je opatřením obecné povahy vydaným Národním bezpečnostním úřadem prohlášena za prvek kritické informační infrastruktury státu. Technickým řešením tohoto úkolu je pořízení a implementace komplexních technologií pro vybudování managementu bezpečnostních informací a událostí.</p> <p>V souladu se strategickým cílem projektu v návaznosti na IROP mělo být v projektu realizováno dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Dále pak podpora vzniku a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury ICT a zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, a to včetně komunikační a radiokomunikační infrastruktury státu.</p>	
	Posouzení projektu	Žádost
Náklady	162 000 000 Kč	155 923 020 Kč
Dotace	145 800 000 Kč	140 330 718 Kč
- podíl v %	90 %	90 %
Kofinancování	16 200 000 Kč	15 592 302 Kč
Poznámka	<p>Výzva poskytovatele dotace byla koncipována jako průběžná. Projekty tedy byly hodnoceny průběžně dle data registrace. Celková nárokovaná výše podpory veškerých zaregistrovaných projektů byla 314 % alokace výzvy. Poskytovatel dotace nepřistoupil k navýšení alokace finančních prostředků výzvy. Vzhledem k datu registrace projektu, tím odvozeného pořadí hodnocení a výše uvedeným skutečností, nebyl předmětný projekt hodnocen a byl vyřazen z další administrace. Projekt tedy nebude podpořen. Uvedený postup je v souladu s obecnými pravidly poskytovatele dotace a není proti tomuto možnost odvolání.</p> <p>Vzhledem k datu zařazení Metropolitní sítě města Brna do kritické infrastruktury státu až v průběhu výzvy a nutné následné potřeby projektové přípravy nebylo fakticky možné zaregistrovat projekt v dřívějším termínu.</p>	
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu	Projekt nebude v rámci IROP realizován.	

Název projektu	Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina		
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003033		
Operační program	Integrovaný regionální operační program		
Lokalizace projektu	Vranovská 4, Vranovská 9, Vranovská 26, Brno-sever, 614 00		
Cíl projektu	<p>Cílem projektu bylo poskytnout dostupné nájemní sociální bydlení sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením. V rámci projektu bylo zrekonstruováno 8 volných obecních bytů ve špatném technickém stavu vyžadující komplexní rekonstrukci.</p> <p>Byly provedeny stavební úpravy vybraných stávajících bytových jednotek, které byly uvolněné pro obsazení novými nájemníky, ale byly ve špatném technickém stavu. Tyto byty byly začleněny do sociálního bytového fondu města. Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení). Sociální bydlení navíc počítá s doprovodnou sociální službou. Sociální pracovník bude reagovat na potřeby klienta a udržitelnost bydlení. Kombinace kvalitního bydlení a sociální podpory přinese zlepšení života i v dalších oblastech (snížení sociálního vyloučení, stabilizace financí, vzdělávání, zaměstnanost, lepší přístup ke zdravotní péči apod.).</p>		
	Posouzení projektu	Smlouva	Skutečnost
Náklady	3 600 000 Kč	4 605 230 Kč	3 787 260 Kč
Dotace	3 240 000 Kč	4 144 707 Kč	3 408 534 Kč
- podíl v %	90 %	90 %	90 %
Zdůvodnění odlišnosti	V rámci posouzení projektu byly schváleny předpokládané výdaje projektu dle dokumentace pro stavební povolení. Bytový odbor zajistil zpracování dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby. V rámci tohoto stupně projektové dokumentace se celkové skutečné náklady zvýšily oproti původnímu předpokladu.		
Termín ukončení projektu	13.6.2017		
Závazné indikátory projektu	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – 8 Nárůst kapacity sociálních bytů – 9 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení – 6,3		
Uživatel, správce infrastruktury	Bytový odbor MMB		

Název projektu	Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno		
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003054		
Operační program	Integrovaný regionální operační program		
Lokalizace projektu	Příční 13, Brno-střed, 602 00		
Cíl projektu	<p>Cílem projektu bylo poskytnout dostupné nájemní sociální bydlení sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením. V rámci projektu byly zrekonstruovány 4 volné obecní byty ve špatném technickém stavu vyžadující komplexní rekonstrukci.</p> <p>Byly provedeny stavební úpravy vybraných stávajících bytových jednotek, které byly uvolněné pro obsazení novými nájemníky, ale byly ve špatném technickém stavu. Tyto byty byly začleněny do sociálního bytového fondu města. Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení). Sociální bydlení navíc počítá s doprovodnou sociální službou. Sociální pracovník bude reagovat na potřeby klienta a udržitelnost bydlení. Kombinace kvalitního bydlení a sociální podpory přinese zlepšení života i v dalších oblastech (snížení sociálního vyloučení, stabilizace financí, vzdělávání, zaměstnanost, lepší přístup ke zdravotní péči apod.).</p>		
	Posouzení projektu	Smlouva	Skutečnost
Náklady	7 800 000 Kč	12 041 001 Kč	12 041 001 Kč
Dotace - podíl v %	1 935 000 Kč 25 %	1 129 695 Kč 9,38 %	1 109 551 Kč 9,21 %
Zdůvodnění odlišnosti	V rámci posouzení projektu byly schváleny předpokládané výdaje projektu dle dokumentace pro stavební povolení. Bytový odbor zajistil zpracování dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby. V rámci tohoto stupně projektové dokumentace se celkové skutečné náklady zvýšily oproti původnímu předpokladu.		
Termín ukončení projektu	21.8.2017		
Závazné indikátory projektu	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – 4 Nárůst kapacity sociálních bytů – 5 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení – 3,5		
Uživatel, správce infrastruktury	Bytový odbor MMB		