



32

Rada města Brna

ZM 71 3267

Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12. 12. 2017

Název:

SZZ II Brno, p. o. – návrh na ponechání finančních prostředků z investičního transferu poskytnutého v roce 2017 k využití v roce 2018

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- ponechání finančních prostředků z nedočerpaného investičního transferu poskytnutého z rozpočtu města na rok 2017 na akci ORG 3075 „Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova“ – *Sanace vlhkého zdiva vnějších obvodových stěn objektů Zahradníkova 6-8 a Nerudova 11* k využití SZZ II Brno, p. o. v roce 2018 při zachování stanoveného účelu.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada města Brna materiál projednala na R7/144. schůzi dne 5. 12. 2017.
- FV ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 5. 12. 2017.

Zpracoval:
Odbor zdraví MMB

Předkládá:
Rada města Brna

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/28 dne 16. 5. 2017 schválilo v rámci zapojení volných zdrojů z minulých let k financování běžných a kapitálových výdajů roku 2017 pro Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., (dále jen „SZZ II Brno“) účelový investiční transfer ve výši 5.000.000 Kč na realizaci investiční akce ORG 3075 „Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova“ – *Sanace vlhkého zdiva vnějších obvodových stěn objektů Zahradníkova 6-8 a Nerudova 11*. Účelový investiční transfer podléhá zúčtování s rozpočtem města v termínu do 15. 1. 2018.

V rámci této investiční akce SZZ II Brno zajistilo výběrová řízení na vypracování projektové dokumentace, práce TDI, BOZP a zhotovitele. Celkové náklady dle uzavřených smluv jsou nyní ve výši 8.191.413,01 Kč, z toho investiční příspěvek města představuje částku 5.000.000 Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 3.191.413,01 Kč uhradí organizace z fondu investic. Stavební práce byly zahájeny dle uzavřené smlouvy až dne 1. 10. 2017, a to kvůli vysoké časové náročnosti při vypracování projektové dokumentace (průzkumy, vyjádření dotčených úřadů). Vzhledem ke zvýšenému rozsahu stavebních prací, oproti původnímu předpokladu, a z důvodu klimatických podmínek, se stavební práce částečně přesunují do roku 2018. Předpokládaný termín dokončení je říjen 2018.

V letošním roce organizace předpokládá čerpání pouze ve výši 2.526.000 Kč. Z tohoto důvodu žádá SZZ II Brno orgány města o souhlas s prodloužením čerpání účelového investičního transferu do konce roku 2018.

Odbor zdraví MMB s požadavkem SZZ II Brno, p. o. souhlasí a předkládá orgánům města k projednání.