



28 P

Rada města Brna

ZM7/3831

Z7/40 zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 19. 6. 2018

Název:

Změna usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 12. 2016 ve věci poskytnutí investičního transferu na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Starý Lískovec

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2 )

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Brna**

**m ě n í**

usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 12. 2016, bod č. 20 a to tak, že termín 30. 6. 2018 se nahrazuje termínem 30. 11. 2018.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/169. konané dne 22. 5. 2018 a doporučila ke schválení.

Zpracoval:  
Odbor životního prostředí MMB

Předkládá:  
Rada města Brna

## Důvodová zpráva

Rada města Brna předkládá Zastupitelstvu města Brna návrh na změnu usnesení Z7/24 zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 12. 2016, bod č. 20 ve věci investičního transferu ve výši 290 tis. Kč na budování staveb dvou kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad v MČ Starý Liskovec.

Změna usnesení se týká posunutí termínu vyúčtování, a to z 30. 6.2018 na 31. 11. 2018. Důvodem posunu termínu vyúčtování je skutečnost, že v rámci projektových prací bylo zjištěno, že v navrhovaném místě stavby kontejnerového stání se nachází dvě trasy silných optických kabelů, jejichž přeložení by bylo finančně nákladné. Z uvedeného důvodu byl navržen přesun stanoviště vedle trasy, zpracována projektová dokumentace a realizováno nové projednání. Došlo tak k posunu termínu realizace stavby, který vyžaduje i posun termínu vyúčtování.

### Schváleno jednomyslně 6 členy

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R.Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	nepř.	--	pro	--	pro	pro	--	nepř.	pro