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Rada města Brna MMB2018000000870 

Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna ZMllJď/^ 
konané dne 19. 6. 2018 

Název: 

Návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě „Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J.' 

Obsah: 

• Důvodová zpráva 
• Návrh dodatku č. 2 
• Žádost o prodloužení termínu dokončení dopravní a technické infrastruktury 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Brna 

schvaluje 

dodatek č. 2 k plánovací smlouvě „Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J" mezi statutárním městem 
Brnem a společností M development, s.r.o., IČ: 252 26 746, který tvoří přílohu č.... těchto 
usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. 

Stanoviska dotčených orgánů: 
Materiál byl projednán na R7/170. schůzi RMB konané dne 22. 5. 2018. 

RMB doporučila dodatek č. 2 schválit. 

Zpracoval: Předkládá: 
Odbor investiční MMB Rada města Brna 

/ / 
f/r 



Důvodová zpráva 

Dne 14. 7. 2014 byla mezi statutárním městem Brnem (dále jen Město) a společností 
M development, s.r.o., IČ: 252 26 746 se sídlem Plzeň-Bolevec, Nýřanská 1293/36, 
PSČ 323 00, uzavřena plánovací smlouva, jejímž předmětem je úprava práv a povinností 
Společnosti a Města v rámci přípravy a realizace výstavby dopravní a technické infrastruktury 
(dále jen Infrastruktura), jakožto podmiňující investice pro výstavbu bytového domu v Brně-
Bohunicích, při ul. Vyhlídalově. 

Dne 30. 9. 2016 byl k plánovací smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byl upraven termín 
zahájení výstavby Infrastruktury do 30. 9. 2017 (původní termín byl do 30. 9. 2015) a termín 
dokončení výstavby Infrastruktury do 30. 9. 2018 (původní termín byl do 30. 9. 2016). 

Dne 16.4.2018 obdržel Odbor investiční MMB žádost Společnosti o změnu termínu dokončení 
výstavby Infrastruktury do 30. 12. 2019. Jako důvod Společnost uvádí delší dobu vzájemného 
odsouhlasování konečného technického řešení opěrné zdi, jež bude součástí místní 
komunikace, mezi Městem, Společností a společností Brněnské komunikace, a.s. a obstrukce 
vlastníka sousedního pozemku při sjednání smlouvy o vstupu najeho pozemek v době realizace 
stavby místní komunikace. Z těchto důvodů nebylo možné vydat stavební povolení na místní 
komunikaci v předpokládaném termínu. Stavební řízení vedené Úřadem městské části Brno-
Bohunice dosud nebylo ukončeno a termín dokončení výstavby dopravní a technické 
infastrukrury dle plánovací smlouvy nebude možné ze strany Společnosti dodržet. 

Hlasování Rady města Brna: 

Schváleno jednomyslně 6 členy. 

In
g.

 
V

ok
řá

l 

pro 

M
gr

. 
H

la
dí

k 

pro 

R
. M

rá
ze

k 

nepř. 

B
c.

 
H

ol
la

n 

M
gr

. 
A

nd
er

 

pro 

In
g.

 
K

ač
er

 

— 

M
. 

Ja
ní

če
k 

pro 

B
c.

 
K

ol
áč

ný
 

pro 

JU
D

r.
 

R
us

ňá
ko

vá
 

— 

In
g.

 
S

ta
ně

k 

nepř. 

M
gr

. 
S

uc
hý

 

pro 

<*/r 



6314172698/2 

Dodatek č. 2 
k plánovací smlouvě č. 6314172698 

ČI. 1 
Smluvní strany 

1.1 Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČ: 449 92 785 
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna 
bankovní spojení: 
(dále jen Město) 

1.2 M development, s.r.o. 
se sídlem Plzeň-Bolevec, Nýřanská 1293/36, PSČ 323 00 
IČ: 252 26 746 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddílC, vložka 10520 
zastoupená jednatelem Romanem Machem 
(dále jen Společnost) 

ČI. 2 

2.1 Město a Společnost mezi sebou uzavřely dne 14. 7. 2014 plánovací smlouvu 
č. 6314172698, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci 
přípravy a realizace dopravní a technické infrastruktury realizované v rámci stavby pod 
názvem „Brno, ul.•Vyhlídalova-15 B.J." v k. ú. Bohunice. Dne 30.9.2016 mezi sebou 
Město a Společnost zavřely dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314172698, jehož 
předmětem je změna termínů zahájení a dokončení výstavby předmětné dopravní a 
technické infrastruktury (dále jen Smlouva). 

ČI. 3 

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

Článek III odst. 3.4 písm B/ se nahrazuje tímto zněním: 

B/ výstavbu dopravní a technické infrastruktury uvedené v či. I odst. 1.3 této Smlouvy 
dokončit nejpozději do 30.12. 2019. 

V ostatních částech se Smlouva nemění. 

S/J 



6314172698/2 

ČI. 4 

4.1 Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která 
smlouvu podepíše jako druhá. 
4.2 Dodatek č.2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv 
Město. 
4.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
yyhotovení obdrží Město a jedno vyhotovení obdrží Společnost. 

Doložka 
ve smyslu ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání 

konaném dne 

Statutární město Brno M development, s.r.o. 

V Brně dne V dne 

Ing. Petr Vokřál Roman Mach 
primátor města Brna jednatel M development, s.r.o. 

9/f 



Statutární město Brno 
Doručeno: 16.04.2018 
MMB/0162644/2018 Investiční odbor MMB 

Kounicova 67a 

602 00 Brno 

mmbles6b4c02ca 

Věc: 

Plánovací smlouva číslo: 6314172698- žádost o prodloužení termínu 

Žádáme o prodloužení termínu vyplývající ze smlouvy číslo 6314172698 mezi: 

M development, s. r. o., Nýřanská 36, Plzeň 32300, IČO 25226746, zastoupena R. Machem 
a 
Statutárním městem Brnem, Dominikánské nám. 1, Brno 60167, IČO: 44992785. 

Žádáme o prodloužení termínu vyplývající z článku 111.3.4. B/ z původního do 30.9. 2018 na nový 

termín do 30.12. 2019. 

Důvodem je námi nezaviněné prodlužování konečného technického řešení komunikace dle 

specifikace dotčených orgánů bez nutnosti změny ÚR (již platné), v případě použití opěrné stěny pod 

komunikací (je její součástí), jako jedné z variant při provádění realizace. Souhlasy dotčených orgánů 

má varianta od firmy Geomat (soulad s ÚR). 

-obstrukce souseda vznikla z důvodu, kdy jako účastník řízení pro stavební povolení byl seznámen 

s variantou komunikace v souladu s vydaným ÚR. Jedná se o p. č . : ^ H ^ k t e r é sousedí s p. č.: 

WLWtĚĚŠ/ majetku MMB. Souhlas byl získán po jednání a kompenzaci na vstup pozemku při realizaci 

akce komunikace. 

-Vyhlídalova akce je již realizována a navazuje na sebe: 

-přeložka STL plynu včetně kolaudace 

-právoplatné povolení vodovodního řádu a retenční nádrže od OVLHZ MMB 

-elektřina pro stavební i trvalý odběr od EON na pozemku dle ÚR 

-kácení stromu dle povolení MČ Bohunice 

-27.12. 2017 je zažádáno o stavební povolení na komunikaci, chodník a rampu. Zároveň i na bytový 

dům (bude navazovat na vydané povolení komunikace). 

Dne 16.4. 2018 M development, s. r. o., R. Mach 

\y 

v/ 


