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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Brna 

schvaluje 
• posouzení projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat", které tvoří přílohu č. ... těchto 

usnesení 
• snížení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5310 „Rozvoj dopravní telematiky 

v letech 2015-2020, příprava" z 60 000 tis. Kč na 56 300 tis. Kč 
• zařazení projektu ORG 5347 „Řízení dopravy a sběr dopravních dat" s celkovými náklady ve 

výši 128 710 tis. Kč a dobou realizace 2016-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna 
• rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace 

projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat" 

souhlasí 
s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekty „Řízení dopravy a 
sběr dopravních dat" po etapách na základě projektové přípravy a aktuálních výzev 

ukládá 
Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt 
„Řízení dopravy a sběr dopravních dat" 

T: 6.1.2017 

Stanoviska dotčených orgánů 
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/091 konané dne 6. 12. 2016. 

Předkládá: 
Rada města Brna 

Zpracoval: t / --~. 
Odbor implementace evropských fondů 
Odbor dopravy Jj 



Důvodová zpráva 
Zastupitelstvu města Brna je, na základě Metodiky implementace projektů 
(spolu)financovatelných z evropských fondů, předkládáno posouzení projektu „Řízení 
dopravy a sběr dopravních dat", který vychází ze schváleného investičního záměru 
„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2015-2020". Dále pak Zastupitelstvo města Brno na 
svém zasedání Z7/16 konaném 15. března 2016 schválilo posouzení projektu „Rozvoj 
dopravní telematiky vletech 2015 - 2020, příprava", který byl přichystán jako přípravná 
etapa souhrnné investice. Aktuální posouzení projektu je předloženo voleným orgánům 
statutárního města Brna jako posouzení projektu vycházející z již schváleného přípravného 
projektu. Rozpočtové opatření převádí již uhrazené výdaje z přípravného projektu „Rozvoj 
dopravní telematiky 2015-2020, příprava" na projekt „Řízení dopravy a sběr dopravních dat". 
Zároveň dochází ke snížení celkových nákladů projektu „Rozvoj dopravní telematiky 2015-
2020, příprava" o uhrazené výdaje projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat" a 
„Parkovací systém". 

Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení 
efektivity dopravy pro cestující jak osobní tak hromadnou dopravou na území města Brna. 
Zvýšení kvality fungování individuální dopravy a zvýšení atraktivnosti městské hromadné 
dopravy pro veřejnost. 

Obsah projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat" svojí náplní spadá do Operačního 
programu Doprava, prioritní osy 2: Silniční infrastruktura na sítí TEN-T, veřejná 
infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu, specifického cíle 2.3, ve které je 
podporován rozvoj infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací 
pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy a rozvoje infrastruktur 
prostorových dat, a též zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní 
infrastruktury i optimalizaci dopravy. 
Ministerstvo Dopravy, které administruje Operační program dopravy, vypsalo v srpnu 2016 
první výzvu pro předkládání projektů v rámci Specifického cíle 2.3 OPD - Brno. Projekty, 
které budou do uvedené výzvy předkládány, musí geograficky spadat do Brněnské 
metropolitní oblasti, jenž pro vymezena právě pro čerpání dotací prostřednictvím nástroje 
Integrované územní investice (ITI). Příjem žádostí bude probíhat v období od června 2016 do 
6. ledna 2017. 

Celkové náklady na přípravu se předpokládají ve výši 128 710 000 mil. Kč, dotace se 
odhaduje na 103 538 000 mil. K, což je 85 % z celkových způsobilých nákladů, přičemž 
prozatím jsou do uznatelných nákladů zařazeny výdaje v hodnotě 121 809 000 mil. Kč. 

v - — 
Struktura výdajů projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat" 
(včetně DPH) Celkové výdaje projektu 
Nezpůsobilé výdaje 
Způsobilé výdaje 
Celková dotace 
Kofinancování města 

128 710 000 Kč 
6 901 000 Kč 

121 809 000 Kč 
103 538 000 Kč 

25 172 000 Kč 

100,0% 
0 % 

100% 
80,4 % 
19,6% 

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných 
z evropských fondů je Odbor dopravy MMB. 

Stanoviska dotčených orgánů: 
Výbor implementace projektů EU projedná materiál dne 2. 12. 2016. 
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi dopravy RMB. 
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Bude přílohou usnesení 

Posouzení projektu se skládá z těchto částí: 

1. Záměr projektu 

a) Obecné údaje 

b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu 

c) Financování 

2. Analýza dotačních příležitostí 



Záměr projektu 

část A 

A.l. PŘEDKLADATEL 

1. Plný název předkladatele projektu: 
Statutární město Brno 
2. Právní statut: 
Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)) 

A.2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU 

1. Nositel projektu: 
Odbor dopravy 

2. Jméno kontaktní osoby (nositele): 
Ing. Vladimír Bielko 
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: 
Odbor dopravy 
Kounicova 67 
601 67 Brno 
4. Přehled partnerů participujících na projektu: 
Brněnské komunikace a.s. 
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu: 
Renneská třída 787/la, 639 00, Brno - Štýřice, IČ: 607 330 98. 
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu: 
Na základě uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje společnost Brněnské komunikace pro statutární město 
Brno přípravu a realizaci výše popsaného investičního záměru „Rozvoj dopravní telematiky v letech 
2015-2020". Po dokončení realizace bude společnost provozovatelem a správcem projektu. 

A.3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU 

1. Název projektu: 
Řízení dopravy a sběr dopravních dat 

2. Umístění projektu: 
Území statutárního města Brno 

3. Cíle projektu, jeho účel: 
Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity 
dopravy pro cestující jak osobní tak hromadnou dopravou na území města Brna. Zvýšení kvality 
fungování individuální dopravy a zvýšení atraktivnosti městské hromadné dopravy pro veřejnost. 
4. Výchozí stav: 
Do roku 2015 statutární město Brno realizovalo investice do dopravní telematiky v rozsahu cca 100 mil. 
Kč. Přesto je oblast dopravní telematiky v Brně dosud nedostatečně rozvinutá. Chybí automatický 
parkovací systém, navádění na vybraná parkoviště, sledování obsazenosti parkovacích míst a další 
funkce běžné v jiných městech Evropy. 
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5. Předpokládané výsledky projektu: 
Rekonstrukce nebo výstavba 13 SSZ (vč. kamerového dohledu a preference MHD). Instalace 
kamerového dohledu na 2 křižovatkách a rozšíření datového úložiště. Pořízení 1 souboru softwarového 
vybavení pro modelování dopravy. Pořízení lks softwarového vybavení pro navrhování a řízení světelné 
signalizace. Instalace měřících bodů ke sčítání dopravy na 14 profilech cyklistických tras. Vybudování 4 
nových úseků přenosových cest pro řízení dopravy. 
6. Předpokládané dopady projektu 
Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na území města Brna. 
Zvýšení atraktivity veřejné dopravy. 
Úspora času při jízdě MHD i individuální dopravou. 
Zvýšení komfortu pro pěší. 
Poskytování nových dopravních informací veřejnosti v rámci Dopravního informačního centra Brno. 
7. Cílové skupiny 
Účastníci dopravy cestující na území města Brna (cestující individuální dopravou, cestující veřejnou 
dopravou, cyklisté, pěší). 

Záměr projektu 

částB 

B.l. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 

1. Soulad se Strategií pro Brno: 
Projekt objektu vzdělávacího charakteru je v souladu s prioritou č. 5 Doprava a technická infrastruktura 
Strategie pro Brno, a to konkrétně se strategickým cílem 5.1 Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti 
města, s opatřením 5.1.1. Zajištění komfortní MHD, IDS s opatřením 5.1.2 Řešení dopravy, ochrana 
centra před nadměrnou dopravou, parkování. 
2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: 
Projekt je v souladu s dokumentem „Strategie rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně" (z roku 2007) 
v následujících opatřeních: 
Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C. Rozsah plánované realizace: ŘÍZENÍ DOPRAVY 
SVĚTELNÝMI SIGNALIZAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI a PREFERENCE VOZIDEL MHD 
Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C.Rozsah plánované realizace: Televizní dohled 
Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C.Rozsah plánované realizace: ŘÍZENÍ DOPRAVY 
PROMĚNNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM) 
Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C.Rozsah plánované realizace: CENTRÁLNÍ 
TECHNICKÝ DISPEČINK) 
Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C.Rozsah plánované realizace: DOPRAVNÍ 
INFORMAČNÍ CENTRUM BRNO) 
Kapitola B. Hlavní oblasti pro aplikaci DTMB a C.Rozsah plánované realizace: KOMUNIKACE, 
TRASY PRO PŘENOSY DAT) 
3. Soulad s Územním plánem města Brna: 
Všechny dotčené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem města Brna. 
4. Legislativní audit: 
Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou v souladu s platnou legislativou ČR i EU. 
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Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. 

B.2. POPIS PROJEKTU 

1. Jednotlivé aktivity projektu: 
Projekt je složen z několika částí podle struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní 
telematiky v letech 2015-2020". 
1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD 
Rekonstrukce nebo nová výstavba SSZ na křižovatkách - tj. rekonstrukce nebo výstavba řadičů 
světelného signalizačního zařízení (SSZ) včetně preference MHD, stožárů, indukčních smyček, 
návěstidel, kabelových rozvodů, úpravy ploch pro pěší a přechodů pro chodce včetně bezbariérových 
úprav prostorů křižovatek, instalace kamerového dohledu, připojení SSZ křižovatky k dopravní ústředně 
instalované na Centrálním technickém dispečinku Brněnských komunikací a.s. 
2. Kamerový dohled 
Instalace kamerového systému na SSZ vybraných křižovatek, kabelové rozvody pro přenos dat na 
Centrální technický dispečink Brno (CTD). Rozšíření datového úložiště městského kamerového 
dohledového systému pro záznamy k kamerového systému. Poskytování získaných obrazových 
informací pro dispečerské funkce řízení dopravy a pro veřejnost prostřednictvím Dopravního 
informačního centra Brno (DIC Brno). 
3. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ 
Pořízení software pro navrhování a řízení světelné signalizace (časové signální plány, konfigurace fází, 
koordinace, řízení ovládané dopravou). Pořízení software umožňující dopravní makro a 
mikromodelování včetně vizualizace budoucího stavu ve 3D, umožňuje interakci se softwarem pro 
navrhování a řízení světelné signalizace, dále je software využitelný pro dopravní ústřednu SSZ pro práci 
se signálním plánem. 
4. Měřicí body na cyklostezkách (nezpůsobilá část projektu) 
Na vybraných profilech cyklostezek instalace automatických sčítačů, určených pro sledování počtu 
pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek. Přenos dat na server Centrálního technického dispečinku. 
5. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy 
Rekonstrukce a výstavba nových optických přenosových cest řízení dopravy bude sloužit ke zkvalitnění 
vazeb stávajících systémů SSZ, tunelových systémů nebo parkovacích systémů ve městě Brně s 
pracovištěm Centrálního technického dispečinku Brněnské komunikace a.s. 
2. Časová náročnost projektu: 
Je uveden předpokládaný harmonogram realizace jednotlivých částí projektu. V harmonogramu projektu 
jsou ponechány časové rezervy pro realizaci zadávacího řízení i pro předpokládané období fyzické 
realizace. 
1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD 
Výběr proj ektanta 04/2016 
Majetkoprávní příprava 08/2016 - 02/2017 
Proj ektová dokumentace 05/2016-11/2016 
Zajištění ÚR, SP atd. 07/2016 - 07/2017 
Výběr zhotovitele 03/2017 - 07/2017 
Realizace 08/2017 -12/2017 

2. Kamerový dohled 
Zpracování těch. specifikace 
Výběr projektanta 
Projektová dokumentace 
Majetkoprávní příprava 
Zajištění ÚR 

03/2016-04/2016 
05/2016 
06/2016-08/2016 
08/2016-02/2017 
08/2016-01/2017 
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Výběr zhotovitele 
Realizace 

02/2017-05/2017 
06/2017-08/2017 

3. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ 
Zpracování těch. specifikace 05/2016-11/2016 
Výběr zhotovitele 01/2017 - 04/2017 
Realizace 05/2017 - 07/2017 

4. Měřicí body na cyklostezkách 
Výběr projektanta 
Projektová dokumentace 
Majetkoprávní příprava 
Zajištění ÚR 
Výběr zhotovitele 
Realizace 

02/2016 
05/2016 • 
07/2016 • 
09/2016 -
02/2017 -
06/2017-

• 05/2016 
10/2016 
12/2016 
01/2017 
05/2017 

•09/2017 

5. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy 
Výběr projektanta 02/2016 - 05/2016 
Projektová dokumentace 05/2016-11/2016 
Maj etkoprávní příprava 07/2016 - 01/2017 
Zajištění ÚR 09/2016 - 01/2017 
Výběr zhotovitele 02/2017 - 05/2017 
Realizace 06/2017-09/2017 
3. Indikátory: 
• Počet zařízení a služeb ITS - Cílová hodnota počtu implementovaných nebo optimalizovaných 

zařízení / systémů / služeb v rámci realizace projektu: 21 
4. Rozpočet na celou dobu trvání projektu: 

Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD 
Předpokládané náklady 86 745 tis. Kč 

Kamerový dohled 
Předpokládané náklady 7 049 tis. Kč 

Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ 
Předpokládané náklady 6 975 tis. Kč 

Měřicí body na cyklostezkách 
Předpokládané náklady 6 901 tis. Kč (nezpůsobilý výdaj) 

Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy 
Předpokládané náklady 21 040 tis. Kč 

Celkové náklady: 128 710 tis. Kč 
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Záměr projektu 

část C 

C l . FINANCOVÁNÍ 

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu (v Kč): 
fáze 

v tis. KČ 
Přípravná* 

Příprava a zabezpečení výstavby 

realizační 

Celkem 

Výdaje 
projektu 

0 

128 710 

128 710 

Příjmy 
projektu 

0 

Provozní fáze 
Provozní výdaje se předpokládají ve výši 1 765 000 Kč. 

*přípravná fáze byla řešena v rámci posouzení projektu "Rozvoj dopravní telematiky 2015 - 2020, 
příprava 
2. Možnosti financování 

Zdroj Částka v tis. 
Kč 

% Upřesnění 

Rozpočet města 
Ostatní veřejné zdroje 

EU,MD 

25 172 

103 538 

19,6 

80,4 

Fond kofinancování evropských projektů 

Operační program Doprava, prioritní osa 2, 
specifický cíl 2.3 

Celkem 128 710 100,00 

Poznámky: 
Projekt je potenciálně financovatelný z Operačního programu Doprava. Projekty podpořené z tohoto 
dotačního zdroje mohou získat dotaci až 85 % ze způsobilých nákladů. 

C.2. OSTATNÍ INFORMACE 

1. Majetkové poměry: 
Investice bude realizována na velkém množství pozemků v katastrech Bohunice, Bystrc, Černá Pole, 
Černovice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárov, Komín, Královo Pole, Líšeň, Malomérice, Město 
Brno, Nový Lískovec, Pisárky, Ponava, Řečkovice, Slatina, Staré Brno, Starý Lískovec, Štýřice, Trnitá, 
Veveří, Zábrdovice, Žabovřesky, Židenice, s převahou vlastnictví statutárního města Brna, Jihomoravské 
kraje a ČR - ŘSD. 
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2. Synergie: 
Projekt plně zapadá do Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, konkrétně do 
prioritní oblasti A: Doprava a mobilita. 
3. Zajištění udržitelnosti projektu: 
Provoz objektů převezme společnost Brněnské komunikace a.s. 
Finanční udržitelnost projektu bude žadatelem z rozpočtu statutárního města Brna zajištěna. 
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Analýza dotačních příležitostí 

v 

Obsah projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat" svojí náplní spadá do Operačního 
programu Doprava, prioritní osy 2: Silniční infrastruktura na sítí TEN-T, veřejná 
infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu, specifického cíle 2.3, ve které je 
podporován rozvoj infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací 
pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy a rozvoje infrastruktur 
prostorových dat, a též zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní 
infrastruktury i optimalizaci dopravy. 
Ministerstvo Dopravy, které administruje Operační program dopravy, vypsalo v srpnu 2016 
první výzvu pro předkládání projektů v rámci Specifického cíle 2.3 OPD - Brno. Projekty, 
které budou do uvedené výzvy předkládány, musí geograficky spadat do Brněnské 
metropolitní oblasti, jenž pro vymezena právě pro čerpání dotací prostřednictvím nástroje 
Integrované územní investice (ITI). Příjem žádostí bude probíhat v období od června 2016 do 
6. ledna 2017. 
Celkové náklady na projekt činí 128 710 000 Kč, podle předběžné analýzy by mohly být 
způsobilé výdaje ve výši 121 809 000 Kč. 
Dle platných pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020 lze obdržet až 85 % dotace 
ze způsobilých výdajů. 

Rozpočet projektu 
- Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD 86 745 tis. Kč 

- Kamerový dohled 7 049 tis. Kč 
- Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ 6 975 tis. Kč 
- Měřicí body na cyklostezkách 6 901 tis. Kč (nezpůsobilý výdaj) 
- Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy.. .21 040 tis. Kč 

Zdroje krytí projektu 
Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci až 85 % ze způsobilých 
nákladů. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka: 

Struktura nákladů projektu 

podíl statutárního města Brna 
dotace z OPD 
celkové rozpočtové náklady 

Částka Kč 
25 172 000 

103 538 000 
128 710 000 

Podíl v % 
19,6 
80,4 

100,00 

tíh 
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