



MMB2018000000380

41

Rada města Brna

ZM7/3559

Z7/38. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10. 4. 2018

**Název:**

**Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6717093827 o poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. na rekonstrukci bazénů koupaliště Riviéra, Brno Pisárky – návrh rozpočtového opatření**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Rozpočtové opatření - tabulka
- Návrh dodatku č. 1

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**s c h v a l u j e**

- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6717093827 o poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ: 269 32 211 na realizaci projektu ORG 2692 „Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno Pisárky“ s celkovými náklady 219 870 000,- Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu přesunu finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu

Dodatek č. 1 a rozpočtové opatření – tabulka tvoří přílohu č...těchto usnesení

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R7/161 konané dne 14. 3. 2018 a doporučila.
- Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konané dne 3. 4. 2018.

Zpracoval: OŠMT MMB

Předkládá: Rada města Brna

1/6

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/30 zasedání konaném dne 25. 7. 2017 poskytnutí individuální investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ: 269 32 211 na realizaci projektu ORG 2692 „Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno Pisárky“ s celkovými náklady 215 870 000,- Kč a dobou realizace 2017-2019.

Na základě tohoto usnesení byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace a v souladu se smlouvou je průběžně čerpána. Pro informaci uvádíme, v roce 2016 byla poskytnuta dotace na projektovou dokumentaci ve výši 1.380 tis. Kč, v roce 2017 byla poskytnuta investiční dotace ve výši 50 000 000,- Kč a v roce 2018 investiční dotace ve výši 164 490 000,- Kč.

Dopisem ze dne 22. 2. 2018 se na OŠMT MMB obrátili zástupci STAREZ-SPORT, a.s. s žádostí o navýšení dotace o 4 mil. Kč. jako důvod uvádí následující:

„V průběhu stavby došlo k potřebě rozšířit z provozních důvodů rozsah rekonstrukce koupaliště o níže uvedené stavební úpravy.

- **Komplexní výměna dlažby v celém areálu koupaliště tvořící chodníky a odstavné plochy u hlavní budovy.** Dlažba bude stejného formátu, ale bude projektována jako **pojízdná do 1t**. Vyšší nosnost dlažby není možná z důvodu podzemního uložení technologií a rozvodů. Do současnosti byla dlažba pouze pochozí. Dojde ke snížení ploch chodníků kolem vlastních bazénů, které budou nahrazeny travními pásy. Nebudou řešeny plochy dotčené budoucí výstavbou krytých beachvolejbalových kurtů.
- **Vybudování nových rozvodů, nápojních bodů elektřiny, 2 pítek na vnitřním oblouku koupaliště, napojení 2 stávajících vrtů do systému závlahy.** Z provozních důvodů je nutné vybudovat síť nápojních bodů elektřiny. V minulosti zde byly tyto body pouze 3 u rekreačního bazénu před hlavní budovou. Nyní jich bude 18 rovnoměrně rozmístěných kolem všech 3 bazénů.
- **Úprava akumulární nádrže a napojení na zavlažovací systém.** Původně nebylo s napojením nádrže do systému počítáno, ale vzhledem k jejímu dobrému stavu bude napojena do zavlažovacího systému. Tímto dojde k rozšíření zásobování závlahy vodou (mimo náhon a vodovodní řad) a systém dodávky vody bude komplexně zabezpečen.“

Toto rozšíření rekonstrukce je uvedeno i v plánu oprav a investic na rok 2018 a bylo schváleno představenstvem STAREZ-SPORT, a.s.

Dle sdělení zástupce STAREZ-SPORT, a.s. probíhá rekonstrukce dle schváleného časového harmonogramu tak, aby termín předání do zkušebního provozu nebyl ohrožen. Termín předání do zkušebního provozu je 11.6. 2018 nicméně od konce dubna budou probíhat zkoušky potrubí, technologie, napouštění bazénů, odběry vzorků, zaškolení obsluhy apod. Z tohoto důvodu je nutné začít přípravu na výše uvedené práce a zahrnout je do harmonogramu rekonstrukce co možná nejdříve.

S ohledem na výše uvedené předkládá OŠMT MMB orgánům města návrh dodatku č. 1, jehož předmětem je navýšení dotace o 4 mil. Kč.

Součástí materiálu je návrh na provedení nezbytného rozpočtového opatření, z důvodu přesunu finančních prostředků na příslušnou položku rozpočtu.

**Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:**

Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R7/161 konané dne 14. 3. 2018 a doporučila.

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Koláčný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
--	pro	--	pro	pro	--	pro	pro	--	--	pro

# Rozpočtové opatření

*Příloha...*

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun									
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 06. 03. 2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
6700	3412	5171		7670	Opravy a udržování	25 716	-4 000	21 716	
6700	3419	6313		2692	Investiční dotace STAREZ-SPORT, a.s. - rekonstrukce bazény v areálu Riviéra	164 490	4 000	168 490	

č. smlouvy: 6717093827 01

## D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna č. 6717093827  
uzavřené dne 2. 8. 2017

Smluvní strany:

1. **Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
IČ: 44 99 27 85  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem  
na základě pověření primátorem statutárního města Brna je podpisem smlouvy pověřen  
Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města  
Brna  
kontaktní osoba: Mgr. Martin Jelínek, vedoucí OŠMT MMB  
email:  
(poskytovatel)
2. **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křídlovická 911/34, 603 00 Brno  
IČ: 269 32 211  
DIČ: CZ26932211  
plátce DPH  
bankovní spojení: číslo účtu:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174  
jednající panem Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva a Mgr. René  
Novotným, místopředsedou představenstva  
kontaktní osoba: Mgr. Martin Mikš, generální ředitel společnosti  
email:  
(příjemce)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
Dodatek č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna****I.  
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je navýšení dotace poskytnuté z rozpočtových prostředků města Brna na realizaci projektu ORG 2692 „Rekonstrukci bazénů koupaliště Riviéra, Brno Pisárky“ o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřmilionykorunčeských).

Dotace bude použita na:

- *komplexní výměnu dlažby v celém areálu koupaliště tvořící chodníky a odstavné plochy u hlavní budovy;*
- *vybudování nových rozvodů, nápojních bodů elektřiny, 2 pítek na vnitřním oblouku koupaliště, napojení 2 stávajících vrtů do systému závlahy;*
- *úpravu akumulární nádrže a napojení na zavlažovací systém*

**II.**  
**Způsob poskytnutí dotace**

Dotace bude převedena jednorázově na účet příjemce uvedený v záhlaví nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 6717093827 o poskytnutí dotace uzavřené dne 2. 8. 2017 zůstávají beze změny
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. Příjemce obdrží jeden a poskytovatel dva výtisky.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
4. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytovatele jako územní samosprávný celek se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a tento dodatek bude prostřednictvím registru smluv povinně uveřejněn. Poskytovatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona).

Doložka: Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/.. konaném dne....

V Brně dne:

V Brně dne:

.....  
poskytovatel

.....  
příjemce