



MMB201800000395

56

Rada města Brna

Z7/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10. dubna 2018

ZM7/3624

Název:

Projekt „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“
- změna parametrů posouzení projektu

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

b e r e n a v ě d o m í

posouzení projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ se změněnými parametry, schválené Radou města Brna na zákl. čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu) financovatelných z evropských fondů a národních programů, s ohledem na termín pro podání žádosti o dotaci

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/160 konané dne 6. 3. 2018.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů
Městská část Brno-Komín

Předkládá:

Rada města Brna

Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Zastupitelstvu města Brna předložena změna parametrů posouzení projektu s názvem „**Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí**“.

Oproti původnímu posouzení, které schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/25 konaném od 31. ledna 2017, došlo k navýšení celkových nákladů projektu (původní celkové náklady byly 21 312 218,- Kč, došlo tedy k navýšení o 3 722 932,- Kč) a tedy i ke změně spoluúčasti žadatele na dofinancování projektu.

Dále došlo ke změně názvu projektu ze „Základní škola Pastviny 70 – nástavba a stavební úpravy“ na „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ a současně se změnil účel projektu z kmenových učeben na učebny odborné.

Aktuálně byla žádost o dotaci na tento projekt předložena do 19. výzvy ZS ITI BMO Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (Brno) ve vazbě na výzvu Řídicího orgánu IROP č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI. Výzva byla vyhlášena 8. 1. 2018 a ukončena 20. 3. 2018. Výzva nastavila maximální výši celkových způsobilých výdajů na 15 mil. Kč, s čímž původní posouzení projektu nepočítalo.

Cílem projektu je přístavba školy, rekonstrukce části stávajících prostor a vybavení 6 odborných učeben za účelem zajištění adekvátních prostor a podmínek pro výuku odborných předmětů (cizí jazyky, přírodní vědy, matematika a digitální technologie).

Řešení bude i nový vstup ze severní strany objektu a jako součást bezbariérového řešení bude přistavěn výtah. Součástí projektu je úprava vstupu a venkovního prostranství. Rekonstrukce školního dvora s cílem rozšířit dopolední i odpolední možnosti výuky v přírodní učebně, v pracovních činnostech a dopravní výchově dětí 1. stupně základní školy a mateřské školy.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou **25 035 150,- Kč** včetně DPH. Maximální celkové způsobilé výdaje jsou dle charakteru výzvy **15 000 000,- Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **13 500 000,- Kč** (90 % z celkových způsobilých výdajů). Požadavek na finanční spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši **11 535 150,- Kč**. Městská část Brno-Komín zajistila vypracování veškeré projektové dokumentace. Projektové práce jsou v celkové ceně **498 000,- Kč**.

Struktura výdajů projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	25 035 150 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	15 000 000 Kč	59,9 %
Nezpůsobilé výdaje	10 035 150 Kč	40,1 %
Dotace	13 500 000 Kč	53,9 %
Kofinancování města Brna	11 037 150 Kč	44,1 %
Podíl MČ Brno-Komín	498 000 Kč	2,0 %

Nositelem projektu je MČ Brno-Komín.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/160 konané dne 6. 3. 2018.

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:

1. Záměr projektu

- a) Obecné údaje
- b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
- c) Financování

2. Analýza dotačních příležitostí

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.

A. 1. PŘEDKLADATEL

1. Plný název předkladatele projektu:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

2. Právní statut:

statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU

1. Nositel projektu:

Statutární město Brno, městská část Brno-Komín

2. Jméno kontaktní osoby (nositele):

Mgr. Milada Blatná

3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:

Vavřínecká 15, 624 00 Brno tel.: 541 428 187 email: blatna@komin.brno.cz

4. Přehled partnerů participujících na projektu: nerelevantní**5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:****6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:**

A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1. Název projektu: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí**2. Umístění projektu: Pastviny 70, Brno-Komín****3. Cíle projektu, jeho účel:**

Cílem projektu je přístavba školy, rekonstrukce části stávajících prostor a vybavení 6 odborných učeben za účelem zajištění adekvátních prostor a podmínek pro výuku odborných předmětů (cizí jazyky, přírodní vědy, matematika a digitální technologie).

Řešen bude i nový vstup ze severní strany objektu a jako součást bezbariérového řešení bude přistavěn výtah. Součástí projektu je úprava vstupu a venkovního prostranství. Rekonstrukce školního dvora s cílem rozšířit dopolední i odpolední možnosti výuky v přírodní učebně, v pracovních činnostech a dopravní výchově dětí 1. stupně základní školy a mateřské školy.

Kapacita školy je dlouhodobě naplněna a je tak zaručeno užívání tříd minimálně na deset let.

4. Výchozí stav:

Zřizovatelem ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o. je MČ Brno-Komín. Jedná se o úplnou základní školu, která sdružuje mateřskou školu, základní školu pro první a druhý stupeň, školní družinu a školní jídelnu. Škola má statut Fakultní školy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Ve školním roce 2017/18 navštěvuje školu 701 žáků, kteří jsou rozděleni do 30 tříd. Současná kapacita školy je 1000 žáků, škola musela zrušit většinu odborných učeben a vytvořit z nich kmenové třídy, aby mohla přijmout do prvních ročníků žáky ze svého spádového obvodu. Vývoj počtu žáků a tříd předpokládá další nárůst počtu žáků a s tím související potřebu vzniku nových odborných učeben.

Dalším problémem školy je skutečnost, že škola nemá výtah a není bezbariérová. V třípodlažní budově ZŠ Pastviny není v tuto chvíli zajištěn bezbariérový vstup a pohyb osob, který je v souvislosti s nediskriminačním přístupem ke vzdělání a inkluzí žáků se specifickými nároky nezbytný.

Hlavní vchod do budovy je z hlediska bezpečnosti zajištěn vrátným, u vedlejších vchodů však chybí kamerový systém a elektronické otvírání budovy.

Prostory školního dvora nemohou děti využívat. V prostoru není žádné vybavení k odpočinku ani aktivnímu vyžití.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude vybudování 6 nových odborných pracoven s celkovou kapacitou 140 žáků (cizí jazyky – 3 učebny, přírodní vědy, matematika a digitální technologie).

Součástí projektu je úprava zeleně a venkovního prostranství v těsném okolí školy, zajištění bezbariérovosti i bezpečnostních standardů pro všechny žáky.

6. Předpokládané dopady projektu:

Vybudováním odborných pracoven škola zvýší kvalitu vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, osvojování si znalostí v oblasti přírodních věd a matematiky). Vybudování výtahu umožní přijímání dětí s handicapem, rekonstrukce dvora umožní vznik přírodních učeben.

7. Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou všichni žáci Základní školy Pastviny 70 – tedy 654 dětí ve věku od 6 do 15 let.

Sekundární cílovou skupinou jsou učitelé, kteří dostanou kvalitnější podmínky pro svoji práci. A rodiče, jimž smysluplné zajištění volnočasových aktivit přímo v areálu školy umožní lepší sladování pracovního a rodinného života.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Přípravná fáze – projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, realizační dokumentace, podání žádosti o dotaci.

Realizační fáze – výběrové řízení na dodavatele stavby a samotná realizace.

Udržitelnosti projektu – po dobu 5-ti let od ukončení musí být zachovány všechny výstupy projektu a musí sloužit k účelu popsanému v žádosti o dotaci. Případné škody na majetku musí být proto hrazeny z vlastních zdrojů žadatele.

2. Časová náročnost projektu:

- | | |
|--|----------|
| 1. zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh | 2 měsíce |
| 2. výběrové řízení na dodavatele stavby | 6 měsíců |
| 3. vlastní realizace stavby | 6 měsíců |

3. Indikátory:

- Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (820)
- Počet podpořených vzdělávacích zařízení (1)

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu: 25 035 150 Kč

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad se Strategií pro Brno:

Ano

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Ano

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Ano

4. Legislativní audit:

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektů (daňové reformy apod.).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.

C. 1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	provozní	
přípravná – projektová dokumentace	498 000	0	
realizační			
náklady stavební části a technologické části	19 521 605		
vnitřní vybavení	500 000	3 585 545	
technický dozor investora, BOZP	930 000		
Celkem	21 449 605	3 585 545	

Provozní fáze

- Odhad provozních výdajů – cca 450 000 Kč/rok
- Provozní náklady budou kryty z rozpočtu MČ Brno-Komín.

2. Možnosti financování

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	11 535 150,00	46,1	
Ostatní veřejné zdroje			
EU	13 500 000,00	53,9	IROP
Privátní zdroje			
Jiné			
Celkem	25 035 150,00	100	

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

- k. ú. Komín
- p. č. 4104/2 zastavěná plocha školní budova a nádvoří, vlastník statutární město Brno
- p. č. 4105/20 ostatní plocha, vlastník statutární město Brno
- p. č. 4105/3 orná půda, vlastník statutární město Brno

2. Synergie:

V MČ Brno-Komín byl v roce 2017 dokončen projekt „Mateřská škola Pastviny 70 – rozšíření“ spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt navazuje na předešlé projekty uskutečněné v MČ Brno-Komín. Zejména tedy na projekt Centrum pro sport a volný čas Komín spolufinancovaný prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Městské části byl projekt předán v březnu 2013. Dále byl v roce 2014 realizován projekt Zateplení MŠ Absolonova a v roce 2015 projekt Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova, oba spolufinancované prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Bude v plné šíři zajišťovat MČ Brno-Komín s využitím vlastních finančních zdrojů.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), specifickým cílem 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Jedná se o podporu infrastruktury základních škol. Podporované typy aktivit - stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši 25 035 150,- Kč zahrnuje tyto náklady:

- náklady stavební části a technologické části 19 521 605,- Kč
- vnitřní vybavení učeben a kabinetů 4 085 545,- Kč
- technický dozor investora, BOZP 930 000,- Kč
- projektová dokumentace 498 000,- Kč

Zdroje krytí projektu

Vzhledem k tomu, že projekt svým charakterem nezakládá veřejnou podporu, může získat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dotaci max. 90 % ze způsobilých výdajů. **Předpokládané celkové náklady** projektu jsou 25 035 150,- Kč včetně DPH. Maximální celkové způsobilé výdaje jsou dle charakteru výzvy 15 000 000,- Kč včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši 13 500 000,- Kč (90 % z celkových způsobilých výdajů). Požadavek na finanční spoluúčast města Brna lze předpokládat ve výši 11 535 150,- Kč. Městská část Brno-Komín zajistila vypracování veškeré projektové dokumentace. Projektové práce jsou v celkové ceně 498 000,- Kč.

Struktura výdajů projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	25 035 150 Kč	100,0 %
Způsobilé výdaje	15 000 000 Kč	59,9 %
Nezpůsobilé výdaje	10 035 150 Kč	40,1 %
Dotace	13 500 000 Kč	53,9 %
Kofinancování města Brna	11 037 150 Kč	44,1 %
Podíl MČ Brno-Komín	498 000 Kč	2,0 %

Předpokládanou strukturu zdrojů krytí projektu shrnuje následující přehled:

- **Předpokládané celkové náklady** 25 035 150,00 Kč 100,0 %
- Fond kofinancování evropských projektů 11 037 150,00 Kč 44,1 %
- MČ Brno-Komín 498 000,00 Kč 2,0 %
- Integrovaný regionální operační program 13 500 000,00 Kč 53,9 %