



MMB2017000001656

47

Rada města Brna

ZM7/3160

Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.12.2017

Název:

Návrh dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně

Obsah:

- Návrh dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

s c h v a l u j e

- dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČ 25512285 a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. tohoto usnesení; ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

p o v ě ř u j e

vedoucí Odboru investičního MMB podpisem dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí dotace.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Materiál byl předložen na schůzi Rady města Brna č. R7/144 konané dne 5.12.2017 k projednání.

Zpracoval:
Odbor investiční MMB

M. Chvalčík

Předkládá:
Rada města Brna

R

1/6

Dodatek č.1

ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně uzavřená dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Poskytovatel

Se sídlem:

Zastoupen:

Oprávněna jednat ve věcech smlouvy a
pověřena k podpisu smlouvy:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen poskytovatel)

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00
Brno

Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

██████████, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62

██████████

44 99 27 85

CZ44992785

1.2 Příjemce

Se sídlem:

Zastoupen:

ve věcech smluvních

Ve věcech technických:

tel:

Fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu

IČ:

DIČ:

Registrace v OR

(dále jen příjemce)

Technické síť Brno, akciová společnost

Barvířská 5, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou
představenstva

██████████, ekonomickým ředitelem

██████████

██████████

██████████

Česká spořitelna a. s.

██████████

25512285

CZ25512285

KS Brno, OR, oddíl B. , vložka 2500

2. Úvodní ustanovení

Na základě žádostí příjemce zn. 1200/EŘ/4/17 ze dne 12.10.2017 a zn. 1200/Trč/9/17 ze dne 20.11.2017, z důvodů ležících na straně příjemce, se poskytovatel a příjemce tímto dodatkem dohodly na prodloužení doby plnění pro instalaci LED svítidel na stožáry veřejného osvětlení sjednané v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2 a na prodloužení doby pro vypořádání dotace příjemcem sjednané čl. 4 Výše dotace a platební podmínky, odst. 4.3 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně č. 5617093715 ze dne 21.09.2017.

3. Předmět dodatku

3.1 Čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2 a čl. 4 Výše dotace a platební podmínky, odst. 4.3 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně č. 5617093715 ze dne 21.09.2017 se ruší a nově zní takto:

3. Předmět smlouvy

3.2 Instalace těchto LED světelných zdrojů do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně příjemcem zahrnuje nákup LED svítidel, demontáž původních svítidel, zajištění instalace LED svítidel na stožáry veřejného osvětlení, včetně jejich připojení a zprovoznění. Příjemce je povinen instalaci LED svítidel provést do 30.11.2018.

4. Výše dotace a platební podmínky

4.3 Příjemce je povinen provést finanční vypořádání dotace nejpozději do 31.12.2018. Ve finančním vypořádání provede příjemce i kalkulace skutečných nákladů ve vztahu k nákladům kalkulovaným, uvedeným v čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy, příjemce předá poskytovateli kopie smluv uzavřených s dodavatelem vztahující se k plnění předmětu dotace dle této smlouvy, výzvy dodavatelů příjemci k plnění závazků, doklady svědčící o poskytnutí plnění příjemce dodavatelům. V případě realizace činností vlastními kapacitami předá příjemce poskytovateli k odsouhlasení položkový soupis provedeného plnění. Příjemce se zavazuje, že v případě nevyčerpání dotace za podmínek stanovených touto smlouvou, vrátí nevyčerpaný zůstatek dotace poskytovateli ve stejné lhůtě jako finanční vypořádání dotace. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací, je příjemce povinen provést finanční vypořádání dotace včetně vrácení nevyčerpané částky poskytovateli nejpozději do 14 dnů od data rozhodnutí valné hromady příjemce o přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Číslo účtu pro vrácení nevyčerpané části dotace je: 111350222/0800.

3.2 Veškerá ustanovení smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně č. 5617093715 ze dne 21.09.2017 tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Právo smluvních stran na náhradu škody způsobenou porušením podmínek tohoto dodatku druhou stranou není dotčeno.

4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

4.3 Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

4.4 Tento dodatek lze měnit pouze písemnou formou vzájemně odsouhlasenými dodatky.

4.5 Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, veznění pozdějších předpisů.

4.6 Strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.

4.7 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního tajemství.

4. 8 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.


4.9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. 10 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek.

Doložka dle § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek byl schválen a jeho podpisem byla pověřena vedoucí Odboru investičního MMB na zasedání Zastupitelstva města Brna Z7/... konaném dne ... 2017.

V Brně dne
Za poskytovatele

V Brně dne
Za příjemce


vedoucí Odboru investičního MMB

Ing Pavel Staněk
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Forman
místopředseda představenstva

Důvodová zpráva

Společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, (dále jen TSB) byla dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna ze dne 5. září 2017, bod 29 a smlouvy ev. č. 5617093715 ze dne 21.09.2017 poskytnuta investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně, která je určena k finančnímu zajištění obnovy veřejného osvětlení v roce 2017 ve výši 5.000.000 Kč s tím, že TSB - příjemce dotace je povinen instalaci LED svítidel provést do 31.12.2017.

Žádostí zn. 1200/EŘ/4/17 ze dne 12.10.2017 a doplňující žádostí zn. 1200/Trč/9/17 ze dne 20.11.2017 požádala TSB o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně, kterým by byla prodloužena doba plnění – instalace LED svítidel do 30.11.2018 a doba pro finanční vypořádání dotace do 31.12.2018.

Jako důvody těchto žádostí jsou TSB uvedeny tyto skutečnosti.

„Výběrové řízení (VŘ) veřejné zakázky s názvem „Dodávka a instalace LED svítidel“ bylo realizováno TSB ve spolupráci s právní kanceláří MT Legal s.r.o. (dále zadavatel) a jednalo se o zjednodušené podlimitní řízení, kde byly zapracovány všechny poznatky a připomínky z předchozích VŘ. Během výběru podala společnost Tender Consortium s.r.o. (advokátní kancelář) námitku proti části zadání. I když námitka byla řádně vypořádána a následně vybrán dodavatel svítidel, uvedená společnost Tender Consortium opět účelově podala námitku na ÚOHS (zde napadá některá stanoviska příkazníka TSB MT Legal, např. že má právo dávat námitky i když nepodala nabídku, tedy není účastníkem výběrového řízení aj.).

V současné době se TSB podařilo uzavřít smlouvu na dodávku pouze malé části LED svítidel, a to na parková, v hodnotě cca 0,3 mil. Kč, přičemž dodávka rozhodující části LED svítidel z předmětné dotace je nyní blokována podáním námitky na ÚOHS. Dne 16.11.2017 ÚOHS rozhodl, že některé námitky společnosti Tender Consortium s.r.o. (advokátní kancelář) byly vyvráceny obecně a trpí vadou nepřezkoumatelnosti a uložil zadavateli o námitkách opětovně rozhodnout.

S ohledem na tuto skutečnost a podmínky veřejné zakázky bude nucen zadavatel stávající VŘ zrušit (již nelze dodat LED svítidla včetně montáže do 31.12.2017). Na podkladě těchto zkušeností vyhlásí TSB v prvním čtvrtletí nové VŘ“.

Z uvedených důvodů je navrhováno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě s prodloužením termínu realizace uvedeného v čl. 3.2 smlouvy do 30.11.2018 a termínu vypořádání uvedeného v čl. 4.3 smlouvy do 31.12.2018.

Koncept dodatku č. 1 byl předběžně projednán a odsouhlasen TSB. Vyjádření TSB tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy.

Smlouva o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně ev. č. 5617093715 ze dne 21.09.2017 je k dispozici k nahlédnutí na zasedání ZMB.

Příloha č. 1
Důvodové zprávy

Mikulášek František (Magistrát města Brna)

Od: [redacted] <[redacted]@tsb.cz>
Odesláno: 23. listopadu 2017 13:43
Komu: [redacted] (Magistrát města Brna); [redacted]
Kopie: [redacted]
Předmět: RE: Prosba o souhlas s návrhem Dod č. 1.

Dobrý den pane Inženýre,

s textem návrhu dodatku souhlasíme.

S pozdravem



[redacted]
provozně-technický ředitel

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno
mobil: [redacted]
tel.: [redacted] fax: [redacted]
e-mail: [redacted], www.tsb.cz

From: [redacted] (Magistrát města Brna) [mailto:[redacted]]
Sent: Thursday, November 23, 2017 1:29 PM
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: Prosba o souhlas s návrhem Dod č.1.

Vážený pane řediteli,

chtěl bych Vás požádat o odsouhlasení návrhu dodatku č.1 (příloha mailu) k materiálu předkládanému na R7/144. schůzi RMB konané 5.12.2017 s názvem:

Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na instalaci LED svítidel do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně

Vaše vyjádření prosím proveďte toto mailovou poštou. Kopie mailu bude přílohou důvodové zprávy.

S pozdravem

[redacted]
Oddělení přípravy a realizace inž. staveb
investiční manažer pro kolektory, NVI
a veřejné osvětlení
Magistrát města Brna
Odbor investiční
Kounicova 67a, 601 67 Brno
tel.: +420 542 17 4515