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DŮVODOVÁ ZPRAVA 

Dne 4. 4. 2017 byla uzavřena „Smlouva o spolupráci" mezi Dopravním podnikem města 
Brna, a.s. (dále DPMB) a Statutárním městem Brnem (dále Město). Předmětem této smlouvy 
je společný postup při zadávání veřejné zakázky stavby „Prodloužení TT z Osové ke 
Kampusu MU v Bohunicích". 

Dle či. III bodu 2 a) smlouvy o spolupráci, se smluvní strany dohodly na základě usnesení 
RMB č. RAB9/25 ze dne 13. 10. 2015 a pokynu RMB v působnosti valné hromady DPMB, 
a.s. ze dne 13. 10. 2015, na koordinaci postupů při zadávání 

a) veřejné zakázky na služby, z níž vzejde administrátor veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude výběr správce stavby a zhotovitele stavby dle písm. b) a c), včetně 
zpracování zadávací dokumentace 

b) veřejné zakázky na služby, z níž vzejde správce stavby; plnění této veřejné zakázky 
bude zohledňovat podmínky vzorové smlouvy mezi objednatelem a konzultantem na 
poskytnutí služeb (White Book FIDIC) 

c) nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, z níž vzejde zhotovitel stavby; plnění 
této veřejné zakázky bude podléhat Smluvním podmínkám pro dodávku technologických 
zařízení a projektování a výstavbu elektro - a strojně - technologického díla a pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (Yellow Book FIDIC) (dále jen „veřejné 
zakázky"). 

Při zadání veřejné zakázky na výběr správce stavby dle vzorové smlouvy White Book FIDIC 
je nadále pokračováno bez administrátora veřejné zakázky. 

S ohledem na skutečnost, že ve výběru správce stavby je postupováno bez administrátora 
veřejné zakázky, předkládá Odbor investiční MMB návrh dodatku č. 1 ke „Smlouvě o 
spolupráci" mezi Městem a DPMB. Obsahem předmětného dodatku č.l je nejen verifikace 
postupu ve veřejné zakázce na výběr správce stavby bez účasti administrátora, tj. přímým 
zpracováním zadávací dokumentace DPMB, ale dále i doplnění a upřesnění vzájemných 
právních vztahů. Jedná se o ustanovení osoby společného zástupce, který je jedinou osobou 
oprávněnou jednat za Město a DPMB ve všech věcech týkajících se plnění Smlouvy 
vzhledem ke správci stavby. Dále je dodatkem upřesněn způsob vystavování faktur správcem 
stavby a jejich placení, způsob vymáhání smluvních pokut a uplatňování případného nároku 
na náhradu škody, jakož i uplatňování nároků z vystavené bankovní záruky. 
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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o spolupráci ze dne 4. 4. 2017 

I. 

Dopravní podnik města Brna, a. s. 
se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463 
zastoupená předsedou představenstva Ing. Milošem Havránkem 
IČO: 25508881 
DIČ: CZ25508881 

(dále jen „DPMB") 

Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 

(dále jen „Město") 

II. 

Výše označené smluvní strany dne 4. 4. 2017 uzavřely Smlouvu o spolupráci. Předmětem této 
smlouvy je společný postup při zadávání veřejné zakázky stavby „Prodloužení TT z Osové ke 
Kampusu MU v Bohunicích". 

III. 
Tímto dodatkem č.l se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy o spolupráci: 

1. Článek III bod 2 písm. a) se mění takto: 
a) veřejné zakázky na služby, z níž vzejde administrátor veřejné zakázky, jejímž 

předmětem bude výběr zhotovitele stavby dle písm. c), včetně zpracování 
zadávací dokumentace 

2. ČI. IV se doplňuje odstavcem 5., který zní následovně: 

Město a DPMB se ve vztahu ke Smlouvě o poskytování služeb upravující poskytování 
služeb Konzultanta, tj. výkon činnosti správce stavby dle standardů FIDIC (White book 
FIDIC) stavby „Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích" 
(dále jen „Smlouva"), která je uvedena v příloze č.l tohoto dodatku, dohodli na 
následujícím: 

a) zástupcem Města a DPMB ve vztahu ke správci stavby (Konzultant) je ve smyslu 
pod-článku 2.7.2. Zvláštních podmínek I n g ^ M H M B I H l zaměstnanec DPMB, 
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a.s. Zástupce Města a DPMB je jedinou osobou oprávněnou jednat za Město a 
DPMB ve všech věcech týkajících se plnění Smlouvy. 

b) Město a DPMB se dohodli, že správce stavby (Konzultant) bude zavázán 
vystavovat faktury- daňové doklady- samostatně vždy ve vztahu ke stavebním 
objektům ve vlastnictví DPMB a stavebním objektům ve vlastnictví Města. 
Tyto faktury budou placeny zvlášť DPMB a zvlášť Městem. 

Úhrada faktur bude prováděna tak, aby na každou fakturu bylo poskytnuto 
z dotace nejvýše 85 % fakturované částky, pokud se jedná o plnění, které 
představuje z hlediska OPD uznatelný náklad. Za tímto účelem DPMB vždy 
nejpozději do 30 dnů od doručení faktury správce stavby a prohlášení o 
způsobilosti výdajů prokazatelně vynaložených v souvislosti s projektem ze 
strany Města na DPMB poskytne DPMB Městu na jeho účet finanční 
příspěvek odpovídající přiznané dotaci maximálně však 85 % uznatelných 
nákladů včetně DPH z částky fakturované správcem Městu. Město prohlašuje, 
že splňuje podmínky OPD pro uplatnění DPH jako uznatelného výdaje 
prokazatelně vynaloženého v souvislosti s projektem. 

Faktury bude Město a DPMB kontrolovat každý samostatně. 

c) Město a DPMB jsou oprávněny samostatně vždy ve vztahu ke stavebním 
objektům ve vlastnictví DPMB a stavebním objektům ve vlastnictví Města 
uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty vyplývající ze Smlouvy a uplatňovat a 
vymáhat nároky na náhradu škody. 

d) Město a DPMB se dohodli, že bankovní garance dle pod-článku 6.9 Zvláštních 
podmínek Smlouvy bude vystavena ve prospěch DPMB a DPMB bude 
uplatňovat případné nároky z ní vyplývající. 

IV. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci zůstávají beze změn. 
2. Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 
Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/ , 
dne 2017. 

Seznam příloh: č.l Smlouva o poskytování služeb 

V Brně dne V Brně dne 

za DPMB za Město 

Ing. Miloš Havránek Ing. Petr Vokřál 
předseda představenstva primátor 
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Smlouva o poskytování služeb 

Tato Smlouva o poskytování Služeb ze dne ... (bude doplněno před podpisem Smlouvy) dále jen jako 
„Smlouva", 

byla uzavřena mezi 

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
se sídlem: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646 
IČ: 25508881 
DIČ: CZ 25508881 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463 

zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: (bude doplněno před podpisem Smlouvy o 

poskytování Služeb) 

a 

Statutární město Bmo 
se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
IČ: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem 

(dále jen „Objednatel") na straně jedné nebo každý samostatně 

a 

Název (doplní dodavatel) 

se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ..., oddíl..., vložka ... (doplní dodavatel) 

zastoupená 
bankovní spojení: , a.s., č. ú.: (bude doplněno před podpisem Smlouvy o 

poskytování Služeb) 

(dále jen „Konzultant") na straně druhé. 

Protože si Objednatel přeje, aby pro něho Konzultant vykonal Služby, a to výkon činnosti správce 
stavby dle standardů FIDIC v rozsahu dle Smlouvy a za tímto účelem přijal nabídku Konzultanta na 
poskytnutí těchto Služeb 

Smlouva o poskytování služeb 
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OBJEDNATEL A KONZULTANT SE DOHODLI TAKTO: 

a) Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorové 
smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem", 4. vydání, 2006, vydané v 
českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, 
a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky jsou součástí této smlouvy jako její příloha D a jejich znění odpovídá znění 
zveřejněnému na adrese webových stránek České asociace konzultačních inženýrů (CACE, 
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava) www.cace.cz/fidic-publikace.php, konkrétně 
http://cace.cz/order-form4-white.php), dále jen „Obecné podmínky". 

b) Slova a výrazy v této Smlouvě mají význam tak, jak je tento definovaný v Pod-článku 1.1 
Obecných podmínek. 

c) Platí, že za součást Smlouvy se pokládají a jako její součást musí být čteny a vykládány tyto 
dokumenty: 

A. Dopis nabídky Konzultanta 
B. Dopis o přijetí nabídky Objednatele 
C. Zvláštní podmínky 
D. Obecné podmínky 
E. Přílohy, a to: 

Příloha 1: Rozsah služeb 
Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha 3: Odměna a platba 
Příloha 4: Harmonogram služeb 

d) Za platby, které Objednatel uhradí Konzultantovi podle této Smlouvy, se Konzultant zavazuje 
Objednateli, že vykoná Služby v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

e) Za vykonání Služeb se Objednatel tímto zavazuje zaplatit Konzultantovi částky, které budou 
splatné podle ustanovení Smlouvy v termínech a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

f) Konzultant prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování díla Objednatelem částečně z 
OPD a OPPIK, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými těmito 
operačními programy, které se zavazuje pro účely této smlouvy o dílo dodržovat. 

Konzultant se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 

podmínek OPD a OPPIK v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to zejména: 

i. umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace 

evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 

Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším 

oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené 

projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu 

veškerých dokladů souvisejících s projektem; 

Smlouva o poskytování služeb 
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III. 

IV. 

ii. vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 

veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 

údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 

stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným 

osobám oprávněným k provádění kontroly projektu; 

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré 

originály účetních záznamů vztahujících se k projektu; 

uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce OPD a OPPIK smlouvy včetně 

jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu. 

v. Konzultant se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím 

z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj. 

vi. Konzultant se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

g) NA DŮKAZ TOHO strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost výše uvedeného dne a 
roku v souladu s příslušným právem. 

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

PODPIS(Y) OPRÁVNĚNÉHO 

ZÁSTUPCE KONZULTANTA 

Podpis 

za přítomnosti 

Jméno 

Podpis 

Adresa 

Podpis 

za přítomnosti 

Jméno 

Podpis 

Adresa 

Smlouva o poskytování služeb 
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C. Zvláštní podmínky 

Zvláštní podmínky měnící v odkazovaných článcích a pod-článcích Obecné podmínky 

Pod-článek 1.1.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Smlouva" je a za ni se pokládají a jako její součást musí být čteny a vykládány veškeré smluvní 

dokumenty, které mají dle vůle Stran tvořit součást jejich smluvního ujednání, s náležitostmi dle 

občanského zákoníku. Součástí Smlouvy jsou: 

I. Smlouva o poskytování Služeb; 
II. Obecné podmínky; 

III. Zvláštní podmínky; 
IV. Přílohy: 

Příloha 1: Rozsah služeb 
Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha 3: Odměna a platba 
Příloha 4: Harmonogram služeb 

V. Územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno- Starý Lískovec, 
odbor výstavby a územního plánování, sp.zn.MCBSLI/01904/17/OVÚP/Sto/74, č.j. 
MCBSLI/03663/17/OVÚP/Sto, ze dne 22. 6. 2017, které nabylo právní moci ke dni 28. 7. 
2017 

VI. Další související dokumenty, jejichž výčet a prioritu stanoví Pod-článek 1.2.3 Obecných 
podmínek ve znění těchto Zvláštních podmínek. 

Pod-článek 1.1.2 se doplňuje takto: 

Projektem je investiční akce s názvem „Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke kampusu MU 

v Bohunicích". 

Pod-článek 1.1.8 se upřesňuje následovně: 

Konzultant bude Objednateli poskytovat Služby prostřednictvím Správce stavby a jeho týmu. 
Označení „tým správce stavby" představuje realizační tým Konzultanta pro plnění Služeb dle této 
Smlouvy. 

Pod-článek 1.1.10 se doplňuje následovně: 
Datum zahájení Služeb: dle Pod-článku 4.2.2 Zvláštních podmínek. 

Pod-článek 1.1.11 se doplňuje následovně: 
Doba pro dokončení: dle Pod-článku 4.2.3 Zvláštních podmínek. 

Pod-článek 1.1.15 se ruší bez náhrady. 

Pod-článek 1.1.16 se nově doplňuje ve znění: 
„Zadávací řízení" znamená zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výběr správce stavby 
prodloužení tramvajové tratě z Osové ke kampusu MU v Bohunicích", ev. č. ve Věstníku veřejných 
zakázek.... 
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Pod-článek 1.1.17 se nově doplňuje ve znění: 
„Zadávací dokumentace" znamená zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku s názvem „Výběr 
správce stavby prodloužení tramvajové tratě z Osové ke kampusu MU v Bohunicích", ev. č. ve 
Věstníku veřejných zakázek .... 

Pod-článek 1.1.18 se nově doplňuje ve znění: 
Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven Konzultantem a 
obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na poskytnutí Služeb předloženou v Zadávacím řízení. 

Pod-článek 1.1.19 se nově doplňuje ve znění: 
„Přijatá smluvní částka" znamená celková nabídková cena Konzultanta bez DPH, uvedená v Dopise 
nabídky. 

Pod-článek 1.1.20 se nově doplňuje ve znění: 
„Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení Objednatele o výběru dodavatele adresované 
Konzultantovi, přičemž však Smlouva vznikne až podpisem dokumentu Smlouva o poskytování Služeb 
oběma Stranami. 

Pod-článek 1.1.21 se nově doplňuje ve znění: 
„Personál Konzultanta" představuje Správce stavby a jeho realizační tým složený dle požadavků 
Objednatele v souladu s Přílohou 1 [Rozpis služeb] a veškeré další osoby, které se podílí na 
poskytování Služeb. 

Pod-článek 1.1.22 se nově doplňuje ve znění: 
„Dílo" se rozumí zhotovení „Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích." 

Pod-článek 1.1.23 se nově doplňuje ve znění: 
„Zhotovitel Díla" je právnická osoba, se kterou uzavře Objednatel smlouvu na zhotovení Díla. 

Pod-článek 1.1.24 se nově doplňuje ve znění: 
„Doba pro dokončení Díla" je doba pro předání a převzetí Díla dle jednotlivých smluv na zhotovení 
Díla uzavřených mezi Objednatelem a Zhotoviteli Díla. 

Pod-článek 1.1.25 se nově doplňuje ve znění: 
„Registr smluv" je informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Pod-článek 1.1.26 se nově doplňuje ve znění: 
„Staveniště" označuje pozemky specifikované v podkladech předaných Objednatelem Konzultantovi 
dle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem] v území 
určeném k výstavbě Díla, na kterých Zhotovitel Díla zajišťuje provádění Díla a jakékoli další pozemky, 
na kterých Zhotovitel Díla zajišťuje činnosti související s prováděním Díla. 

Pod-článek 1.1.27 se nově doplňuje ve znění: 
„Vyšší moc" je definována v Pod-článku 4.5 [Vyšší moc]. 

Pod-článek 1.1.28 se nově doplňuje ve znění: 
„Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynaloženy Konzultantem, ať již na 
Staveništi nebo mimo ně, vždy však v přímé souvislosti s poskytováním Služeb, a to včetně režijních a 
podobných poplatků, nezahrnují však zisk. 
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Pod-článek 1.1.29 se nově doplňuje ve znění: 
„Smluvní cena" je cena definovaná v Příloze č.3 musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou. 

Pod-článek 1.1.30 se nově doplňuje ve znění: 
„Přípravná/projektová etapa" je fáze činnosti Konzultanta, která zahrnuje poskytování Služeb v 
rozsahu dle odst. 4.6. a) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb]. 

Pod-článek 1.1.31 se nově doplňuje ve znění: 
„Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla" je období činnosti Konzultanta, které zahrnuje 
poskytování Služeb v rozsahu dle odst. 4.6. b) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb]. 

Pod-článek 1.1.32 se nově doplňuje ve znění: 
„Etapa výkonu činnosti správce stavby" je období činnosti Konzultanta, které zahrnuje poskytování 
Služeb v rozsahu dle odst. 4.6 c) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb]. 

Pod-článek 1.1.33 se nově doplňuje ve znění: 
„Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla" je stadium činnosti 
Konzultanta, které zahrnuje provádění kontrol Díla, poskytování poradenství a technických konzultací 
zadavateli v záruční době Díla. Toto stadium činnosti Konzultanta zahrnuje poskytování Služeb v 
rozsahu dle odst. 4.6 d) Zadávací dokumentace a Přílohy 1 [Rozpis služeb]. 

Pod-článek 1.1.34 se nově doplňuje ve znění: 
„Měsíční zpráva" má význam uvedený v Pod-článku 3.9.1 Zvláštních podmínek. 

Pod-článek 1.1.35 se nově doplňuje ve znění: 
„Roční zpráva" má význam uvedený v Pod-článku 3.9.2 Zvláštních podmínek. 

Pod-článek 1.1.36 se nově doplňuje ve znění: 
„Závěrečná zpráva" má význam uvedený v Pod-článku 3.9.3 Zvláštních podmínek. 

Pod-článek 1.2.3 se nahrazuje novým zněním: 
Níže uvedené dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující, přičemž pro 
účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí: 

1. Smlouva 
2. Zvláštní podmínky, včetně Přílohy 1, 2, 3 a 4 
3. Dopis nabídky Konzultanta 
4. Obecné podmínky 
5. Dopis o přijetí nabídky Objednatele 
6. Související dokumenty tvořící součást Smlouvy, včetně Zadávací dokumentace. 

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší 
prioritou. 

Pod-článek 1.3.1 Komunikační prostředky se doplňuje následovně: 
Jazyk pro komunikaci: český 

Pod-článek 1.3.2 se nově doplňuje ve znění: 
Komunikačním prostředkem v době plnění služeb v rámci „Etapy výkonu činnosti správce stavby" a 
„Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla" bude přednostně ve 
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všech situacích, kdy je to možné, Informační systém Projektu, definovaný v či. 2.3 Přílohy č. 1 [Rozsah 
služeb] pod písmenem J. 

Pod-článek 1.4.1 Právo a jazyk se doplňuje následovně: 
Rozhodný jazyk: český 

Právo, kterým se řídí Smlouva: Právní řád České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek" nebo „ZZVZ"). 

Pod-článek 1.6.3 se nahrazuje novým zněním: 
V případě, kdy Konzultant nebude poskytovat Služby vlastními kapacitami, je povinen Objednateli 
neprodleně oznámit své poddodavatele, jejich identifikační údaje a rozsah plnění, které jejich 
prostřednictvím bude zajišťovat. 

Pod-článek 1.6.4 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, t j . nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, 
minimálně následující rozsah Služeb, t j . výkon pozic: 

• Správce stavby - koordinátor týmu správce stavby. 

Pod-článek 1.7.1 se nahrazuje novým zněním: 
Práva duševního vlastnictví a autorská práva ke všem dokumentům, které Konzultant připravil, náleží 
Objednateli. Konzultant vyjadřuje výslovný souhlas s jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo jiným 
užitím ze strany Objednatele, a to nejen pro účely Projektu a pro účely, pro které jsou tyto 
dokumenty zamýšleny. K nakládání s těmito dokumenty nemusí Objednatel obdržet povolení 
Konzultanta. 

Pod-článek 1.8.2 se nově doplňuje ve znění: 

„Oznámení podávaná podle Smlouvy musí být v písemné formě (nikoli v elektronické podobě, s 

výjimkou dokumentů doručovaných datovou schránkou) a nabydou účinnosti momentem doručení 

na adresu uvedenou níže. Doručení může být osobní, formou datové zprávy, nebo doporučeným 

dopisem. 

Adresa pro doručování Objednateli: 
Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 151, 656 46 Brno 
E-mail: (bude doplněno před podpisem Smlouvy) 
Datová schránka: bj6cd4x. 
Telefon: (bude doplněno před podpisem Smlouvy). 

Adresa pro doručování Konzultantovi: [doplní dodavatel] 
E-mail: [doplní dodavatel] 
Datová schránka: [doplní dodavatel] 
Telefon: [doplní dodavatel]. 

Pod-článek 1.9.1 se nahrazuje novým zněním: 
Konzultant není oprávněn sám ani společně s někým jiným, zveřejnit jakékoliv dokumenty související 
se Službami bez předchozího písemného schválení Objednatelem, dochází-li k němu do 5 (slovy: pěti) 
let od dokončení nebo ukončení Služeb. 

"k 



Pod-článek 2.3 se ruší bez náhrady. 

Pod-článek 2.4. se ruší bez náhrady 

Pod-článek 2.5.1 se nahrazuje novým zněním: 
S výjimkou podkladů uvedených v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob 
poskytované Objednatelem], Objednatel Konzultantovi na své náklady neposkytne pro poskytování 
Služeb žádné další dokumenty, kanceláře, ani jiné vybavení či zařízení. 

Pod-článek 2.6 se ruší bez náhrady. 

Pod-článek 2.7.1 in fine se doplňuje následovně: 

„Zástupce Objednatele je vedle Objednatele jedinou osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve 

všech věcech týkajících se plnění Smlouvy. Tam, kde ve věcech týkajících se plnění Smlouvy, 

Smlouva hovoří o Objednateli, rozumí se tím Zástupce Objednatele." 

Pod-článek 2.7.2 se nově doplňuje ve znění: 

„Zástupcem Objednatele je Ing. Ivan Sedláček, zaměstnanec DPMB, a.s., technický pracovník 

stavebních investic." 

Pod-článek 2.7.3 se nově doplňuje ve znění: 
„Zástupce Objednatele je oprávněn provádět dozor nad poskytováním Služeb ze strany Konzultanta." 

Pod-článek 3.2.1 se upřesňuje následovně: 

„Služby poskytované v rámci vícesměnného provozu a ve dnech pracovního klidu jsou považovány za 
Běžné služby." 

Pod-článek 3.3.2 písm a) se doplňuje o následující text: 
„Na nedostatky v činnosti třetí strany Konzultant upozorní neprodleně Objednatele;" 

Pod-článek 3.3.3 se nově doplňuje ve znění: 

„Konzultant je povinen informovat Objednatele o průběhu poskytování Služeb, a to 

(i) ústně na pravidelných kontrolních dnech Díla, resp. kontrolních dnech ohledně poskytování 

Služeb svolávaných Objednatelem nebo Konzultantem, 

(ii) Měsíčními zprávami, 

(iii) Ročními zprávami, 

(iv) Závěrečnou zprávou a 

(iv) dalšími způsoby popsanými v Příloze 1 [Rozsah služeb]." 

Pod-článek 3.3.4 se nově doplňuje ve znění: 
„Veškeré případné pokyny Konzultanta mohou být uplatněny pouze prostřednictvím Personálu 
Konzultanta, a to po schválení těchto pokynů Správcem stavby; to neplatí, jestliže na ně Správce 
stavby přenese pravomoc nebo je pověří plněním povinností. Přenesení pravomoci, pověření nebo 
odvolání přenesení pravomoci či pověření musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie 
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neobdrží obě Strany. Každý člen Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo 
byl pověřen plněním povinností, musí být oprávněn vydávat pokyny v rozsahu vymezeném 
přenesením pravomocí anebo pověřením. Jakékoliv schválení, ověření, potvrzení, souhlas, 
přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání člena 
Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, 
musí mít stejný účinek, jako kdyby šlo o jednání Správce stavby. Avšak, jakákoliv absence neschválení 
nějaké práce, není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmítnout práci. 
Jestliže Objednatel zpochybňuje pokyn člena Personálu Konzultanta, na kterého byly přeneseny 
pravomoci, nebo byl pověřen plněním povinností, může Objednatel postoupit záležitost Správci 
stavby, který musí takový pokyn okamžitě potvrdit, zvrátit nebo pozměnit. V případě překročení 
pravomocí Personálu Konzultanta je Objednatel oprávněn požadovat jejich odvolání z poskytování 
dalších Služeb. Opakované překročení pravomocí ze strany Personálu Konzultanta nebo 
subdodavatele Konzultanta může mít za následek odvolání příslušného subdodavatele z poskytování 
Služeb Objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy Objednatelem pro 
podstatné porušení povinnosti ze strany Konzultanta." 

Pod-článek 3.4.1 se doplňuje o následující text: 
„Konzultant je povinen až do skončení poskytování Služeb řádně uchovávat dokumenty od 
Objednatele, jakož i doklady, které má podle Smlouvy předat Objednateli. Konzultant je odpovědný 
za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, přičemž je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo tyto na 
své náklady nahradit novými, a to v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Tyto dokumenty 
musí být vráceny Objednateli při dokončení nebo předčasném ukončení poskytování Služeb." 

Pod-článek 3.5.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Personál určený konzultantem k poskytování Služeb musí být způsobilý pro poskytování daných 

Služeb." 

Pod-článek 3.5.2 se nově doplňuje ve znění: 

„Veškerý trvale delegovaný Personál Konzultanta musí mít na starosti pouze toto Dílo, t j . musí být 

plně k dispozici pro plnění této Smlouvy na staveništi, nebude Konzultantem či jinou osobou 

pověřován jinými úkoly a bude po celou pracovní dobu prokazatelně poskytovat Služby dle této 

Smlouvy. Trvale delegovaným Personálem Konzultanta se pro účely poskytování Služeb dle této 

Smlouvy rozumí personál na následujících pozicích: 

(i) Správce stavby - koordinátor týmu správce stavby 
(ii) Konzultační inženýr - zástupce Správce stavby, 

(iii) Technický dozor stavby 

Pod-článek 3.5.3 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant je oprávněn měnit seznam poddodavatelů uvedených v Dopise nabídky. Tuto změnu je 
však povinen do 5 pracovních dnů oznámit Objednateli. 

Pod-článek 3.7.2 písm. b) se nahrazuje novým zněním: 
„Objednatel musí nést náklady náhrady, ledaže jako důvod pro provedení náhrady uvedl nepřístojné 
chování nebo neschopnost uspokojivého výkonu." 

Pod-článek 3.8 se nově doplňuje s názvem Realizační tým. 



Pod-článek 3.8.1 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, 
podílely na plnění Smlouvy v rozsahu a v termínech daných touto Smlouvou (realizační tým). Pokud 
byla pro takové osoby v Zadávacím řízení stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 
způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění 
Objednatele požadovat výměnu personálu dle Článku 3.7. V případě, že se na straně Konzultanta 
vyskytne potřeba takové změny v Personálu Konzultanta, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného Konzultantem pro prokázání splnění kvalifikace nebo pro hodnocení 
v Zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli, nejpozději však do 
15 kalendářních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením Konzultant Objednateli 
předloží profesní životopis a potřebné doklady náhradního člena realizačního týmu, které doloží 
splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci Zadávacího řízení (kvalifikace) stanoveny 
pro takovou osobu, resp. minimálně stejných hodnocených parametrů, jako byly Konzultantem pro 
tuto osobu doloženy v rámci hodnocení nabídek. Porušení povinnosti Konzultanta plnit Smlouvu 
osobami splňujícími kvalifikaci a/nebo oznámit Objednateli uvedenou změnu realizačního týmu 
a/nebo nedoložení náhradní osoby splňující shora uvedené podmínky, představuje podstatné 
porušení Smlouvy ze strany Konzultanta. 

Doplňuje se nový článek 3.9 s názvem Zákaz výkonu nelegální práce. 

Pod-článek 3.9.1 se doplňuje následovně: 
„Konzultant je při plnění Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující 
zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení Zadávacího řízení to jsou zejména příslušná ustanovení 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „zákon o zaměstnanosti") a 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce"), určující jako 
nelegální práci: 

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo 

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se 
zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 
odst. 1 písm. c) zákoníku práce, 

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno. 

Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po 
celou dobu plnění této Smlouvy. 

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy: 

(i) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a 
(ii) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do 

realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu 
Smlouvy, předložit Objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující 
že tato fyzická osoba-cizinec v rámci plnění Smlouvy nevykonává nelegální práci. 
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Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je Konzultant povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli k jakékoli fyzické osobě 
podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně 
závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. 

Porušení povinnosti Konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce 
a/nebo předložit Objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy 
dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením Smlouvy ze strany Konzultanta." 

Pod-článek 3.10 se nově doplňuje s názvem Zprávy o postupu poskytování Služeb. 

Pod-článek 3.10.1 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli Měsíční zprávy, které podávají Objednateli informace 
o veškerých Službách poskytnutých v průběhu jednoho kalendářního měsíce. Měsíční zprávy musí 
obsahovat zejména: 

a) detailní popis postupu poskytování Služeb s diagramem v návaznosti na 
harmonogram a ve vazbě na postup prací Zhotovitelů Díla; 

b) srovnání skutečného a plánovaného postupu poskytování Služeb ve vazbě na 
postup prací Zhotovitelů Díla s uvedením podrobností o jakékoli události nebo 
okolnosti, která může ohrozit Dobu dokončení Díla v souladu se Smlouvou a s 
uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění; 

c) stav financování Projektu, průběh čerpání finančních prostředků a přehled 
vyúčtování; 

d) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných 
nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; 

e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a měření a certifikátů 
materiálů; 

f) fotografie znázorňující postup prací Zhotovitelů Díla. 

Měsíční zpráva musí obsahovat jako samostatnou přílohu detailní přehled tvýkaz) Služeb 
poskytnutých Konzultantem ve sledovaném měsíčním období. 

Konzultant je povinen připravit a předložit Objednateli Měsíční zprávu vždy do 10 (slovy: deseti) dnů 
po skončení příslušného kalendářního měsíce, k němuž se Měsíční zpráva vztahuje; první Měsíční 
zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po Datu zahájení Služeb. 

Pod-článek 3.10.2 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant se zavazuje předkládat Objednateli Roční zprávy, které musí obsahovat záznamy o 
poskytování Služeb v předcházejících 12 (slovy: dvanácti) měsících, které jsou zpravidla požadovány i 
pro monitorovací hlášení o realizaci projektu vůči EU. Součástí Roční zprávy musí být monitorovací 
tabulky, jejichž struktura a obsah budou v předstihu dohodnuty s Objednatelem. Zpráva musí dále 
obsahovat digitální zpracování informací o postupu poskytování Služeb, finančním průběhu 
stavebních prací, provedených kontrolách a jejich výsledcích, plánu dalšího postupu poskytování 
Služeb a stavebních prací, včetně barevné fotodokumentace a audiovizuální prezentace. Konzultant 
je povinen připravit a předložit Objednateli Roční zprávu vždy do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po skončení 
příslušného kalendářního roku, k němuž se Roční zpráva vztahuje. 

Pod-článek 3.10.3 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant se zavazuje předložit Objednateli Závěrečnou zprávu, která musí obsahovat informace a 
hodnocení přípravy a realizace celého Projektu. Závěrečnou zprávu Konzultant projednává s 



Objednatelem; struktura a obsah musí odpovídat aktuální metodice OPD, případně dokumentům 
dalších spolufinancujících subjektů k závěrečnému vyhodnocení akce. 
V Závěrečné zprávě musí být stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem, prezentován souhrn Projektu 
a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel využít při realizaci obdobných projektů v budoucím 
období, společně s kritickou studií případných větších problémů týkajících se např. plynulosti 
realizace Projektu a dodržování harmonogramů, financování Projektu a průběhu čerpání finančních 
prostředků apod., které se objevily během plnění Smlouvy. Závěrečná zpráva musí rovněž obsahovat 
přinejmenším přehled o postupu realizace Projektu a celkovou finanční situaci Projektu po jeho 
dokončení. Tato zpráva bude dále obsahovat doporučení pro řádné provozování a údržbu 
provedeného Díla, včetně posouzení závěrů kolaudačních řízení a případných dalších požadavků 
poskytovatelů dotace k závěrečnému vyhodnocení akce a přiznání dotace. Konzultant je povinen 
předat Objednateli Závěrečnou zprávu do 90 (slovy: devadesáti) dnů od data podpisu Objednatele na 
protokolu o předání a převzetí Díla. Úprava této lhůty je možná pouze po předchozím schválení 
Objednatelem. 

Pod-článek 4.1.1 se nahrazuje novým zněním: 
Smlouva je účinná ode dne jejího uveřejnění v Registru smluv. Objednatel je povinen uveřejnit 
Smlouvu v Registru smluv do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne jejího podpisu oběma 
Stranami. 

Pod-článek 4.2.2 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) 
kalendářních dnů od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv Objednatelem dle Pod-článku 4.1.1. 

Pod-článek 4.2.3 se nově doplňuje ve znění: 
Dobou pro dokončení se rozumí doba pro dokončení Díla stanovená v harmonogramu, který je 
uveden v Příloze 4 [Harmonogram služeb], se všemi případnými prodlouženími v souladu s touto 
Smlouvou. 

Pod-článek 4.2.4 se nově doplňuje ve znění: 
Do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů po uplynutí Doby pro dokončení Díla a zároveň před vystavením 
poslední faktury za Služby poskytované Konzultantem/podle toho, co nastane později, je Konzultant 
povinen protokolárně předat Objednateli následující dokumenty: 

a) p řej ím a cí p roto ko ly, 
b) seznamy stavebních deníků včetně předání stavebních deníků, 
c) Konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (dokumentaci 

bude vyhotovovat Zhotovitel Díla nikoli Konzultant, který ji bude připomínkovat a 
odsouhlasovat), 

d) havarijní řády, 
e) provozní řády, 
f) skutečné zaměření staveb, 
g) Závěrečnou zprávu, 
h) vyhodnocení o činnosti koordinátora BOZP, 
i) vyhodnocení Závěrečné zprávy, a 
j) případně další dokumenty požadované Objednatelem, které vzniknou při poskytování 

Služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování Služeb. 

Konzultant odpovídá za úplnost a správnost předávaných dokumentů. Dokumenty budou 
Konzultantem předány s detailním soupisem předávaných dokumentů. Není-li v Příloze 1 [Rozsah 
Služeb]stanoveno jinak, musí být dokumenty předány vždy i v digitální formě, umožňující jejich další 
využití Objednatelem. 
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Pod-článek 4.3.1 se doplňuje následovně: 
Každá změna Smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Pod-článek 4.3.4 se nově doplňuje ve znění: 
„V případě, že z důvodu uvedeného v Pod-článku 4.4.1 písm. a) dojde ke zvýšení Nákladů 
Konzultanta, dohodly se Strany na platbě za tyto Dodatečné služby v souladu s přílohou 3 [Odměna a 
platba]. 
O skutečnosti, že nastaly důvody pro zvýšení Nákladů Konzultanta z důvodu prodloužení Doby pro 
dokončení, je Konzultant povinen bezodkladně vyrozumět Objednatele." 

Pod-článek 4.4.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Konzultant je oprávněn podat návrh na prodloužení Doby pro dokončení v případě, že nastala 
některá z níže uvedených skutečností: 

a) změna povahy či rozsahu Služeb; 
b) zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Zhotovitelům 

Díla nebo jiným třetím stranám; nebo 
c) vyšší moc." 

Pod-článek 4.4.3 se nově doplňuje ve znění: 
Každé prodloužení Doby pro dokončení musí být zohledněno v Příloze 4 [Harmonogram služeb]v 
souladu se Smlouvou. 

Pod-článek 4.4.4 se nově doplňuje ve znění: 
V případě, že z důvodu uvedeného v Pod-článku 4.4.1 dojde ke zvýšení nákladů Konzultanta, dohodly 
se Strany na platbě za tyto Dodatečné služby v souladu s Přílohou 3 [Odměna a platba]. 

Pod-článku 4.5 se mění následovně: „Vyšší moc". 

Pod-článek 4.5.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti: 

(a) které nemůže dotčená Strana ovládat, 
(b) proti které tato Strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, 
(c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit, 
(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud 
jsou splněny výše uvedené podmínky a) až d): 

(i) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí, 
(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
(iii) výtržnosti, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je 

Personál Konzultanta a subdodavatelů, 
(iv) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyly způsobeny tím, že toto záření nebo radioaktivitu použil Konzultant, 
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(v) požár, povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita či 
jiná živelní událost a veškeré další procesy přírodních sil, které jsou nepředvídatelné a u 
nichž nebylo lze důvodně očekávat, že proti nim zkušený Konzultant podnikne 
preventivní opatření. 

Pokud tyto okolnosti dočasně nebo trvale brání splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, 
dohodnou Strany dodatkem ke Smlouvě příslušnou úpravu smluvních vztahů." 

Pod-článek 4.5.2 se nahrazuje novým zněním: 
„Jestliže je (nebo bude) některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích 
závazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo okolnosti zakládající Vyšší moc 
oznámení druhé Straně a musí specifikovat závazky, v jejichž plnění je (nebo bude) bráněno. 
Oznámení musí být podáno do 14 (slovy: čtrnácti) dnů potom, co si tato Strana uvědomila nebo měla 
uvědomit příslušnou skutečnost, nebo okolnost zakládající Vyšší moc." 

Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.3, který zní následovně: 
„Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené úsilí k minimalizování 
jakéhokoliv zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku Vyšší moci. Dotčená Strana musí dát druhé 
Straně oznámení, když přestane být Vyšší mocí ovlivňována." 

Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.4, který zní následovně: 
„Jestliže je Konzultantovi Vyšší mocí bráněno v plnění jakýchkoliv závazků podle Smlouvy, o kterých 
bylo podáno oznámení podle Pod-článku 4.5.2, a vznikne mu zpoždění anebo Náklady z důvodu této 
Vyšší moci, je Konzultant oprávněn k: 

a) prodloužení Doby pro dokončení za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je (nebo 
bude) zpožděno podle Pod-článku 4.4.1 a 

b) platbě Nákladů, jestliže událost nebo okolnost druhově odpovídá těm popsaným v pod-
odstavcích (i) až (iv) Pod-článku 4.5.1, případně pod-odstavců (ii) až (iv) Pod-článku 4.5.1, 
pokud k ní dojde v Zemi." 

Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.5, který zní následovně: 
„Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 4.5.2, brání provedení Služeb po 
nepřetržitou dobu 84 (slovy: osmdesáti čtyř) dnů nebo po více opakujících se období, které v součtu 
překročí dobu 140 (slovy: sto čtyřiceti) dnů kvůli jedné a té samé oznámené Vyšší moci, může dát 
každá ze Stran druhé Straně oznámení o odstoupení od Smlouvy. V tomto případě je odstoupení 
účinné 7 (slovy: sedm) dnů po podání oznámení a Konzultant musí postupovat následujícím 
způsobem: 

Poté, co dojde k oznámení o ukončení smlouvy podle Pod-článku 4.6.4 nebo Pod- -článku 4.5.5, musí 
Konzultant neprodleně: 

a) ukončit poskytování Služeb mimo činností vykonávaných za účelem ochrany života, majetku 
nebo pro bezpečnost Díla, 

b) předat veškeré dokumenty a podklady, za které obdržel platbu, nebo mu byly poskytnuty 
Objednatelem, 

c) opustit Staveniště." 
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Doplňuje se nový Pod-článek 4.5.6, který zní následovně: 
„Po odstoupení dle Pod-článku 4.5.5 musí Konzultant určit hodnotu poskytnutých Služeb, které 
předloží Objednateli stejným způsobem jako evidenci odpracované doby dle Pod-článku 5.2.6, která 
musí obsahovat: 

a) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli poskytnuté Služby, které mají ve Smlouvě 
stanovenou cenu; 

b) Náklady, které za daných okolností rozumným způsobem Konzultantovi vznikly, protože 
očekával, že poskytování Služeb bude dokončeno." 

V Pod-článku 4.6.3 se za písm. (b) doplňuje písm. (c) a (d), které zní následovně: 
c) „nebylo-li schváleno financování Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v 

Zadávací dokumentaci (tj. z OPD 2014-2020), resp. zadávací dokumentaci na výběr 
Zhotovitelů Díla; nebo 

d) bylo-li financování Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v Zadávací 
dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci na výběr Zhotovitelů Díla, podmíněno splněním 
podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla. 

V případě ukončení Smlouvy nenáleží Konzultantovi kompenzace Nákladů, ani náhrada škody včetně 
ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného charakteru." 

Doplňuje se nový Pod-článek 4.6.4, který zní následovně: 
Objednatel je oprávněn kdykoliv Smlouvu vypovědět dle vlastního uvážení oznámením takové 
výpovědi Konzultantovi. Výpověď nabude účinnosti 28 (slovy: dvacet osm) dnů poté, co Konzultant 
obdrží toto oznámení. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli tomu, 
aby Služby poskytl z vlastních zdrojů nebo poskytování Služeb zadal jinému Konzultantovi." 

Po doručení výpovědi musí Konzultant skončit poskytování veškerých dalších Služeb mimo činností, 
ke kterým dal Objednatel písemný pokyn." 

Pod-článek 4.10 se nově doplňuje s názvem „Harmonogram Služeb" 

Pod-článek 4.10.1 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant předloží Objednateli Harmonogram služeb do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení Služeb. 
Výchozím bodem harmonogramu (z hlediska času) je den účinnosti Smlouvy, od nějž se bude 
harmonogram odvíjet. Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen 
Objednateli v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi. 

Pod-článek 4.10.2 se nově doplňuje ve znění: 
Každá verze harmonogramu musí obsahovat: 

(a) pořadí, ve kterém Konzultant zamýšlí provádět činnosti při poskytování Služeb, včetně 
činností vykonávaných prostřednictvím každého ze svých poddodavatelů; 

(b) všechny Služby s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného 
termínu zahájení a ukončení každé z činností, která je součástí poskytování Služeb, rezervy 
(jsou-li nějaké), a kritickou cestu; 

(c) pro každou činnost v rámci poskytování Služeb: skutečný aktuální postup k danému datu, 
jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké). 

Společně s harmonogramem Konzultant zpracuje průvodní zprávu, která bude obsahovat: 
(a) popis všech hlavních částí poskytovaných Služeb; 
(b) obecný popis postupů, které Konzultant zamýšlí použít při poskytování Služeb; 
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(c) údaje znázorňující přiměřený odhad Konzultanta ohledně počtu členů realizačního týmu 
správce stavby (tj. ne pouze jeho minimálního složení) potřebných k poskytování Služeb v 
jednotlivých etapách. 

Pod-článek 4.10.3 se nově doplňuje ve znění: 
Kdykoli jakýkoli předchozí harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup poskytování Služeb 
nebo není jinak v souladu s povinnostmi Konzultanta, musí Konzultant předložit Objednateli 
aktualizovaný harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup poskytování Služeb. Jestliže 
Objednatel do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po obdržení aktualizovaného harmonogramu nedoručí 
Konzultantovi oznámení, ve kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá 
Smlouvě, musí Konzultant postupovat ve shodě s tímto harmonogramem a v souladu s jeho dalšími 
povinnostmi ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn se při plánování svých činností na tento 
harmonogram spoléhat. V případě, že Objednatel v době 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení 
harmonogramu neoznámí Konzultantovi své výhrady k jeho rozsahu či obsahu, je Konzultant 
oprávněn započít s poskytováním Služeb dle harmonogramu a v souladu se Smlouvou. 

Pod-článek 5.1.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Objednatel musí Konzultantovi zaplatit odměnu za Běžné služby v souladu se Zvláštními 
podmínkami a podrobnostmi stanovenými v Příloze 3 [Odměna a platba]. Hodinová sazba pro 
poskytování případných Dodatečných služeb nebo Výjimečných služeb je stanovena dle vzorce z 
hodinových sazeb nabídnutých Konzultantem v Nabídce dle Přílohy 3 [Odměna a platba]. Hodinové 
sazby za Služby dle Přílohy 3 [Odměna a platbajjsou závazné po celou dobu plnění." 

Pod-článek 5.1.4 se nově doplňuje ve znění: 
Objednatel nebude poskytovat Zálohy. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 občanského 
zákoníku. 

V Pod-článku 5.2.1 se číslice „28" nahrazuje číslicí „30". 

Pod-článek 5.2.2 se doplňuje následovně: 
Dohodnutou kompenzací za opožděnou platbu se rozumí úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. 

Pod-článek 5.2.4 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant vystaví fakturu - daňový doklad s náležitostmi daňového a účetního dokladu do pěti (5) 
dnů po ukončení kalendářního měsíce. DPH bude připočtena dle platných právních předpisů. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za 
Služby Konzultanta účtována. Fakturu předá Konzultant Objednateli spolu s Měsíční zprávou. 

Doplňuje se nový Pod-článek 5.2.5, který zní následovně: 

„Dodatečné služby a Výjimečné služby (odpracovaná doba) budou oceňovány hodinovými sazbami 
dle Přílohy 3 [Odměna a platba]. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant, přičemž tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí každé faktury Konzultanta." 

Pod-článek 5.4.1 se nahrazuje novým zněním: 
„Přijatá smluvní částka pokrývá všechny smluvní povinnosti Konzultanta a všechny záležitosti a věci 
nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy (režijní náklady, souvisící výdaje, daně s 
výjimkou DPH a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), ledaže Smlouva nebo 
právní předpisy stanoví jinak." 
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Doplňuje se nový Pod-článek 5.5.2, který zní následovně: 

„Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti daňového dokladu podle platných právních 
předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je Objednatel oprávněn 
fakturu vrátit Konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo vystavit fakturu novou. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová 
lhůta splatnosti začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury Objednateli." 

V Pod-článku 5.6.2 se počet měsíců „12" nahrazuje počtem „24". 

Pod-článek 6.2.1 se doplňuje následovně: 
Objednatel a Konzultant jsou oprávněni uplatnit nároky dle tohoto článku ve lhůtě 3 (slovy: tří) let. 

Pod-článek 6.3.1 se doplňuje následovně: 
Omezení kompenzace: do výše přijaté smluvní částky. 

Pod-článek 6.3.4 se nově doplňuje ve znění: 
„Žádná ze Stran není odpovědná druhé Straně za ušlý zisk, ztrátu jakékoliv zakázky nebo za jakoukoli 
nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vznikne druhé Straně v souvislosti se Smlouvou." 

Pod-článek 6.3.5 se nově doplňuje ve znění: 
Tento Pod-článek neomezuje kompenzaci v případě podvodu, úmyslného nesplnění závazků nebo 
hrubé nedbalosti Strany, která se takto proviní. 

Článek 6.4.1 se vypouští bez náhrady 

Pod-článek 6.6 se nově doplňuje s názvem „Odpovědnost za vady" 

Pod-článek 6.6.1 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant odpovídá za vady, které mají výsledky poskytnutých Služeb v čase jejich odevzdání 
Objednateli, byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou 
Konzultant způsobil porušením své povinnosti. 

Pod-článek 6.6.2 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele 
nebo informací a závazných pokynů daných mu Objednatelem, pokud Konzultant ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo pokud na jejich nevhodnost písemně upozornil 
Objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval. 

Pod-článek 6.6.3 se nově doplňuje ve znění: 
Lhůta pro oznámení vad činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil (nebo zjistit 
měl). Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí 
taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí. 

Pod-článek 6.6.4 se nově doplňuje ve znění: 
Konzultant je povinen vady na své náklady odstranit. 
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Pod-článek 6.6.5 se nově doplňuje ve znění: 
Objednatel má ve vztahu k vadám nároky dle občanského zákoníku. V případě, že Objednatel uplatní 
nárok na odstranění vady, je Konzultant povinen nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od obdržení 
oznámení vad: 

(a) dohodnout s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, 
(b) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění 

vady nese Konzultant i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. 

Pod-článek 6.6.6 se nově doplňuje ve znění: 
Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li Konzultant k 
odstraňování vad v souladu s předchozím Pod-článkem, má Objednatel právo zadat odstranění vad 
jinému subjektu, přičemž účelně vynaložené náklady uhradí Konzultant. 

Pod-článek 6.6.7 se nově doplňuje ve znění: 
V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) výsledků poskytnutých Služeb budou Strany takový spor 
řešit postupem dle Článku 8. 

Pod-článek 6.7 se nově doplňuje s názvem Smluvní pokuty 

Pod-článek 6.7.1 se nově doplňuje ve znění: 
„Objednatel je oprávněn požadovat na Konzultantovi smluvní pokutu v následujících případech: 

a) v případě porušení kterékoliv z povinností Konzultanta uvedené v Pod-článku 4.10 smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení povinnosti, 

b) pokud v případě nedodržení kteréhokoliv termínu poskytování některé ze Služeb dle 
harmonogramu, k němuž dojde z důvodů na straně Konzultanta, nebo v důsledku prodlení 
Konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla, 
nebo doby pro uvedení Díla do provozu, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti, 

c) v případě, že Konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení povinnosti, 

d) v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 3.8 smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně 
v případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem, 

e) v případě porušení povinností Konzultanta uvedených v Pod-článku 3.9 smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z Přijaté smluvní částky za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně 
v případě nesplnění této povinnosti v náhradním termínu stanoveném Objednatelem, 

f) v případě prodlení s odstraněním vad dle Pod-článku 6.6.5 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
Přijaté smluvní částky, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu, 

g) v případě, že Personál Konzultanta, delegovaný jako trvalý, bude v rozporu se Smlouvou 
pověřen jinými úkoly, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Přijaté smluvní částky za každý případ 
porušení povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním 
termínu stanoveném Objednatelem. 
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Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky vzniklé za Konzultantem na základě 
Smlouvy, a to z nejbližší Konzultantem vystavené faktury. Nebude-li provedení zápočtu možné, bude 
pohledávka stržena Konzultantovi z bankovní záruky." 

Pod-článek 6.8 se nově doplňuje s názvem Náhrada škody ve znění: 
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to až do limitu uvedeného v Pod-
článku 6.3.1." 

Pod-článek 6.9 se nově doplňuje s názvem Bankovní garance ve znění: 
„Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy předloží Objednateli doklad o zajištění bankovní 
záruky za řádné poskytování Služeb ve výši 3 % z Přijaté smluvní částky. Konzultant se zavazuje 
udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu poskytování Služeb, s výjimkou 
Fáze poskytování Služeb v záruční době Díla. Bankovní záruka.za řádné poskytování Služeb bude 
vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek 
či omezujících podmínek do 5 (slovy: pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy Objednatele. 
Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným 
pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní 
komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné poskytování Služeb po stanovenou 
dobu v platnosti provede Konzultant na své náklady a riziko. Konzultant je povinen zajistit, že 
Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné poskytování Služeb částku až do výše 
3% z Přijaté smluvní částky v případě, že: 

(a) Služby nejsou poskytovány v souladu se Smlouvou či Konzultant nenapraví porušení 
smluvní povinnosti ani do 14 (slovy: čtrnácti) potom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti, nebo 

(b) Konzultant neuhradí Objednateli pohledávku, k níž je podle Smlouvy povinen a která 
vůči němu byla Objednatelem uplatněna. 

Vystavení platné a účinné bankovní záruky za řádné poskytování Služeb doloží Konzultant Objednateli 
originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává v 
dispozici Objednatele. V případě, že má platnost Konzultantem předložené bankovní záruky skončit 
před shora stanovenou dobou platnosti, doloží Konzultant Objednateli originál nové záruční listiny 
odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky. 
Objednatel se zavazuje vrátit Konzultantovi příslušnou bankovní záruku bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli předána platná a účinná bankovní 
záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku. Porušení povinnosti Konzultanta 
předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku představuje podstatné porušení 
Smlouvy ze strany Konzultanta." 

Pod-článek 6.10 se nově doplňuje s názvem Celková výše součtu smluvních pokut, ve znění: 
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
Konzultantem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 30 % z Přijaté smluvní částky." 

Pod-článek 7.1.1 se nahrazuje novým zněním: 
Konzultant je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. občanského 
zákoníku, způsobenou třetí osobě při poskytování Služeb dle této Smlouvy, a to s minimální hranicí 
pojistného plnění i) pro každou škodnou událost, minimálně 100.000.000 Kč a současně ii) pro 
každou škodnou událost při výkonu zeměměřičských činností minimálně ve výši 50.000.000 Kč. 
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Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy. Pokud je Smlouva 
uzavřena s více Konzultanty (tj. jde o společnost Konzultantů), musí pojištění pokrývat odpovědnost 
za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli z Konzultantů. V případě předložení více pojistných 
smluv platí povinnosti uvedené v tomto Pod-článku Smlouvy pro každou takto předloženou pojistnou 
smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy 
Objednateli, doba trvání pojištění, smluvní pokuta atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a platné a účinné pojištění Objednateli kdykoliv na 
vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby 
pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, než je doba trvání této Smlouvy, např. 1 (slovy: 
jeden) rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby 
její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 (slovy: jednoho) roku, a zároveň musí být nová 
pojistná smlouva v této lhůtě předložena Objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého 
pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Konzultant 
povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

Pod-článek 7.1.2 se nahrazuje novým zněním: 

Platí, že veškeré náklady Konzultanta na pojištění jsou zahrnuty v Přijaté smluvní částce. 

Pod-článek 7.1.3 se ruší bez náhrady. 

Pod-článek 8.1.1 se nahrazuje novým zněním: 
Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor, sejdou se zástupci Stran s oprávněním 
narovnat spor do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po písemném požadavku jedné ze Stran vzneseném na 
Stranu druhou a budou jednat v dobré víře, aby spor vyřešili. Nedojde-li na této schůzce k vyřešení 
sporu, bude spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran obecnými soudy s tím, že rozhodování všech 
případných sporů vznikajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní je dle dohody Stran v pravomoci 
soudů České republiky podle příslušných procesních pravidel stanovených právním řádem České 
republiky. 
Pod-článek 8.2 se ruší bez náhrady. 
Pod-článek 8.3 se ruší bez náhrady. 
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D. Obecné podmínky 

Obecné podmínky tvoří součást FIDIC „Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi 
objednatelem a konzultantem", 4. vydání, 2006, vydané v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, 
které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky jsou 
součástí této Smlouvy jako její příloha D a jejich znění odpovídá znění zveřejněnému na 
adrese webových stránek České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 
38, 702 00 Ostrava) www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form4-
white.php). 
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E. Přílohy 
Příloha 1: Rozsah služeb 
Příloha 2: Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 
Příloha 3: Odměna a platba 
Příloha 4: Harmonogram služeb 
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Příloha 1 - Rozsah služeb 

Příloha 1 

ROZSAH SLUŽEB 

Obecná ustanovení 

Funkci Konzultanta vykonává [bude doplněna obchodní firma Dodavatele nebo název sdružení 
Dodavatelů]. 

Základní povinnosti a pravomoci Konzultanta jsou stanoveny ve Smlouvě, uzavřené dle vzorové 
smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK). 

Konzultant bude ve vztahu k Dílu provádět činnosti za účelem splnění předmětu Smlouvy, které jsou 
dále podrobně specifikovány v této Příloze 1, a to obecně za účelem řádného plnění Služeb dle 
Zadávací dokumentace, Smlouvy a následně i smluv na zhotovení Díla, jakož i konkrétně v souvislosti 
s činnostmi jednotlivých členů týmu správce stavby. 

Konzultant, jakožto správce stavby, přitom bude poskytovat Služby nejen v souladu s výše uvedenými 
smluvními dokumenty ve smyslu tzv. FIDIC WHITE BOOK, ale rovněž v souladu se standardy činnosti 
správce stavby dle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-
výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
Zhotoviteli Díla, tzv. FIDIC YELLOW BOOK. 

Služby Konzultanta budou poskytovány v souladu se Smlouvou a se smlouvami na zhotovení Díla, v 
souladu se všemi obecně závaznými předpisy a normami upravujícími řádné poskytování Služeb, 
včetně obecně závazných předpisů BOZP a obecně závazných předpisů upravujících činnost úředně 
oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů Objednatele. 

Jakékoliv výstupy, zprávy, hlášení či zápisy musí být vypracovány v souladu s předpisy pro zakázky 
hrazené z prostředků Evropské unie a v souladu s předpisy týkajícími se konkrétního operačního 
programu. 

Rozsah Služeb je stanoven v této Příloze 1, přičemž Objednatel zdůrazňuje, že se jedná o výčet 
minimálního standardu, který je Konzultant povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o 
demonstrativní výčet, přičemž je na Konzultantovi, aby identifikoval další relevantní činnosti 
nezbytné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy. Součástí této Přílohy 1 je rovněž rozpis služeb 
stanovený Objednatelem a oceněný Konzultantem. 

Tam, kde tato Příloha 1 hovoří o týmu správce stavby, rozumí se tím Konzultant ve smyslu Smlouvy. 

Tam, kde se v této Příloze 1 hovoří o výkonu činnosti správce stavby, rozumí se tím výkon činnosti 
Konzultanta. 
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1. Vymezení Služeb Konzultanta a jejich rozsah 

1.1 Přípravná etapa/ projektová etapa 

1.1.1 Vymezení služeb 

V přípravné etapě sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností: 

A Revize podkladů předaných zadavatelem, kterými jsou zejména 

• Územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno- Starý 
Lískovec, odbor výstavby a územního plánování, 
sp.zn.MCBSLI/01904/17/OVÚP/Sto/74, č.j. MCBSLI/03663/17/OVÚP/Sto, ze 
dne 22.6.-2017, které nabylo právní moci ke dni 28.7.2017, 

• Projektová dokumentace k územnímu řízení zpracovaná „MP + MCO -TT z 
Osové ke Kampusu v Bohunicích", kterou tvoří společnosti METROPROJEKT 
Praha a.s. a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., zejména pak: 

o IG a HG průzkum, zpracovaný GEODRILL s.r.o., Bělohorská 2115/6, 636 
00 Brno, IČ: 46994971, Číslo zakázky objednatele: 6733 /MP K60, ke 
dni 31.5. 2016 

o Posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zpracováno Ecological 
Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962, 
k únoru 2017 

o Dendrologický průzkum, zpracováno Ecological Consulting a.s., Na 
Střelnici 48,779 00 Olomouc, IČ: 25873962, k únoru 2017 

o Veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, majetkoprávní 
vypořádání, výkresová část s technickými zprávami, dokladová část, 
energetický výpočet aj. 

• další poklady k Projektu, které Zadavatel předá Konzultantovi a které 
Konzultant na základě svých odborných znalostí a zkušeností připomínkuje, 
upraví nebo které Konzultant vypracuje na základě pokynů Zadavatele. 

B Příprava a vypracování návrhu technického zadání, tzv. Požadavků Objednatele 
na Dílo za účelem výběru Zhotovitele Díla v zadávacím řízení konaném v souladu 
s ZZVZ a pravidly pro udělení dotace v rámci Operačního programu Doprava 2014-
2020, se kterým bude na základě zadávacího řízení uzavřena Smlouva Zhotovitele 
Díla jako kontrakt design & build v souladu se Smluvními podmínkami pro 
dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-
technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
zhotovitelem Díla 

Pro poskytnutí výše vymezených Služeb Zadavatel poskytne Konzultantovi potřebné podklady 
a součinnost při zajištění podkladů, mimo jiné: 

o Technické podmínky Objednatele zahrnující jeho technické 
standardy, vzorová řešení a požadavky na Dílo, 

o Veškeré Objednateli známé informace, stanoviska a podmínky 
budoucích majitelů, provozovatelů a správců Projektu nebo jeho 
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jednotlivých částí, které Objednatel obdržel, veškeré informace o 
smlouvách se třetími stranami, které Objednatel ve vztahu k 
Projektu uzavřel, nebo hodlá uzavřít, stanoviska účastníků 
správních řízení ve vztahu k Projektu, která Zadavatel vedl před 
uzavřením Smlouvy nebo vede v průběhu plnění Smlouvy. 

1.1.2 Způsob poskytování Služeb 

A Revize podkladů předaných zadavatelem 

Konzultant bude Služby uvedené v či. 1.1.1 písm. A poskytovat tak, že podle instrukcí 
Objednatele vypracuje dílčí úkoly. Ke každému úkolu zašle Objednatel Konzultantovi zadání v 
rozsahu minimálně: 

o Definice cíle, kterého má být Konzultantem dosaženo 

o Podklady Objednatele, potřebné pro splnění úkolu 

Konzultant do 1 týdne od obdržení zadání zkontroluje úplnost zadání a potvrdí Objednateli 
jeho přijetí. V případě, že na základě žádosti předané Konzultantem Objednateli v této lhůtě, 
nebo kdykoliv na základě rozhodnutí Objednatele poskytne Objednatel Konzultantovi nové 
nebo změněné podklady, má se za to, že datum obdržení zadání úkolu Konzultantem nastalo 
až dnem obdržení těchto nových nebo změněných podkladů. 

Konzultant do 2 týdnů od obdržení zadání předloží Objednateli návrh pracnosti v souladu se 
Smlouvou a její Přílohou 3 a návrh termínu splnění úkolu v kalendářních týdnech od obdržení 
potvrzení zadání. 

Objednatel do 1 týdne od obdržení návrhu zašle Konzultantovi potvrzení zadání nebo změnu 
zadání úkolu. V případě zaslání změny zadání se následně postupuje tak, jako by šlo o zadání 
nové. 

Obdržením potvrzení zadání Konzultantem začíná běžet lhůta pro dokončení dílčího úkolu. 

B Příprava a vypracování návrhu technického zadání, tzv. Požadavky Objednatele 
na Dílo 

Konzultant bude Služby poskytovat tak, že samostatně, s využitím své odbornosti a 
zkušeností a při respektování mezinárodní dobré praxe pro Objednatele vypracuje návrh 
dokumentu Požadavky Objednatele, který se stane součástí Smlouvy Zhotovitele Díla. 

Požadavky Objednatele by měly specifikovat konkrétní požadavky na dokončené Dílo, včetně 
požadavků na funkci, kvalitu a rozsah. Konzultant při jejich sestavení bude vycházet z 
doporučení Pomůcky pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek uveřejněné ve vzorové 
smlouvě „Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu 
elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
zhotovitelem Díla" (First Edition, 1999, v překladu CACE, vydaném v roce 2015) a dalších best 
practice dokumentů a doporučení FIDIC. 

Konzultant v návrhu zohlední zejména znění následujících dokumentů: 



Příloha 1 - Rozsah služeb 

o Vzor Smlouvy Zhotovitele Díla, který je přílohou Zadávací 
dokumentace 

o Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění 

o Ostatní související právní předpisy, normy (ČSN a EN) a technické 
předpisy v platném znění 

o Technické podmínky Objednatele zahrnující jeho technické 
standardy, vzorová řešení a požadavky na Dílo 

o Objednateli známé Informace, stanoviska a podmínky budoucích 
majitelů, provozovatelů a správců Projektu nebo jeho 
jednotlivých částí, která Objednatel obdržel, veškeré informace o 
smlouvách se třetími stranami, které Objednatel ve vztahu k 
Projektu uzavřel, nebo hodlá uzavřít, stanoviska účastníků 
správních řízení ve vztahu k Projektu, která Zadavatel vedl před 
uzavřením Smlouvy nebo vede v průběhu plnění Smlouvy. 

o další podklady a pokyny, udělené Objednatelem 

V rámci zpracování návrhu Požadavků Objednatele je zhotovitel povinen dbát pokynů 
Objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických 
porad mezi Konzultantem a Objednatelem pravidelně konzultovat samotný návrh a postup 
prací. Konzultant doručí Objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním 
výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Zhotovitel 
vyhotoví z každého výrobního výboru vždy zápis nebo záznam. Zápis z jednání se stává 
závazným podpisem z osob přítomných na jednání. Záznam z jednání (výrobního výboru) se 
stává závazným jeho odsouhlasením poslední z osob přítomných na jednání. Konzultant 
i Objednatel se zavazují poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných 
podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání (výrobním výboru), které jsou nezbytné 
pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů. 

V rámci prvního výrobního výboru, který Konzultant svolá nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od zahájení plnění Smlouvy je Konzultant povinen předložit Objednateli harmonogram 
zpracování Požadavků Objednatele. Harmonogram bude rozdělen po vzájemné dohodě mezi 
Objednatelem a Konzultantem do časových etap, ve kterých budou zpracovávány 
a projednávány jednotlivé části návrhu dokumentace. Z harmonogramu bude patrné, v jaké 
lhůtě předloží Konzultant Objednateli k připomínkám Koncept dokumentace Požadavky 
Objednatele. Objednatel následně do 30 kalendářních dnů oznámí Konzultantovi své 
připomínky formou Souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu dokumentace 
Požadavky Objednatele. Konzultant následně připomínky v celém rozsahu vypořádá, 
vypořádání připomínek bude s Objednatelem projednáno a poté, co bude Objednatelem 
písemně odsouhlaseno, Konzultant zpracuje čistopis dokumentace, který odevzdá 
Objednateli v termínu, který bude v souladu se Smlouvou, částí PŘÍLOHA 4 HARMONOGRAM 
SLUŽEB v platném znění. 

1.1.3 Rozsah služeb 

Konzultant vykoná Běžné služby vyjmenované v či. 1.1.1 v následujícím rozsahu: 

A Revize podkladů předaných zadavatelem 
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Za Běžné služby se považují veškeré služby požadované Objednatelem v době určené v 
Příloze 4 Smlouvy (HARMONOGRAM SLUŽEB) v platném znění (tj. včetně změn dle pod-čl. 
4.10 Smlouvy) pro plnění Přípravné etapy, a to (kumulativně) až do výše předpokládaného 
rozsahu hodin stanoveného Objednatelem v tabulce Rozpisu služeb sloužícího k nacenění. 

Služby věcně odpovídající Běžným službám, poskytované Konzultantem v Době pro 
dokončení, avšak mimo dobu pro plnění Přípravné etapy, nebo v Době pro dokončení, avšak 
nad rámec celkového předpokládaného počtu hodin stanoveného Objednatelem v tabulce 
Rozpisu služeb sloužícího k nacenění, se považují za Dodatečné služby. 

B Příprava a vypracování návrhu technického zadání, tzv. Požadavky Objednatele 
na Dílo 

Za Běžné služby se považují veškeré služby poskytnuté Konzultantem od zahájení plnění této 
části předmětu Smlouvy až do předání čistopisu návrhu technického zadání, tzv. Požadavky 
Objednatele na Dílo Objednateli v rozsahu: 

o 6 kompletních tištěných vyhotovení 

o 2 kompletní vyhotovení v digitální podobě na DVD ve formátu 
.pdf (celá dokumentace v jednom souboru) a také v otevřených 
editovatelných formátech (.doc, .xls, .dwg apod.) 

Součástí Běžných služeb jsou všechny činnosti Konzultanta, které jsou nezbytné pro řádné 
vypracování návrhu Požadavků Objednatele, a to v rozsahu, který odpovídá informacím 
a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době podání nabídky 
Konzultanta. 

1.2 Etapa zadávacího řízení na zhotovitele Díla 

1.2.1 Vymezení služeb 

V této etapě sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností: 

A Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti 
o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

B Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

C Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli 
v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů 
požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele 
jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

D Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho 
kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla 

1.2.2 Způsob poskytování služeb 

Konzultant bude Služby uvedené v či. 1.2.1 poskytovat tak, že na základě žádosti Objednatele 
vypracuje na základě svých odborných znalostí a zkušeností odpověď na písemné dotazy 
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Objednatele vztahující se k Dílu. Konzultant je povinen na každou písemnou žádost 
Objednatele reagovat do 3 pracovních dnů nebo v přiměřené lhůtě odsouhlasené 
Objednatelem vypracováním odpovědi Konzultanta. V případě, že Konzultant vyhodnotí 
dotaz Objednatele za spadající do oblasti mimo kompetenci Konzultanta (jeho realizačního 
týmu) a pokud současně není schopen obstarat si pro zodpovězení dotazu Objednatele 
služby jiného kvalifikovaného odborníka, musí Objednateli tuto skutečnost s náležitým 
zdůvodněním oznámit do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti. 

1.2.3 Rozsah služeb 

Konzultant vykoná Běžné služby vyjmenované v či. 1.2.1 v následujícím rozsahu: 

Za běžné služby se považují veškeré služby požadované Objednatelem v době určené 
v Příloze 4 Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn dle pod-čl. 
4.10 Smlouvy) pro plnění Etapy zadávacího řízení na zhotovitele Díla, a to až do výše 
předpokládaného rozsahu hodin stanoveného Objednatelem v tabulce Rozpisu služeb 
sloužícího k nacenění. 

Služby věcně odpovídající Běžným službám, poskytované Konzultantem v Době pro 
dokončení, avšak mimo dobu pro plnění Etapy zadávacího řízení na zhotovitele Díla, nebo 
v Době pro dokončení, avšak nad rámec celkového předpokládaného počtu hodin 
stanoveného Objednatelem v tabulce Rozpisu služeb sloužícího k nacenění, se považují za 
Dodatečné služby. 

1.3 Etapa výkonu činnosti správce stavby 

1.3.1 Vymezení služeb 

V této etapě sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností: 

A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla a 
výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 

B Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O) 

C Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele 
(BOZP) 

D Komplexní zajištění provozu Informačního systému Projektu pro spolupráci mezi 
Objednatelem v roli investora Projektu, Konzultantem v roli Správce stavby 
a Zhotoviteli Díla při řízení realizace Díla 

1.3.2 Způsob poskytování služeb 

A Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele Díla 
a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 

Konzultant zajistí řádné plnění všech povinností správce Stavby, jak je stanovuje Smlouva 
Zhotovitele Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
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zákon), § 152 prostřednictvím osob, které tvoří Personál Konzultanta (tým Správce stavby) 
a v souladu se Smlouvou. Specifikace obecně-kontrolních činností týmu Správce stavby: 

Kontrolními činnostmi uvedenými níže, jakožto činnostmi, jimiž je povinen tým Správce 
stavby, není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za odborné zpracování 
technického zadání a smluvních podmínek, administrace žádosti o dotaci, vedení výstavby 
Díla, odpovědných za bezpečnost prací apod.). 

Tým Správce stavby je povinen zejména: 

o posuzovat a schvalovat Dokumenty Zhotovitelů Díla v souladu 
s Požadavky Objednatele na Dílo a dle smluv na zhotovení Díla 

o poskytovat součinnost Zhotovitelům při získávání potřebných 
povolení a souhlasů a zajišťovat, aby povolení a souhlasy 
splňovaly požadavky českých právních předpisů a předpisů 
Evropské unie; 

o kontrolovat, prověřovat a schvalovat operace související 
s přípravou jednotlivých stavenišť, jejich protokolární předání 
k realizaci Díla (předání základního směrového a výškového 
vytýčení Díla a staveniště), jejich vybavením a organizací pro další 
průběh výstavby Díla, včetně zeměměřičských činností; pořízení 
fotodokumentace stavu stavenišť, přilehlého okolí a příjezdových 
komunikací v době jejich předání zhotovitelům; 

o kontrolovat a prověřovat plán kontrolních dnů zhotovitelů 
jednotlivých částí Díla; 

o kontrolovat, prověřovat a schvalovat kvalitu přípravy a realizace 
dodávek pro výstavbu u jednotlivých zhotovitelů a jejich vybavení 
doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, 
s doporučenými standardy (normami) a v souladu s ujednáními 
v příslušných smlouvách. 

o kontrolovat, prověřovat a schvalovat kvalitu přípravy a realizace 
prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících 
služeb a jejich doložení doklady o jakosti, v souladu s příslušnými 
předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu 
s ujednáními v příslušných smlouvách, se speciální pozorností 
k částem Díla, které budou později zakryty, ještě před jejich 
zakrytím. 

o kontrolovat a prověřovat, zda zkoušky na staveništi (zejména 
zkoušky jakosti materiálů, individuálních vyzkoušení, 
komplexního vyzkoušení, v průběhu garančních zkoušek) jsou 
prováděny v souladu s příslušnými předpisy, doporučenými 
standardy (normami) a ustanoveními dle příslušných smluv; 
zajistit, aby Zhotovitelé vždy provedli o provedení zkoušky zápis či 
protokol; 

o kontrolovat a prověřovat respektování předpisů, doporučených 
standardů (norem) a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde 
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o bezpečnost a zdraví pracovníků působících na staveništi, včetně 
bezpečnosti práce; 

o kontrolovat a prověřovat respektování ustanovení stavebního 
zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejících 
předpisů, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů 
z provedených kontrol (např. státním stavebním dohledem), 
včetně také aktivní účasti na příslušných řízeních a jednáních; 

o kontrolovat a prověřovat dodržování požárních předpisů, 
kontrolovat dodržování systému řízení jakosti a řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí ze strany jednotlivých zhotovitelů, 
kontrolovat provoz na staveništi včetně kvality skladování ve 
vyhrazených prostorách; 

o kontrolovat a prověřovat provoz na staveništi, včetně kvality 
skladování ve vyhrazených prostorách, včetně využívání 
hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku; 

o kontrolovat a prověřovat řádné, úplné a průběžné vedení 
stavebních a montážních deníků; kontrolovat a potvrzovat zápisy, 
vyjadřovat stanoviska k zápisům v nich provedeným a zapisovat 
další stanoviska z úrovně Objednatele (stavebníka), v rozsahu 
pověření a souvisejících smluv; 

o dohlížet na dodržování vydaných stavebních povolení a dalších 
závěrů správních řízení, včetně závěrů z provedených kontrol, 
příslušných technických podmínek (norem) a požadavků právních 
předpisů a aktivně se účastnit příslušných řízení a jednání; 

o kontrolovat a odsouhlasovat shodu a pravdivost všech potvrzení, 
pojištění, záruk a odškodnění apod., za které jsou Zhotovitelé 
odpovědni dle podmínek smluv na zhotovení Díla. 

o provádět stálý technický dozor stavebníka; 

o zjišťovat, schvalovat a potvrzovat množství provedených 
stavebních prací a jejich hodnotu v souladu se smlouvami mezi 
Objednatelem a danými Zhotoviteli a potvrzovat daňové doklady, 
kontrolovat Měsíční zprávy předkládané Zhotoviteli dle smluv na 
zhotovení Díla; 

o upozorňovat Objednatele na zjištěné nedostatky v provádění Díla 
a navrhovat, projednávat a monitorovat plnění nápravných 
a preventivních opatření; 

o doporučovat změny v projektech zhotovitelů Díla a v technických 
specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo 
vhodné v průběhu výstavby Díla a žádat od zhotovitelů přijmutí 
opatření pro zkvalitnění stavebních prací; 

o kontrolovat a prověřovat posuzování návrhů na změny, vyžadující 
provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení 
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efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu či nákladů 
spojených s prováděním Díla a vlastní iniciativní předkládání 
takových návrhů a doporučení; 

o kontrolovat a prověřovat plnění závazků účastníků výstavby 
vyplývajících z příslušných smluv se zhotoviteli, včetně kontroly 
oprávněnosti a správnosti faktur a jiných dokladů vztahujících se 
k plnění smluvních závazků účastníků výstavby a k plnění dalších 
úkolů vyplývajících ze zařazení technického dozoru do svého 
týmu; 

o zajišťovat administrativní vedení Díla spočívající zejména ve 
sledování průběhu výstavby. Součástí monitoringu je archivace 
dokumentů, t j . zápis z přejímacích řízení, technických prohlídek, 
zápis do stavebního deníku, záznam průběhu realizace Díla 
včetně zjištěných neshod, záznam z kontrolních zkoušek 
prováděných na místě, případně další dle požadavku 
Objednatele; 

o provádět kontrolu úplnosti evidence, dokladů a dokumentace 
zhotovitelů Díla, včetně platebních dokladů a barevné 
fotodokumentace v tištěné i digitální podobě; 

o kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s Objednatelem, zda 
jsou učiněna potřebná opatření u archeologických nálezů i 
nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle 
příslušných právních předpisů; 

o kontrolovat a prověřovat plnění smluvních závazků vztahujících 
se k provozování Díla, přejímání a kontrola úplnosti a správnosti 
související dokumentace a dokladů (např. dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetická dokumentace či 
provozní dokumentace, protokoly právnických osob, průkazy 
určených technických zařízení atp.); plnění závazků, kterými bylo 
podmíněno schválení příslušných protokolů, souvisejících s 
předáváním Díla do užívání či uvedením do běžného provozování; 
předávat Objednateli všechny zprávy, zápisy, potvrzení apod. 
vypracované zhotoviteli; 

o kontrolovat, projednávat a odsouhlasovat s Objednatelem 
přípravu podkladů o průběhu a ukončení výstavby Díla, včetně 
finančního ukončení, pro statistickou a operativní majetkovou 
evidenci Objednatele podle právních předpisů a přijatých 
závazků. 

B Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O) 

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (ÚOZI-O) zastupuje 
Objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti Objednatele ve fázi přípravy 
realizace Díla, v průběhu její realizace a při závěrečném vyhodnocení Díla. 

Činnost ÚOZI-O před realizací Díla 
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o K termínu předání staveniště ÚOZI-O pečlivě prostuduje 
dokumenty Díla, vybuduje a předá Objednateli základní 
vytyčovací síť, předá j i Objednateli, který při předání provede 
kontrolu stabilizace a signalizace a současně s ním ji do své správy 
převezmou Zhotovitelé. 

o U mostních a tunelových objektů s vybudovanými mikrosítěmi 
bez korekcí, provede kontrolu stabilizace a signalizace dle PD 
a kontrolně zaměří. 

o Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu obvodu Díla 
(trvalého i dočasného záboru). 

o ÚOZI-O se účastní předání staveniště a za účasti pověřených 
pracovníků Objednatele předá protokolárně ÚOZI-Z základní 
vytyčovací síť i s výsledky své kontroly a obvod Díla. 

K těmto činnostem obdrží od Zhotovitelů Díla vybrané dokumentace: 

o projekt či protokol o vyhotovení základní vytyčovací sítě 
připojené na státní závazný systém (S-JTSK, Bpv.) vč. protokolů; 

o tabelogram hlavní trasy; 

o Geodetickou část projektové dokumentace a vytyčovací výkresy 
Díla a jednotlivých objektů; 

o vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru - obvod 
staveniště; 

o žábo rovy elaborát Díla. 

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace Díla: 

o Kontrolní činnost dle požadavků Správce stavby a Objednatele. 
Výsledky své činnosti bezodkladně předává formou předávacích 
protokolů. 

o Na vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů primární i 
sekundárních sítí. 

o Pod kontrolní činnost ÚOZI-O spadá i kontrolní činnost 
geodetických procesů v rámci automatického řízení a navádění 
stavebních strojů, především s ohledem na dodržení 
předepsaných odchylek 

o Provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy 
a výšky všech charakteristických částí stavebních objektů 
(základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy nadzemních 
konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární 
a sekundární obezdívka, kontrola průjezdného profilu - a 
kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny Správce stavby. 
Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. 
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Kontrolní činnost je většinou prováděna v rozsahu min. 20 % 
měřitelných jevů 

o Dle požadavků Správce stavby nebo Objednatele kontroluje 
činnosti ÚOZI-Z a geodeta GTM. Průběžně v průběhu výstavby 
přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření 
skutečného provedení (GDSP) 

o ÚOZI-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. 
Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s Objednatelem 

o Odsouhlasuje projekt na vybudování mikrosítí a dohlíží na 
realizaci 

o Navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, 
tvorbu a údržbu ZMK v průběhu a po dokončení realizace Díla. 

Činnost ÚOZI-O po uvedení Díla do provozu (závěrečné vyhodnocení Díla) 

o tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad. Pokud 
není tvorba geometrických plánu v Požadavcích objednatele na 
Dílo určena jako povinnost zhotovitele Díla, jedná se o povinnost 
ÚOZI-O: 

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 
(GDSPS) SO včetně zákresu vlastnických hranic z KN musí být ze 
strany zhotovitele Díla odevzdána ke kontrole ÚOZI-O z důvodu 
přesahu záboru před termínem přejímky SO. V případě potřeby 
svolá a moderuje ÚOZI-O rozhraničující komisi, 

o geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům či 
pro potřeby Díla se vyhotovují tak, že 

• rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, 
pověření pracovníci Objednatele a pozvaní nabyvatelé 
objektů odsouhlasí v terénu nově vzniklou majetkovou 
hranici, 

• průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, 
který podepíší všichni účastníci jednání a připraví 
v součinnosti s ÚOZI-Z všechny potřebné doklady dle 
platných norem Objednatele, 

• ÚOZI-Z provede v rámci tvorby GP omezníkování nově 
vyšetřených majetkových hranic mezi Objednatelem 
a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním 
na objekty, 

• hotové GP přebírá pověřený pracovník Objednatele (pro 
potřeby ZMK a majetkoprávního oddělení Objednatele). 
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o Na základě GDSP zpracované ÚOZI-Z vyhotovuje ÚOZI-O 
průběžně ZMK, včetně zapracování nových GP do mapy katastru 
nemovitostí (KN) a údržby databáze KN pro TDS, 

o Pro mosty a zdi je dále zpracovávána ÚOZI-Z dokumentace GDSP 
ZMK-3D, 

o Chybějící dokumentaci potřebnou pro celkovou tvorbu ZMK si 
ÚOZI-O písemně vyžádá prostřednictvím Správce stavby u ÚOZI-Z, 
případně koordinátora, 

o Hotovou a zkontrolovanou ZMK předává 2x na vhodném 
datovém nosiči (CD/DVD) a 5x v barevném tisku Objednateli; 
současně předává na datovém nosiči GDSPS od ÚOZI-Z po 
jednotlivých objektech seřazenou do adresářové struktury dle SO. 

C Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) 

Konzultant zajišťuje výkon koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě Díla a ve fázi jeho 
realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „zákon 
BOZP" a „výkon činnosti koordinátora BOZP"). 

Mezi povinnosti Konzultanta při výkonu činnosti koordinátora BOZP patří zejména: 

o převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP Díla" pro realizaci 
Díla od zhotovitelů Díla; 

o vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných 
předpisů k realizaci Díla a informace o rizicích, které se mohou při 
realizaci Díla vyskytnout; 

o zabezpečit, aby Pián BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních 
a provozních podmínkách, údaje, informace a postupy, které se 
mohou při realizaci Díla vyskytnout; 

o vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní 
inspektorát práce (OIP). 

o zajistit seznámení všech zhotovitelů Díla s Plánem BOZP Díla 
a s riziky a opatřeními k jejich eliminaci; 

o zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla 
a působit na jeho dodržování a na to, aby všichni zhotovitelé Díla 
realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví; 

o kontrolovat informovanost všech zhotovitelů Díla o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci 
rizik; 
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o upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na 
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné při realizaci Díla, vyžadovat zjednání 
nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační 
opatření; 

o oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem Díla 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; 

o sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění 
prokazatelným způsobem vyžadovat na zhotoviteli Díla jejich 
plnění. V případě opakování stejných nedostatků navrhnout 
uplatnění sankčních opatření, právně závazně garantovat 
vymahatelnost sankčních opatření Objednateli; 

o zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout 
termíny kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla 
atp. Projednávat součinnost zhotovitelů Díla z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokumentace 
BOZP Díla a dosažené výsledky; 

o vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel 
a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli Díla a vést o tom 
záznamy; 

o provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP 
související se stavební činností a postupem prací podle realizační 
dokumentace. 

D Komplexní zajištění provozu Informačního systému Projektu pro spolupráci mezi 
Objednatelem v roli investora Projektu, Konzultantem v roli Správce stavby 
a Zhotoviteli Díla při řízení realizace Díla 

Konzultant po celou dobu trvání Etapy činnosti Správce stavby a Etapy poradenských 
a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla zajistí a bude provozovat široce dostupný 
informační systém, pomocí kterého budou strany podílející se na přípravě, provádění 
a kontrole Díla spolupracovat. 

Požadavky na funkcionalitu systému: 

o Systém bude přístupný bez instalace dodatečného softwaru 
prostřednictvím internetového prohlížeče, a to jak u pevných 
stanic, tak z mobilních zařízení, a to s dostupností nejméně 98 % 
po celou dobu trvání kontraktu. 

o Přístup do systému bude mít zejména Objednatel, Správce 
stavby, Zhotovitel a jimi určení pracovníci a spolupracovníci. 

o Všechny dokumenty a úkony provedené v sytému budou 
obsahovat zaručenou informaci o původci, čase a originalitě. 
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o Data budou umístěna na serveru třetí strany a nikdo nebude mít 
oprávnění data jakkoli měnit. 

o Žádný úkon ani dokument nebude trvale odstraněn, možné bude 
pouze nahrazení novou verzí. 

o Dokumenty vždy bude vkládat a úkony provádět jejich původce 
v rámci provádění Díla nebo činnosti Konzultanta, dokumenty 
Objednatele vkládá konzultant. 

o Schvalovací a předávací procesy v systému nahrazují jejich 
fyzickou formu vyjma dokumentů určených ve Smluvních 
podmínkách FIDIC a dokumentů určených Zadavatelem ve 
Zvláštních obchodních podmínkách pro Zhotovitele Díla k fyzické 
archivaci nebo předávání. Tyto schvalovací a předávací procesy 
jsou závazné. 

o Všechny strany podílející se na provádění Díla (Objednatel, 
Správce stavby, Zhotovitel) po dokončení obdrží externí kopii 
celého systému, jejíž funkčnost bude zajištěna po dobu 10 let bez 
zvláštního programového nebo fyzického vybavení. 

o U všech procesů musí systém umožňovat generování 
automatických zpráv o plnění termínů a stavu schvalovacího 
procesu. 

o Ve všech dokumentech vložených do systému bude možné 
vyhledávat metodou fulltext OCR (textové vyhledávání na základě 
strojového čtení dokumentu). 

o Základním používaným formátem souboru bude PDF 
a doplňujícími všechny běžné soubory kancelářských aplikací 
a výkresové dokumentace 

Požadavky na zpracované procesy a informace: 

o Archivace kompletní činnosti Správce stavby 

o Řízení projektové dokumentace, která zahrnuje zejména: 
realizační dokumentace, dokumentace pro stavební povolení, 
výrobně technická dokumentace, dílenské dokumentace atd. 

• evidence a hlídání termínů 

• poloautomatické schvalovací procesy s jednoznačnou 
identifikací úkonů a dokumentů 

• archivace všech stupňů a verzí dokumentace 

o Řízení dokumentace kvality, zahrnující zejména: 

• Technologické předpisy pro práce, kontrolní a zkušební 
plány, výsledky zkoušek a řešení neshod 

14 Hi z 



Příloha 1 - Rozsah služeb 

• Evidence a hlídání termínů 

• Poloautomatické schvalovací procesy s jednoznačnou 
identifikací úkonů a dokumentů 

• Archivaci všech stupňů a verzí dokumentace 

o Řízení geodetické dokumentace, v rozsahu: 

• Archivace všech geodetických podkladů 

• Evidence a vyhodnocení provedených měření 

o Claim management (komplexní evidence procesů claimů) 

o Řízení vad (kompletní evidence procesů odstraňování vad během 
realizace stavebních prací i Záruční doby) 

o Komunikace, ve formě evidence a/nebo realizace veškeré 
korespondenční agendy vyjma korespondence určené ve 
Smluvních podmínkách FIDIC a určené Zadavatelem ve Zvláštních 
obchodních podmínkách pro Zhotovitele Díla k fyzické archivaci. 

Konzultant je dále povinen zajistit, aby členové týmu Správce stavby pro plnění Smlouvy 
disponovali veškerým vybavením potřebným pro řádné provádění Služeb. 

1.3.3 Rozsah služeb 

Konzultant vykoná běžné služby vyjmenované v či. 1.3.1 v následujícím rozsahu: 

A. Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele 
Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby 

B. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O) 

C. Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele 
(BOZP) 

Za Běžné služby se považují veškeré služby vykonané Konzultantem v době určené v Příloze 4 
Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn dle podčl. 4.10 Smlouvy) 
pro plnění Etapy činnosti Správce stavby, a to v rozsahu, který odpovídá informacím a 
znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči mohl mít v době podání nabídky 
Konzultanta. 

D. Komplexní zajištění provozu Informačního systému Projektu pro spolupráci 
mezi Objednatelem v roli investora Projektu, Konzultantem v roli Správce 
stavby a Zhotoviteli Díla při řízení realizace Díla 

Za Běžné služby se považují veškeré Služby vykonané Konzultantem v době určené v Příloze 4 
Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn dle podčl. 4.10 Smlouvy) 
pro plnění Etapy činnosti správce stavby a v Etapě poskytování podpory zadavateli v záruční 
době Díla, a to v rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo 
při řádné péči mohl mít v době podání nabídky Konzultanta. 
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1.4 Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla 

1.4.1 Vymezení služeb 

V této etapě sestávají Běžné služby Konzultanta z následujících činností: 

A. Vyřízení reklamací Díla 

B. Závěrečná prohlídka Díla 

C. Komplexní zajištění provozu Informačního systému Projektu 

1.4.2 Způsob poskytování služeb 

A Vyřízení reklamací Díla 

Průběžné technické prohlídky Díla po celou dobu záruční lhůty Díla zajistí Objednatel 
prostřednictvím budoucích majetkových správců jednotlivých částí Díla. V případě závad 
zjištěných při těchto prohlídkách nebo během provozu bude Konzultant Objednatelem 
vyzván k posouzení závady. Konzultant je povinen zahájit bez odkladu prověřování závady a 
následně zahájit a administrovat reklamační řízení. O zahájení reklamačního řízení je 
Konzultant povinen písemně informovat Objednatele do 7 kalendářních dnů. Konzultant 
provádí rovněž kontrolu prováděných prací, pokud je reklamace řešena opravou a to v celém 
rozsahu povinností Správce stavby dle Smlouvy Zhotovitele Díla. O průběhu všech běžících 
reklamačních řízení Konzultant Objednateli předává pravidelnou Zprávu o reklamacích, a to v 
půlročních intervalech. 

6 Závěrečná prohlídka Díla 

Tři měsíce před koncem každé Záruční doby provede Konzultant prohlídku Díla nebo části 
Díla, ke které se záruční doba vztahuje a o jejím výsledku předá nejpozději jeden měsíc před 
uplynutím Záruční doby zprávu Objednateli. V případě zjištění závad platí postup uvedený v 
přechozím odstavci. 

C Komplexní zajištění provozu Informačního systému Projektu 

Konzultant bude zajišťovat provoz Informačního systému projektu v souladu s pravidly 
uvedenými v či. 1.3 této Přílohy 1. 

1.4.3 Rozsah služeb 

Konzultant vykoná Běžné služby vyjmenované v či. 1.4.1 v následujícím rozsahu: 

Za běžné služby se považují veškeré Služby vykonané Konzultantem v době určené v Příloze 4 
Smlouvy HARMONOGRAM SLUŽEB v platném znění (tj. včetně změn dle pod-čl. 4.10 
Smlouvy) pro plnění Etapy poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla, a to v 
rozsahu, který odpovídá informacím a znalostem, které Konzultant měl nebo při řádné péči 
mohl mít v době podání nabídky Konzultanta. 
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2. Rozpis služeb sloužící k nacenění 

Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle této Smlouvy (Běžné služby, 
Dodatečné služby a Výjimečné služby) za položkové sazby uvedené níže, nebo do jaké míry je 
to vhodné podle položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených a to 
v souladu se Smlouvou, zejm. či. 5 ZOP. 

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit 
cenu za poskytované Služby v souladu s Přílohou 3 Smlouvy. 

Paušální sazby uvedené níže, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
poskytnutí Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy 
věcně odpovídají Běžným službám, vyjma čistých nákladů všech ostatních výdajů na 
Výjimečné služby dle Pod-článku 5.1.2 písm. b) Obecných podmínek. Konzultant tak není 
oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo 
plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Běžných služeb 
a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným 
službám, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v paušálních sazbách. 

Paušální sazby jsou stanoveny v Kč bez DPH. 

Služba *;xJifc*:A. ( l) - :- :• 
Jednotka 

< 2 ) 7 .-••'-: . . . - , 
Předpokládaný jv 
počet jednotek 3 

(3) . . ' 
Paušální 

M4)=(2)x(3) 

Cena, 

y "•'.*!>' : Í ~ Í *«J ;* « : (Kč/jedn.) í; r̂  tKč) -\.M 

íPnpravna etapa^ss^ 
A Revize podkladů předaných zadavatelem -Běžné služby 

Vysoce kvalifikované koncepční, 
koordinační a expertní práce 

hod. 

Náročné odborné práce hod. > . ••*- Í J . V . » U - - ' 

hod. 
Pomocné, kompletační a 

administrativní práce 

íA Revize podkladů předaných zadavatelem f-7podatečné služby věcně odpovídající Běžným 
službám > r ^ ! r X / X . " « 4--*SSM^frr- ^ "»i-ví-í^. ^ ^ 

Vysoce kvalifikované koncepční, 

koordinační a expertní práce 
hod. Mn* 

Náročné odborné práce hod. 

Pomocné, kompletační a 

administrativní práce 
hod. 

B Příprava a vypracováni návrhu .technického zadání, tzv. Požadavky jObjednatele na Dílo 
Běžné Služby >,' ' - ' .' '; *:'. % * - v > řek 

Požadavky Objednatele na Dílo komplet 

ÍEtapa Zadávacího?ízení tía zhotovitele O ^ S ^ j ^ g ^ Ř Ě ^ ^ 
C, V,€ a F—Poradenské a konzultační služby a další činnosti -Běžné služby j X ; >« -
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C Poradenské a konzultační 
služby při přípravě odpovědí 
Objednatele na žádosti o 
dodatečné informace účastníků 
zadávacího řízení na Zhotovitele 
Díla 

hod. 

D Poradenské a konzultační 
služby při posouzení kvalifikace a 
hodnocení nabídek v rámci 
zadávacího řízení na Zhotovitele 
Díla 

hod. 

E Poradenské a konzultační 
služby při vyřízení námitek 
podaných dodavateli v rámci 
zadávacího řízení na Zhotovitele 
Díla a při přípravě podkladů 
požadovaných Objednatelem v 
rámci řízení o přezkoumání 
úkonů Objednatele jakožto 
zadavatele zadávacího řízení na 
Zhotovitele Díla 

hod. 

X ' • " 

1 ^ V7' • 

m l ' V í S 

; * *<. i A1* -
W V í * 

F Další činnosti, které zadavatel 
požaduje po Konzultantovi v 
souladu s jeho kvalifikací a hod. 
zkušenostmi ve vztahu k zadání 
veřejné zakázky na zhotovení Díla 

<CJ%),EXÍ f r^Poradenské o konzultační služby a.další činnosti -^Dodatečně služby 
Vysoce kvalifikované koncepční, 
koordinační a expertní práce 

hod. 

Náročné odborné práce hod. xf&&}'-£<'* 
Pomocné, kompletační a 
administrativní práce 

hod. 

JEtapalykóňů annmffiffrávcé stavby $&*- fr & ty1 t ^ S i j i i . • , a ? ^ 
<í činnost Správce stavby jv Rozsahu, iýgakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele pila o výkon 
-stálého fechnického3dozorú stavebníka had prováděním stavby, H Činnost úředně^oprávněného 
'zeměměřického inženýra Objednatele iŮOZI-0),'H Činnost koordinátorá'pezpeČn6stia ochrany 
zdraví ha staveništi Objednatele jBÓZPj-Sěžně služby V&*'š';Oi ^vafc ; &&sa&.i£?č7~ X. -

Činnost týmu Správce stavby ve 
fázi přípravy stavby mesic 

mesic 
i,*!." y* Činnost týmu Správce stavby ve 

fázi realizace stavby 
$5^ČinnostSprávcestavbyiv^rozsahu, hrádkem ji vymezuje Smlouva 'Zhotovitelé$)ílaÉlvfkoň 
stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, H Činnost úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O), 1 Činnost koordinátora bezpečnosti o -ochrany 
zdraví pa staveništi Objednatele ÍBOZP) -Vodatečné služby poskytované Heny týmu Správce 
stavby '•''•'XXX 3-~ X x - ^ X .* ' •".- X • yr >' '-.'•.— - 3 7<r-i-77y:^ '''-••• >X'-_- i--
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Správce stavby - koordinátor 
týmu správce stavby 

hod. 
jyrogw.jywjy y i g w ^ i y . 

Konzultační inženýr - zástupce 
Správce stavby 

hod. 

Projektant - specialista 
dopravní stavby 

na hod. 

Rozpočtář hod. 

Koordinátor BOZP hod. 

Geotechnik hod. 

Geodet hod. 

Kvalitář-technolog hod. •r,; . 

Statik hod. I ' J 

Technik pro dopravní stavby hod. 

Právník hod. 

t . V * *••-" " ' 

Specialista na 
činnost 

inženýrskou 
hod. 

r-^t 
Ekodozor hod. 

Dozor elektro 
slaboproud) 

(silno 
hod. 

Dozor pro tunely hod. 
« - i . « d « i 

Dozor pro kolejové stavby hod. 

Contract manager hod. ff'vyýr^->-x 
6 činnost Správce stavby v rozsahu, W jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele jDíla =o výkon 
stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, H Činnost úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra Objednatele ^ÚOZI-O), il Činnost koordinátora bezpečnosti o ochrany 
zdraví na staveništi Objednatele (BOZP) -Dodatečné služby poskytované dalšími osobami i- ' i 
Vysoce kvalifikované koncepční, 
koordinační a expertní práce 

hod. 

Náročné odborné práce hod. 

Pomocné, kompletační 
administrativní práce 

hod. 

J Komplexní zajištění provozu Informačního systému Projektu -Běžné služby 
Komplexní zajištění provozu 
Informačního systému Projektu mesic 

**t.,.i>S&LS„ iSÍč 

fEtapa poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla j i 
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K Vyřízení reklamací Díla, L Závěrečná prohlídka Díla -Běžné služby 

Správce stavby - koordinátor 
týmu správce stavby 

hod. 

Konzultační inženýr - zástupce 
Správce stavby 

hod. V(tí-*Vj^lf%5 *?* 

Projektant - specialista na 
dopravní stavby 

hod. 

Rozpočtář hod. 

Koordinátor BOZP hod. 

Geotechnik hod. 

Geodet hod. 

Kvalitář-technolog hod. rfcífr: 
Statik hod. B* ?i & í *•"•« 

Technik pro dopravní stavby hod. •v£i•&f5:lř>", 

Právník hod. 

Specialista 
činnost 

na inženýrskou 
hod. 

Ekodozor hod. 

Dozor elektro 
slaboproud) 

(silno 
hod. 

Dozor pro tunely hod. 
ř f j 

řř •i* Hfci i* 

Dozor pro kolejové stavby hod. 

Contract manager hod. 

K Vyřízenijeklamacípíla,% Závěrečná prohlídka Díla -dodatečně služby poskytované/dalšími 
osobami" **•* V ? ^ s f ř & ^ r " * ^ * ' :" í-l-i--.-«•</ ,jrVM*^*V-^>-»;y£/ v , \ ! . 5.tVťU:.*=';-"V 

Vysoce kvalifikované koncepční, 
koordinační a expertní práce 

hod. 

Náročné odborné práce hod. 

Pomocné, kompletační a 
administrativní práce 

hod. 

M Komplexní zajištění.provozu informačníhosystému Projektu}jBěžné služby 
Komplexní zajištění provozu 
Informačního systému Projektu 

|Celkem1[béz^PHJ: 

mesic 

. . * . ' • • 
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DPH 21% 
Celkem vč. DPH 

21 n 7c 



Příloha 2 - Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 

Příloha 2 

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ 

OBJEDNATELEM 

1. Obecná ustanovení 

1.1 Objednatel Konzultantovi neposkytuje žádný personál, vybavení, ani zařízení. Náklady 
na zajištění osob a věcí nezbytných pro poskytování Běžných služeb jsou v souladu s 
či. 5.4.1 zahrnuty do jednotkových cen nabídnutých Konzultantem v rámci 
Zadávacího řízení. 

1.2 Podklady a služby třetích osob budou Konzultantovi poskytnuty v souladu 
s následujícími články této Přílohy 2. 

1.3 Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě 
prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby 
nespadající do kompetence Konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu 
realizace Díla a Objednatel s Konzultantem se na nich dohodnou. 

2. Personál Objednatele 

2.1 Objednatel neposkytne Konzultantovi žádný personál. 

3. Podklady, vybavení a zařízení 

Dokumentace poskytnutá Objednatelem 

3.1 Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti, případně 
během jeho činnosti, zejména následující dokumentaci: 

• Územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno- Starý 
Lískovec, odbor výstavby a územního plánování, sp.zn. 
MCBSLI/01904/17/OVÚP/Sto/74, č.j. MCBSLI/03663/17/OVÚP/Sto, ze dne 22. 
6. 2017, které nabylo právní moci ke dni 28.7. 2017, (Prodloužení TT) 

• Kompletní projektová dokumentace na nosiči CD k územnímu řízení 
zpracovaná „MP + MCO -TT z Osové ke Kampusu v Bohunicích", kterou tvoří 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
zejména pak: 

o IG a HG průzkum, zpracovaný GEODRILL s.r.o., Bělohorská 2115/6, 636 
00 Brno, IČ: 46994971, Číslo zakázky objednatele: 6733 /MP K60, ke 
dni 31. 5. 2016 

o Posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zpracováno Ecological 
Consulting a.s.. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962, 
k únoru 2017 

o Dendrologický průzkum, zpracováno Ecological Consulting a.s., Na 
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Střelnici 48, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962, k únoru 2017 
o Veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, majetkoprávní 

vypořádání, výkresová část s technickými zprávami, dokladová část 
(rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy), energetický výpočet 
aj. 

4. Služby třetích osob 

4.1 Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě 
prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby 
nespadající do kompetence Konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu 
realizace Díla a Objednatel s Konzultantem se na nich dohodnou. 

23 Z 
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Příloha 3 

ODMĚNA A PLATBA 

1. Smluvní cena 

Smluvní cena je součet plateb, které náleží Konzultantovi v souladu se Smlouvou a pravidly pro platby 
uvedenými níže. 

U Služeb označených „A Revize podkladů předaných zadavatelem", „C, D, E a F - Poradenské a 
konzultační služby a další činnosti", „K Vyřízení reklamací Dila"a „L Závěrečná prohlídka Díla" je 
množství služeb předpokládané Objednatelem a uvedené v Rozpisu služeb sloužícím k nacenění 
odhadem Objednatele, slouží k určení přijaté smluvní částky a pro účely vyhodnocení nabídek 
uchazečů v Zadávacím řízení. Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto služeb, které 
budou v souladu se Smlouvou poskytnuty a pokud dojde k překročení nebo nedočerpání 
odhadovaného množství těchto služeb, stanoveného Objednatelem, jedná se o součást vyhrazené 
změny závazku podle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel si tedy v souladu s § 100 odst. 1 
ZZVZ vyhrazuje tuto změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. 
Množství služeb v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 
6 a 9 ZZVZ. 

U Služeb označených „B Příprava a vypracování návrhu technického zadání, tzv. Požadavky 
Objednatele na Dílo" je cena nabídnutá uchazečem v Rozpisu služeb sloužícím k nacenění cenou 
paušální vzhledem k celému rozsahu těchto Služeb specifikovanému ve Smlouvě. Dojde-li v průběhu 
plnění Smlouvy ke změně délky poskytování těchto Služeb v návaznosti na změnu harmonogramu 
poskytování služeb v souladu se Smlouvou, Konzultant bude poskytovat služby i v době event. 
prodloužení a Služby budou v případě jejich prodloužení z důvodů rizik Objednatele hrazeny na 
základě paušálních sazeb uvedených v Rozpisu služeb sloužícím k nacenění. 

U Služeb označených „G Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele 
Díla a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby", „H Činnost úředně 
oprávněného zeměměřického inženýra Objednatele (ÚOZI-O)" a „I Činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP)" je množství služeb předpokládané Objednatelem 
uvedené v Rozpisu služeb sloužícím k nacenění předpokladem objednatele, který vychází 
z předpokládané délky Etapy výkonu činnosti správce stavby v době uzavření smlouvy. Dojde-li 
v průběhu plnění Smlouvy ke změně délky poskytování těchto Služeb v návaznosti na změnu 
harmonogramu poskytování služeb v souladu se Smlouvou, Konzultant bude poskytovat služby i 
v době event. prodloužení a Služby budou v případě jejich prodloužení z důvodů rizik Objednatele 
hrazeny na základě paušálních sazeb uvedených v Rozpisu služeb sloužícím k nacenění. Zadavatel si 
tedy v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje tuto změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s 
vybraným dodavatelem. Množství služeb v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitů pro 
změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. 

1.1 Přípravná/projektová etapa 

1.1.1 Revize podkladů předaných zadavatelem 

Objednatel bude Konzultantovi hradit odměnu za Běžné služby, Dodatečné služby 
a Výjimečné služby vždy zpětně za období 1 měsíce na základě soupisu skutečně vykonaných 
služeb v daném období. Soupis sestaví konzultant na základě Objednatelem odsouhlasených 
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odhadů pracnosti jednotlivých úkolů, předložených Konzultantem. Konzultant je oprávněn na 
měsíční soupis uvést pro každý jemu svěřený úkol nejvýše takové množství jednotek 
jednotlivých typů vykonaných služeb, které odpovídá celkové výši Objednatelem 
odsouhlaseného odhadu pracnosti po daný úkol po odečtení množství vykázaného pro stejný 
úkol v předchozích obdobích. 

Cena Běžných služeb bude v každém období vypočtena jako součin vykázaného množství 
služeb a jednotkové ceny pro daný typ služeb, který Konzultant převezme z tabulky „Rozpis 
služeb sloužící k nacenění", který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude v každém období vypočtena jako součin 
vykázaného množství služeb a jednotkové ceny, která bude pro každý případ určena v 
souladu s podčl. 5.1 obchodních podmínek. 

V případě, poskytování Dodatečných služeb, které věcně odpovídají běžným službám, které 
jsou však Konzultantem poskytovány v Době pro dokončení, avšak mimo dobu pro plnění 
Přípravné etapy, nebo v Době pro dokončení, avšak nad rámec celkového předpokládaného 
počtu hodin stanoveného Objednatelem v tabulce Rozpisu služeb sloužícím k nacenění, je 
konzultant k jejich ocenění povinen použít příslušné sazby pro Dodatečné služby z tabulky 
„Rozpis služeb sloužící k nacenění", který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 

V případě poskytování Dodatečných služeb, které věcně neodpovídají vymezení běžných 
služeb, nebo je vzhledem k jejich povaze je třeba vykonat jinými osobami, než které tvoří 
Realizační tým správce stavby, je konzultant jejich ocenění provést s využitím příslušné sazby 
pro Dodatečné služby z tabulky „Rozpis služeb sloužící k nacenění", který je součástí Přílohy 1 
Smlouvy ROZSAH SLUŽEB do takové míry, jak je to vhodné. 

1.1.2 Příprava a vypracování návrhu technického zadání, tzv. Požadavky 
Objednatele na Dílo 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné 
služby formou paušální platby ve výši ceny Běžných služeb, uvedené Konzultantem do 
tabulky „Rozpis služeb sloužící k nacenění", který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH 
SLUŽEB, a ve výši ceny Dodatečných a Výjimečných služeb stanovených v souladu se 
Smlouvou a to ve dvou splátkách: 

(i) 80 % z celkové ceny po odevzdání konceptu dokumentace Požadavky 
Objednatele a 

(ii) zbylá část ceny po odevzdání čistopisu dokumentace Požadavky Objednatele. 
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1.2 Etapa zadávacího řízení na zhotovitele Díla 

1.2.1 poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na 
žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

1.2.2 poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení 
nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

1.2.3 poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v 
rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných 
Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele 
zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 

1.2.4 další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho 
kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla 

Objednatel bude Konzultantovi hradit odměnu za Běžné služby, Dodatečné služby a 
Výjimečné služby dle či. 1.2.1 - 1.2.4 vždy zpětně za období 1 měsíce na základě soupisu 
skutečně vykonaných služeb v daném období. Soupis předloží Konzultant Objednateli k 
odsouhlasení vždy nejpozději k třetímu pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, v 
němž byly služby poskytnuty. Objednatel se k předloženému soupisu vyjádří nejpozději do 3 
pracovních dnů po jeho předložení Konzultantem. 

Cena Běžných služeb bude v každém měsíčním období vypočtena jako součin vykázaného 
množství služeb a jednotkové ceny pro daný typ služeb, který Konzultant převezme z tabulky 
„Rozpis služeb sloužící k nacenění", který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude v každém období vypočtena jako součin 
vykázaného množství služeb a jednotkové ceny, která bude pro každý případ určena v 
souladu s podčl. 5.1 obchodních podmínek. 

V případě, poskytování Dodatečných služeb, které věcně odpovídají běžným službám, které 
jsou však Konzultantem poskytovány v Době pro dokončení, avšak mimo dobu pro plnění 
Přípravné etapy, nebo v Době pro dokončení, avšak nad rámec celkového předpokládaného 
počtu hodin stanoveného Objednatelem v tabulce Rozpisu služeb sloužícího k nacenění, je 
konzultant k jejich ocenění povinen použít příslušné sazby pro běžné služby z tabulky Rozpis 
služeb sloužící k nacenění, který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 

V případě poskytování Dodatečných služeb, které věcně neodpovídají vymezení Běžných 
služeb, nebo je vzhledem k jejich povaze je třeba vykonat jinými osobami, než které tvoří 
Realizační tým správce stavby, je konzultant k jejich ocenění povinen použít příslušné sazby 
pro dodatečné služby z tabulky Rozpis služeb sloužící k nacenění, který je součástí Přílohy 1 
Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 
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1.3 Etapa výkonu činnosti správce stavby 

1.3.1 Činnost správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje Smlouva Zhotovitele 
Díla 

1.3.2 Činnost ÚOZI-O 

1.3.3 Činnost koordinátora BOZP 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné 
služby dle či. 1.3.1 - 1.3.3 vždy zpětně za období 1 měsíce výkonu těchto služeb formou 
paušální platby ve výši součtu ceny běžných služeb, poskytovaných Konzultantem v období 
1 měsíce v příslušné dílčí fázi přípravy resp. realizace stavby, uvedené Konzultantem do 
tabulky „Rozpis služeb sloužící k nacenění", který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH 
SLUŽEB, a ceny Dodatečných a Výjimečných služeb poskytovaných Konzultantem v 
příslušném období, ve výši stanovené v souladu se Smlouvou. 

V případě, poskytování Dodatečných služeb, které věcně odpovídají Běžným službám, je 
konzultant k jejich ocenění povinen použít příslušné sazby pro Běžné služby z tabulky Rozpis 
služeb sloužící k nacenění, který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 

V případě poskytování Dodatečných služeb, které věcně neodpovídají vymezení běžných 
služeb, nebo je vzhledem k jejich povaze je třeba vykonat jinými osobami, než které tvoří 
Realizační tým správce stavby, je konzultant k jejich ocenění povinen přednostně použít 
příslušné odpovídající sazby pro dodatečné služby z tabulky Rozpis služeb sloužící k nacenění, 
který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 

V případě přerušení výkonu činnosti správce stavby po období delší než jeden kalendářní 
měsíc nebude za příslušný měsíc příslušná část ceny za běžné služby Objednatelem uhrazena. 
V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního 
měsíce přísluší zhotoviteli poměrná měsíční platby za Běžné služby. Na veškeré práce 
a náklady konzultanta navíc se v souladu s či. 4.8 Všeobecných obchodních podmínek 
Smlouvy pohlíží jako na Výjimečné služby. 

1.3.4 Komplexní zajištění provozu Informačního systému Projektu 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné 
služby vždy zpětně za období 1 měsíce formou paušální platby ve výši součtu ceny běžných 
služeb, uvedené Konzultantem do tabulky „Rozpis služeb sloužící k nacenění", který je 
součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB, a ceny Dodatečných a Výjimečných služeb 
poskytovaných Konzultantem v příslušném období, ve výši stanovené v souladu se Smlouvou. 

1.4 Etapa poskytování podpory zadavateli v záruční době Díla 

1.4.1 Vyřízení reklamací Díla 

1.4.2 Závěrečná prohlídka Díla 

Objednatel Konzultantovi uhradí odměnu za Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné 
služby dle či. 1.4.1 - 1.4.2 vždy zpětně za období uplynulých 6 měsíců na základě soupisu 
skutečně vykonaných služeb v daném období. Soupis předloží Konzultant Objednateli k 
odsouhlasení vždy nejpozději k třetímu pracovnímu dni měsíce následujícího po skončení 
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šestiměsíčního období, v němž byly Služby poskytnuty. Objednatel se k předloženému 
soupisu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho předložení Konzultantem. 

Cena Běžných služeb bude v každém období vypočtena jako součin vykázaného množství 
služeb a jednotkové ceny příslušné danému členu týmu Správce stavby, kterou Konzultant 
převezme z tabulky „Rozpis služeb sloužící k nacenění", který je součástí Přílohy 1 Smlouvy 
ROZSAH SLUŽEB. 

Cena Dodatečných a Výjimečných služeb bude v každém období vypočtena jako součin 
vykázaného množství služeb a jednotkové ceny, která bude pro každý případ určena v 
souladu s podčl. 5.1 obchodních podmínek. V případě, poskytování Dodatečných služeb, 
které věcně odpovídají běžným službám, je konzultant k jejich ocenění povinen použít 
příslušné sazby pro Běžné služby z tabulky Rozpis služeb sloužící k nacenění, který je součástí 
Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 

V případě poskytování Dodatečných služeb, které věcně neodpovídají vymezení běžných 
služeb, nebo je vzhledem k jejich povaze je třeba vykonat jinými osobami, než které tvoří 
Realizační tým správce stavby, je konzultant k jejich ocenění povinen přednostně použít 
příslušné odpovídající sazby pro Dodatečné služby z tabulky Rozpis služeb sloužící k nacenění, 
který je součástí Přílohy 1 Smlouvy ROZSAH SLUŽEB. 

2. Společná ustanovení k fakturám 

Konzultant je povinen předložit dvě faktury každému z objednatelů, a to vždy jednu pro 
služby Konzultanta uskutečněné pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Statutárního města Brna, a jednu pro služby Konzultanta uskutečněné pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. 

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 
nejpozději 25 dní před její splatností na adresu Objednatele. 

Faktura - daňový doklad - vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu každého z objednatelů ve 
prospěch účtu Konzultanta. 

Každý z objednatelů je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje 
nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Objednatelem 
schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: 

a) vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna účtována, pro služby 
hrazené jednou měsíčně, 

b) vždy poslední den období o délce 6 měsíců, za které je odměna účtována, pro služby 
hrazené jednou za 6 měsíců 
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c) v den podpisu písemného potvrzení o převzetí služeb bez vad a nedodělků 
Objednatelem pro Služby hrazené jednorázově po jejich splnění nebo ve splátkách 
odpovídajících splnění dílčích částí služeb 

3. Termíny a způsob plateb 

3.1 Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 
Občanského zákoníku. 

3.2 Cena za Služby bude hrazena pro jednotlivá plnění konzultanta způsobem uvedeným 
výše. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě. Pakliže není 
ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, jednotkové ceny, uvedené Konzultantem v 
Rozpisu služeb sloužícím k nacenění zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, 
daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. 

3.3 DPH bude fakturováno podle platných právních předpisů. 
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Příloha 4 

HARMONOGRAM SLUŽEB 

1. Přípravná etapa: 

1.1 Převzetí podkladů - do 10 dnů od podpisu Smlouvy 

1.2 Revize podkladů a jejich doplnění - do 20 dnů od podpisu Smlouvy 

1.3 Příprava a vypracování technického zadání (Požadavků objednatele na Dílo) - do 30 
dnů od podpisu Smlouvy 

1.4 Předložení návrhu Požadavků objednatele na Dílo ke schválení objednatelem - do 45 
dnů od podpisu Smlouvy 

1.5 Doplnění a revize Požadavků objednatele na dílo dle bodu 1.4 - do 5 dnů od splnění 
bodu 1.4 

1.6 Předání Požadavků objednatele na Dílo - do 60 dnů od podpisu Smlouvy 

2. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla: 

Od zahájení zadávacího řízení, v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, do uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem. 

3. Etapa činnosti správce stavby: 

Od uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem do kolaudace stavby. (Předpokládá se termín 
12/2020). 

z toho: 

Činnost týmu Správce stavby ve fázi přípravy stavby: 

Od uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem do 03/2019. 

Činnost týmu Správce stavby ve fázi realizace stavby: 

Od uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem do kolaudace stavby. (Předpokládá se termín 
12/2020). 

4. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční 
doby Díla: 

Od kolaudace stavby (Předpokládá se termín 12/2020) do ukončení záruční doby na dílo. 
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