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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Brna 

schvaluje 

posouzení projektu „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici 
v Brně", které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení 

Stanoviska dotčených orgánů: 

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/110 konané dne 4. 4. 2017 

Zpracoval: (^/ (_ 
Odbor implementace evropských fondů 
Odbor zdraví r. 

Předkládá: 
Rada města Brna 
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Důvodová zpráva 

Zastupitelstvu města Brna je dle Metodiky implementace projektů (spolu)financovaných 
z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu „Modernizace, 
rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně". Rada města Brna 
souhlasila se svěřením investorské činnosti a podáním žádosti o dotaci Úrazovou nemocnicí 
v Brně, příspěvkovou organizací. 

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje informační systémy Úrazové nemocnice v Brně 
(dále také jen „ÚN"), podpoří standardizaci nemocničního informačního systému organizace 
a zajistí potřebnou úroveň služeb včetně podpory pro výměnu a archivaci dat. Dojde tak 
k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb. V současné 
době využívaný nemocniční informačního systému v Úrazové nemocnici v Brně neumožňuje 
efektivní práci s elektronickou zdravotní dokumentací pacientů, neumožňuje tyto dokumenty 
bezpečně vyměňovat, efektivně řídit lidské zdroje a reportovat ekonomické ukazatele 
o hospodaření organizace pro management odpovídající aktuálním požadavkům a potřebám 
řízení a správy moderní organizace. 

ÚN požádala o svěření investorské činnosti, včetně administrativní části předložení 
a vyúčtování žádosti o dotaci. Žadatelství a investiční část projektu bude svěřena samotné 
příspěvkové organizaci. Primárním důvodem je věcné hledisko realizace projektu, kdy bude 
nutná úzká spolupráce mezi dodavatelem softwarového řešení a následným uživatelem. 
Řízení a realizace projektu ze strany zřizovatele by nebylo efektivní a mohlo by způsobovat 
komplikace v průběhu realizace projektu. 
V průběhu realizace projektu bude ÚN spolupracovat s Odborem implementace evropských 
fondů MMB. 

ÚN není schopna zajistit předfinancování předmětného projektu. V případě schválení žádosti 
o dotaci a rozhodnutí o přidělení dotace bude kolektivním orgánům města Brna předložen 
návrh smlouvy o finanční zápůjčce na částku maximálně do výše dotace a návrh na přidělení 
finančního transferu maximálně do výše nákladů na spolufinancování. Hodnota smlouvy 
bude pouze do výše nákladů realizační fáze projektu, nebude zahrnovat náklady 
na udržitelnost projektu, které budou řešeny z vlastních zdrojů ÚN. 

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 15 000 000 Kč včetně DPH. Veškeré náklady 
jsou uvažovány jako způsobilé. Dotace se předpokládá ve výši 12 750 000 Kč (85 % 
z celkových způsobilých výdajů), kofínancování projektu je odhadováno na 2 250 000 Kč 
(15 % z celkových způsobilých investičních výdajů). 

Struktura výdajů projektu „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou 
nemocnici v Brně" (včetně DPH) 
Celkové výdaje projektu 
Způsobilé výdaje 
Nezpůsobilé výdaje 
Celková dotace 
Spolufinancování města Brna 

15 000 000 Kč 
15 000 000 Kč 

0 Kč 
12 750 000 Kč 
2 250 000 Kč 

100% 
100% 

0% 
8 5 % 
15% 
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Nositelem projektu je Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace. 
Přímá realizace projektu se předpokládá od 10/2017 do 10/2018, tedy po dobu 12 měsíců. 

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení 
realizace (tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 13 744 430 Kč, což je 2 748 886 Kč/rok. 
Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany ÚN. Provozní výdaje není 
možné kofínancovat z IROP. 

Stanoviska dotčených orgánů: 
Výbor implementace projektů EU projednal materiál per rollam dne 17. 3. 2017 a doporučuje 
RMB usnesení schválit. 

Hlasování: 4 pro - 0 proti - 1 se zdržel/a z 5 členů 

Komise informatiky RMB přijala na R7/KMI/25. zasedání konaném dne 20. 3. 2017 a doporučuje 
RMB usnesení schválit 

Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel/ z 8 členů 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

Komise Smart City projednala materiál na 25. zasedání dne 30. 3. 2017 a doporučuje RMB 
usnesení schválit. 

Hlasování: 8 pro - 0 proti - 1 se zdržel/ z 9 členů 
Usnesení bylo přijato. 
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bude přílohou usnesení 

Posouzení projektu se skládá z těchto částí: 

1. Záměr projektu 

a) Obecné údaje 

b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu 

c) Financování 

2. Analýza dotačních příležitostí 
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PROJEKTOVÝ ZAMER - část A. 

A . l . PŘEDKLADATEL 

1. Plný název předkladatele projektu: 
Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace 
2. Právní statut: 
Příspěvková organizace 

A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU 

1. Nositel projektu: 
Úrazová nemocnice v Brně 
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): 
Ing. Miloslav Kavka, MBA, ekonomicko-technický náměstek ředitele UN 
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: 
Ponávka 6, 662 50 Brno, 545 538 360, m.kavka@unbr.cz, www.unbr.cz 
4. Přehled partnerů participujících na projektu: 

5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu: 

6. Způsob spolupráce partnerů na projektu: 

A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU 

1. Název projektu: 
Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně 

2. Umístění projektu: 
Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace 
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3. Cíle projektu, jeho účel: 
Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje IT infrastrukturu Úrazové nemocnice v Brně, podpoří 
standardizaci informačního systému organizace, komplexně zabezpečí chod nemocnice, poskytne 
moderní funkcionality a podpoří integraci dalších provozovaných systémů. Dojde tak k zefektivnění, 
zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb. 

Primárním účelem je zajištění: 
• Rozšíření schopnosti nemocničního informačního systému elektronizovat zdravotnickou 

dokumentaci pacienta 
• Posílit předpoklady IS pro komplexní elektronizaci služeb 
• Efektivní využití sdílených služeb ostatním zdravotnickým zařízením a zřizovateli 
• Efektivní kontrola využívání zdrojů pomocí 
• Překonání roztříštěnosti informačních systémů pomocí sdílení strukturovaných dat jako 

jednotícího prvku 
• Modernizace a rozvoj datového centra 
• Zavést manažerskou kontrolu nad hospodařením organizace 
• Efektivní řízení zdrojů včetně lidských 
• Propojit ekonomická data v rámci organizací města Brna 
• Posílení bezpečnosti pro sdílení informací 

Technické řešení obsahuje: 
• Upgrade klinického systému (včetně eReceptu) 
• Elektronická zdrav, dokumentace včetně archivu a HW (čert., bezpečnostní prvky...) 
• Logistika el. pozitivní listy 
• Ošetřovatelská dokumentace a nežádoucí události 
• Mobilní vizita; Operační plánování a dokumentace 
• Elektronické objednávání pacientů včetně ověření a autentifikace pacientů 
• Nové funkcionality pro posílení integrace s ERP a MIS 
• Spisová služba; Laboratorní systém, včetně elektronické dokumentace 
• PACS; Doplnění výkonu infrastruktury 

Hlavními cíli projektu jsou: 
• Zvýšit možnosti práce s elektronickými dokumenty 
• Zvýšit bezpečnost prostředí; Zajistit kontrolu efektivního hospodaření 
• Připravit podmínky pro příjem samoobslužného objednání pacienta 
• Vyšší možnosti využití pořízeného HW a SW; Efektivní řízení procesů 
• Zvýšení kontroly vnitřních zdrojů prostřednictvím procesního řízení aktivit organizace 
• Zajistit bezpečnou elektronickou komunikaci 
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4. Výchozí stav: 
Momentální stav nemocničního informačního systému UN neumožňuje efektivní práci s elektronickými 
dokumenty, neumožňuje dokumenty bezpečně vyměňovat, efektivně řídit lidské zdroje a reportovat 
ekonomické ukazatele o hospodaření organizace pro management odpovídající aktuálním požadavkům 
a potřebám řízení a správy moderní organizace. 

Vnitřní agendový informační systém má následující nedostatky: 
• Není připraven na práci s digitálními dokumenty 
• V rámci ICT organizace chybí integrační prvek 
• Není připraven podporovat sofistikované elektronické služby standardu elDAS a dochází tak 

k technologickému zaostávání. 

Projektový záměr proto navrhuje doplnění informačního systému organizace o moderní elektronické 
služby, které organizace pro svůj další rozvoj naléhavě potřebuje počínaje optimalizací nákladů, 
efektivní kontrolu hospodaření a řízení lidských zdrojů, schopnost zpracovávat elektronickou 
dokumentaci s bezpečným způsobem sdílení a archivace. 

5. Předpokládané výsledky projektu: 
Klíčovým výsledkem bude modernizovaný nemocniční informační systém 

Hlavní aktivity projektu - zefektivnění procesů doplněním nemocničního informačního systému 
komponenty ICT: 

• Upgrade klinického systému (včetně eReceptu a sesterské dokumentace) 
• Logistika; Elektronické objednávání pacientů včetně ověření a autentifikace pacientů 
• Posílení integrace s ERP a MIS; Technická dokumentace řešení 
• Doplnění výkonu infrastruktury; Bezpečné sdílení a archivace dokumentů v elektronické podobě 

6. Předpokládané dopady projektu: 
Projekt bude mít především následující očekávané dopady: 

• Zvýšení komfortu veřejné služby; Automatizace rutinních činností 
• Transparentní výkon veřejné správy; Efektivní využití uspořených nákladů a kapacit 
• Výrazné zefektivnění plánování výkonů; Lepší měřitelnost výkonu 
• Zvládnutí objemu práce; Značné snížení chybovosti; Flexibilita procesů 

Dopad na cílovou skupinu občané: 
• Bude zvýšen komfort veřejné služby; Bude zvýšena rychlost odezvy na požadavek 
• Bude zvýšena efektivita poskytovaných činností; Výkon bude predikovatelný a transparentní 
• Veřejná služba bude nediskriminační 
• V neposlední řadě dojde i ke zvýšení komfortu pro zájemce o služby nemocnice 

Dopady na cílovou skupinu zaměstnanci UN 
• Lepší alokace kapacit pracovní doby z administrativních na věcné problémy 
• Úspora času; Zvýšení výkonu při stávajících kapacitách 
• Automatizace výkonu agend; Výrazné usnadnění práce 
• 

7. Cílové skupiny: 
veřejnost, zaměstnanci UN 
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ROJEKTOVY ZAMER - část B. 

B. 1. POPIS PROJEKTU 

1. Jednotlivé aktivity projektu: 
Přípravná fáze - studie proveditelnosti, zpracování žádosti o dotaci, hodnocení žádosti o dotaci 
Realizační fáze - modernizace informačních systémů realizací technického řešení 
Provozní fáze - provoz modernizovaného řešení (udržitelnost projektu min. 5 let) 
2. Časová náročnost projektu: 

1. Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh 3 měsíce 
2. Výběrové řízení na dodavatele systému 2 měsíce 
3. Vlastní realizace 12 měsíců 

3. Indikátory: 
• Počet pořízených informačních systémů - 1 
• Nová funkcionalita informačního systému- více jak 3 

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu: 
• Přípravná fáze-229 900 Kč 
• Realizační fáze projektu - 14 770 100 Kč 
• Provozní fáze - 2 748 886 Kč\rok 

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace 
(tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 13 744 430 Kč, což je 2 748 886 Kč/rok. Financování v době 
udržitelnosti bude hrazeno ze strany ÚN. Provozní výdaje není možné kofinancovat z IROP. 

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 

1. Soulad se Strategií pro Brno: 
Soulad s cíli 

• Zlepšení vnitřní komunikace - projekt posiluje komunikaci s občanem pomocí elektronické 
formy a připravuje tak možnost elektronických služeb. 

• Propagace strategického profilu města jako centra vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací 
a podnikání ve vyspělých technologiích - UN patří mezi klíčové instituce poskytování 
zdravotních služeb s podílem na rozvoji vzdělávání a vědy. Projekt posiluje její místo v tomto 
segmentu. 

• Účinná politika města v oblasti rozvoje lidských zdrojů - UN vhodně podporuje vzdělávání 
a rozvoj lidských zdrojů. Projekt také dále podporuje efektivní řízení lidských zdrojů a tím působí 
i dovnitř organizace. 

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: 
Projekt je v souladu s programovými dokumenty města Brna. 
3. Soulad s územním plánem města Brna: 
Nerelevantní. 

4. Legislativní audit: 
Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. 
Realizací tohoto projektu nevznikají právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se 
změnami z legislativní úrovně. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na 
národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektu (daňové reformy apod.). 

/ik. 



PROJEKTOVÝ ZAMER - část C. 

C. 1 . FINANCOVÁNÍ 

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu: 

fáze 
v Kč 

Výdaje na projekt 
investiční Provozní 

(neinvestiční) 
Příjmy z projektu 

přípravna 
realizační 

Dodávka ICT systémů 

229 900 

14 770 100 

Celkem 15 000 000 

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace 
(tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 13 744 430 Kč, což je 2 748 886 Kč/rok. Financování v době 
udržitelnosti bude hrazeno ze strany ÚN. 

2. Možnosti financování 

v Kč Částka % Upřesnění 
Vlastní zdroje 
Rozpočet města 
Ostatní veřejné zdroje 
EU 
Privátní zdroje 
Jiné 

2 500 000 

12 750 000 

15 

85 

Rozpočet SMB 

IROP 

Celkem 15 000 000 100 

Provozní výdaje na servis, upgrade, technickou podporu atd. po dobu pěti let od ukončení realizace 
(tj. udržitelnost) se odhadují na celkově 13 744 430 Kč, což je 2 748 886 Kč/rok. Financování v době 
udržitelnosti bude hrazeno ze strany ÚN. 

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE 

1. Majetkové poměry: 
Nerelevantní 
2. Synergie: 
V posledních pěti předcházejících letech nebyl realizován žádný projekt v rámci národních ani jiných 
fondů, který by přímo souvisel s předkládaným projektem. 
3. Zajištění udržitelnosti projektu: 
Bude v plné šíři zajišťovat Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace 
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Analýza dotačních příležitostí 

Projekt „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně" svojí 
náplní spadá do operační program Integrovaný regionální operační program, prioritní 
osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita 6.3.5 
Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické 
učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické 
zdravotnictví. 

Celkové realizační náklady projektu činí 15 000 000 Kč. Provozní výdaje jsou odhadovány 
na 13 744 430 Kč, což je 2 748 886 Kč/rok. 
Financování v době udržitelnosti bude hrazeno ze strany ÚN. Na provozní výdaje není 
možné žádat podporu z IROP. 

Zdroje krytí projektu 
Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mohou získat 
dotaci až 85 % ze způsobilých nákladů. Prozatím veškeré realizační a přípravné výdaje jsou 
uvažovány jako způsobilé. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka: 

Struktura nákladů projektu 

Struktura výdajů projektu „Modernizace, rozvoj a pořízení nových částí IS pro Úrazovou 
nemocnici v Brně" (včetně DPH) 
Celkové výdaje projektu 
Způsobilé výdaje 
Nezpůsobilé výdaje 
Celková dotace 
Spolufinancování města Brna 

15 000 000 Kč 
15 000 000 Kč 

0 Kč 
12 750 000 Kč 

2 250 000 Kč 

100% 
100% 

0% 
8 5 % 
15% 

4oi 
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Podrobnější popis obsahu projektu 

Rámcový předmět projektu 
Předmětem projektuje dodávka nových a modernizace stávajících informačních systémů: 

1. Modernizace klinického informačního systému (KIS), vč. vytvoření portálu pacienta a 
napojení na eHealth systém kraje - KIS ÚNB bude provozován jako spolehlivý, 
dostupný a bezpečný, centrálně provozovaný a spravovaný informační systém s 
komplexní funkcionalitou zajišťující efektivní podporu všem zdravotnickým 
(lékařským i ošetřovatelským), manažerským, ekonomickým a logistickým procesům 
v rámci organizace i procesům komunikace a kooperace s okolím (občané, privátní 
sféra, státní registry, zdravotní pojišťovny aj.). KIS ÚNB bude pracovat plnohodnotně 
s důvěryhodnou elektronickou zdravotní dokumentací (EZD). 

2. Rozvoj PACS - rozvoj práce s obrazovými daty na libovolném zařízení, i doma, 
popisování snímků, zařazení do zdravotnické dokumentace, napojení na systém sdílení 
obrazové dokumentace. 

3. Elektronická spisová služba a elektronický archiv - dodávka elektronické spisové 
služby pro ÚNB a vybudování dlouhodobého bezpečného důvěryhodného 
elektronického archivu elektronické zdravotnické dokumentace a ostatní dokumentace 
v souladu s legislativou. 

Součástí projektuje i nezbytná HW infrastruktura, systémový SW, síťová infrastruktura a koncová zařízení 
koncových uživatelů. 
Stručný popis předmětu projektu: 
Ozn. Položka rozpočtu Stručný popis položky Jednotka Počet 

jednotek 

Hlavní aktivita 1: Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů 
1.1 Modernizace Modernizace klinického informačního systému pro ÚNB (KIS ÚNB). soubor 1 

klinického KIS ÚNB bude provozován jako spolehlivý, dostupný a bezpečný, 
informačního centrálně provozovaný a spravovaný informační systém s komplexní 
systému (KIS) funkcionalitou zajišťující efektivní podporu všem zdravotnickým 

(lékařským i ošetřovatelským), manažerským, ekonomickým a 
logistickým procesům v rámci organizace i procesům komunikace a 
kooperace s okolím (občané, privátní sféra, státní registry, zdravotní 
pojišťovny aj.). 
KIS ÚNB bude pracovat plnohodnotně s důvěryhodnou 
elektronickou zdravotní dokumentací (EZD). 

1.2 KIS ÚNB- Napojení na eHealth systém kraje, jehož realizace je plánována v soubor 1 
napojení na rámci IROP, v. č. 26. Jedná se o výměnu informací o pacientech mezi 
eHealth systém poskytovateli ZS. 
kraje 

1.3 KIS ÚNB - Portál Poskytování elektronických služeb pro pacienty - náhled na osobní soubor 1 
pacienta zdravotní dokumentaci, objednávání na vyšetření, apod. 

1.4 Rozvoj PACS Rozvoj práce s obrazovými daty na libovolném zařízení-i doma, soubor 1 
popisování snímků, zařazení do zdravotnické dokumentace, 
napojení na systém sdílení obrazové dokumentace. 

1.5 Dlouhodobá Vybudování dlouhodobého bezpečného důvěryhodného soubor 1 
bezpečná elektronického archivu elektronické zdravotnické dokumentace a 
archivace ostatní dokumentace v souladu s legislativou. 
zdravotnické 
dokumentace 

1.6 Elektronická Dodávka elektronické spisové služby pro ÚNB. soubor 1 
spisová služby 

Hlavní aktivita 2: Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově 
pořízené nebo modernizované informační systémy. 

2.1 Dodávka Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro běh modernizovaného KIS soubor 1 

4fk 



nezbytné HW 
infrastruktury pro 
modernizovaný 
KIS a jeho nové 
části/funkcionality 

2.2 Dodávka 
nezbytného 
systémového SW 
pro 
modernizovaný 
KIS a jeho nové 
části/funkcionality 

2.3 Dodávka 
nezbytné HW 
infrastruktury pro 
modernizovaný 
PACS 

2.4 Dodávka 
nezbytného 
systémového SW 
pro 
modernizovaný 
PACS 

2.5 Dodávka 
nezbytné HW 
infrastruktury pro 
elektronickou 
spisovou službu a 
elektronický 
archiv. 

2.6 Dodávka 
nezbytného 
systémového SW 
pro elektronickou 
spisovou službu a 
elektronický 
archiv. 

Vedlejší aktivity: 
1 Tiskárny náramků 

s čárovými kódy 
2 Čtečky čárových 

kódů 
3 Tablety pro 

personál 

Tabulka 1: Stručný popis 

a nových modulů/funkcionalit KIS. Jedná se o servery, disková 
úložiště, síťové prvky apod., které jsou nezbytné pro dodávku a 
provoz IS. 

Dodávka nezbytného systémového SW pro běh modernizovaného 
KIS a nových modulů/funkcionalit KIS. Jedná se o OS, DB, licence 
apod., které jsou nezbytné pro dodávku a provoz IS. 

Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro běh modernizovaného 
PACS. Jedná se o servery, disková úložiště, síťové prvky apod., které 
jsou nezbytné pro dodávku a provoz IS. 

Dodávka nezbytného systémového SW pro běh modernizovaného 
PACS. Jedná se o OS, DB, licence apod., které jsou nezbytné pro 
dodávku a provoz IS. 

Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro běh elektronické spisové 
služby a elektronického archivu. Jedná se o servery, disková 
úložiště, síťové prvky apod., které jsou nezbytné pro dodávku a 
provoz IS. 

Dodávka nezbytného systémového SW pro běh elektronické spisové 
služby a elektronického archivu. Jedná se o OS, DB, licence apod., 
které jsou nezbytné pro dodávku a provoz IS. 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

Tiskárny náramků s čárovými kódy. 

Čtečky čárových kódů. 

Tablety pro personál. 

předmětu projektu 

ks 

ks 

ks 

17 

30 

30 



Koncept/architektura požadovaného řešení 
Na následujícím schématu je uveden koncept/architektura řešení KIS ÚNB: 

,1 

- + * • R ^ f , ! n ' *\ Portál pacienta <y mm . 
f ka Tisiárna f 
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Rozsah projektu i ERP-Skladový 

#. systém (SZM, 
materiál) 

Distribuce 
zdravotnických dat 

Operační sály - foto/ 
video 

Operační sály a 
operační 

management 

Obrázek 1: Koncept požadovaného řešení 
V následující tabulce je stručný popis konceptu/architektury řešení na úrovni aplikací/modulů, komponent, 
funkcí a integrovaných systémů: 
Prvek Popis 
Rozsah projektu (ohraničeno červeně) 

Klinický informační systém (KIS) 
Centrální registr Centrální registr pacientů v nemocnici a agenda kolem něj. Ostatní moduly, případně 

ostatní systémy čerpají data z tohoto registru. 
Jedná se o vnitřní evidenci pacientů v nemocnici, nejedná se o registr využívaný 
žádným dalším subjektem. 
Administrativní agenda spojená s evidencí hospitalizovaných pacientů. 

pacientů 

Evidence 
hospitalizovaných 
Lůžkové oddělení Vedení specifické agendy hospitalizovaných pacientů a zdravotnické dokumentace. 
Manažerský Manažerský informační systém, který zajišťuje vytěžování dat z KIS a dalších IS a 
informační zajišťuje reporting z těchto dat pro vedení a provoz nemocnice. 
systém 
Ambulance 
Žádanky (léky, 
SZM, materiál) 

Logistika a 
střediskové 
sklady 
Sesterská 
dokumentace 
Výkaznictví 

Vedení specifické agendy ambulantních pacientů a zdravotnické dokumentace. 
Žádankový systém pro zajištění potřebného vybavení pro personál v rámci výkonu 
své práce (léky, SZM, materiál). 
Součástí je integrace na skladový systém v ERP (materiál a SZM). 
Logistika a systém střediskových skladů včetně napojení na centrální sklad (lékárna) a 
ERP (materiál a SZM). 

Zdravotničtí pracovníci mohou získat přístup k informacím týkajícím se 
ošetřovatelské péče a možnost pracovat s touto dokumentací. 
Zpracování dat na lokální úrovni nemocnice pro účely vykazování péče plátcům péče 
(pojišťovnám). 
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Prvek 

Radiodiagnostika 

Pozitivní list 

Operační sály 
(plánování) 

Statistiky (NZIS) 

Následná péče 
Centrální příjem 
Zubní ambulance 
Správa systému 
Rehabilitace 
Elektronická 
preskripce 
(recepty a 
poukazy) 

DB KIS 

Laboratorní 
systém (LIS) 

Elektronická 
zdravotnická 
dokumentace 

Registrační 
autorita 
Portál pacienta 

Čtečka 
Tiskárna 
Tablet 

Elektronická 
spisová služba 

Popis 

Součástí je vytváření a elektronické předávání k-dávek zdravotním pojišťovnám. 

Systém pro pracoviště zobrazovacích metod (RTG, CT, magn. rezonance). Přebírá 
žádanky z KIS a předává informace (výsledky) do KIS, modalit a PACS pro následné 
zpracování a zařazení do zdravotnické dokumentace. 
Systém podporuje pozitivní listy, jsou možné různé pozitivní listy pro hospitalizované 
a ambulantní pacienty, správa pozitivních listů je možná oprávněným uživatelem. 

Zajišťuje plánování a organizaci operací na operačních sálech nemocnice. Umožňuje 
vytvářet přehledy o vytížení sálů a dává tak podklady pro jeho optimalizaci. 
Monitorování skutečných nákladů na provedené operace, dále je součástí například 
evidence potřebného/použitého materiálu pro operační provoz či plán sestavení 
operačního týmu. 
Vytváření základních statistik v rámci KIS o poskytované péči a dalších ukazatelích. 
Mimo to jsou zde vytvářeny statistiky pro externí subjekty, např. NZIS. 
Agenda spojená s následnou péčí, která je v rámci ÚNB novou agendou. 

Zajištění agendy centrálního příjmu pacientů. 
Kompletní agenda zubní ambulance. 

Funkce pro správu KIS - uživatelů, rolí, pracovišť, číselníků, parametrů apod. 

Informační podpora procesů pro oblast rehabilitací. 
Systém pro elektronickou preskripci z KIS pro uložení receptů (záznam ordinované 
medikace). Lékárna následně vyzvedává recepty a zapisuje výdej léků (záznam 
dispendované medikace). 
Součástí KIS ÚNB bude elektronická preskripce a eRecepty a integrace na eRecept 
(SÚKL) a veřejné lékárny. 
Databáze KIS bude sloužit pro ukládání dat a jejich zabezpečení v souladu 
s požadavky v následující kapitole. 
Zajištění laboratorních vyšetření: biochemie, hematologie, mikrobiologie 
(bakteriologie, sérologie), transfúze, přebírání dat z laboratorních přístrojů, 
zpracovávání žádanek na vyšetření z KIS a distribuce výsledků vyšetření do KIS. 

Součástí KIS ÚNB bude zavedení důvěryhodné elektronické zdravotnické 
dokumentace a její archivace do důvěryhodného elektronického archivu v rámci 
Elektronické spisové služby. 
Elektronická zdravotnická dokumentace bude zavedena napříč celým KIS ÚNB, t j . 
elektronizace se bude týkat všech procesů. 
Data budou čerpána ze strukturované zdravotnické dokumentace v KIS a dalších 
zdrojů, např. PACS. 
Zaručený elektronický podpis je nutnou podmínkou pro zavedení důvěryhodné 
elektronické zdravotnické dokumentace v rámci KIS ÚNB. 
Registrační certifikační autorita pro vydávání a správu certifikátů (zaručený 
elektronický podpis) pro podepisování elektronické dokumentace. 
Součástí KIS ÚNB pro poskytování služeb pacientům elektronicky (např. objednávání 
na vyšetření, náhled na zdravotnickou dokumentaci apod.). 
Pro náhledy na zdravotnickou dokumentaci bude Portál pacienta čerpat data ze 
strukturované zdravotnické dokumentace. 
Portál pacienta bude napojen na NIA. 

Koncová zařízení 
Čtečky čárových kódů z náramků a léčiv pro identifikaci pacientů a léků. 
Pro tisk náramků s čárovými kódy pro identifikaci pacientů. 
Pro elektronické zadávání dat a elektronické provádění úkonů při vyšetřeních. Jedná 
se o nutnou podmínku např. pro elektronickou vizitu. 

Elektronická spisová služba 
Zajištění služeb a funkcionalit elektronické spisové služby pro ÚNB. 
Součástí bude napojení na KIS ÚNB, ukládání elektronické zdravotnické 
dokumentace do důvěryhodného elektronického archivu a elektronická výměna 
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Prvek 

Důvěryhodný 
elektronický 
archiv 

PACS + Modality 
worklist 
Auditní služby 

Vnitřní systémy 
ERP - Skladový 
systém (SZM, 
materiál) 

Distribuce 
zdravotnických 
dat 
Externí subjekty 

Operační sály -
foto/video 
Operační sály a 
operační 
management 

Vyvolávací 
systém 
IdM 

Stravovací systém 

Laboratorní 
přístroje 
Modality 
Externí systémy 
NIA 

Externí 
certifikační 
autorita 
eHealth kraje 
(NIX ZD, eH NCP) 

OSSZ 
(e*neschopenka) 
Zdravotní 

Popis 

zdravotnické dokumentace se subjekty mimo zdravotnické zařízení, kteří nejsou 
zapojeni do jiného způsobu výměny zdravotnické dokumentace (např. soudy, policie 
apod.) 

Archiv elektronické zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů ze spisové 
služby. 

PACS 

Systém pro elektronickou správu obrazových dat v medicíně, v případě ÚNBP se 
jedná o obrazová data z RIS. 

Nedílnou součástí KIS ÚNB musí být nástroje pro kontrolu přístupů k datům a 
funkčním v rámci NPK v souladu s požadavky v následující kapitole 

Podnikový informační systém. Ekonomické zajištění fungování nemocnice nad rámec 
poskytování zdravotnické péče. 
Součástí je centrální skladový systém, ze kterého se objednává a poskytuje SZM a 
materiál do střediskových skladů. 
Zabezpečený přenos/distribuce zdravotnických dat mezi informačními systémy 
(aplikacemi). 

Jedná se např. o praktické lékaře, kterým jsou poskytovány výsledky, případně další 
informace ze zdravotnické dokumentace pacientů. 
Přenos foto/video z operačních sálů do KIS ÚNB. 

Vedení specifické agendy na operačních sálech k prováděným operacím a 
zdravotnické dokumentace pacienta. 
Monitorování skutečných nákladů na provedené operace, dále je součástí například 
evidence potřebného/použitého materiálu pro operační provoz či plán sestavení 
operačního týmu. 
Vyvolávací systém pro pacienty v čekárnách z jednotlivých pracovišť. 

Centrální identity management ÚNB, prostřednictvím kterého se bude ověřovat 
identita a oprávnění personálu do KIS ÚNB. 
Zajišťuje organizaci stravování v rámci nemocnice a to jak pro pacienty, tak pro 
zaměstnance nemocnice. 
Součástí KIS ÚNB bude integrace na laboratorní systémy a přenos výsledků do LIS 

Zařízení, která se připojují k PACS, např. RTG, CT apod. 

Národní bod pro identifikaci a autentizaci. 
Zajištění autentizace a identifikace pacienta při přihlášení k portálu pro elektronické 
objednávání pacientů na vyšetření a při ověřování identity pacienta z eHealth 
systému. 
Součástí projektu je integrace na externí certifikační autoritu pro zajištění 
autentizačních služeb, agendy související se správou certifikátů apod. 

Napojení na připravovaný eHealth systém Jihomoravského kraje pro zajištění 
výměny zdravotnické dokumentace s dalšími poskytovateli zdravotních služeb. 
Prostřednictvím tohoto systému bude KIS napojen do výměny ZD na národní úrovni 
(NIX ZD, eHealth systémy dalších krajů) a systém pro nadnárodní výměnu ZD (eH 
NCP) 
Systém pro elektronické předávání dat o neschopenkách pro OSSZ. 

Nemocnice vykazuje zdravotní péči zdravotním pojišťovnám pro zajištění úhrady 
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Prvek 
pojišťovny 
ÚZIS 

Státní správa 
(registry, MZ) 

Elektronický 
recept (e-recept 
SÚKL) 
Lékárna 

Popis 
péče v souladu s platnou legislativou. 
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
Povinné vykazování o poskytované zdravotní péči. 
Součástí projektu je integrace KIS ÚNB na následující subjekty a jejich IS: 
NIA - Národní bod pro identifikaci a autentizaci nebo též Národní identitní autorita 
zajišťující identifikační a autentizační služby garantované státem. 
Registry IS ZR - napojení na základní registry - nyní není legislativa 
M Z - napojení na registry Ministerstva zdravotnictví. 
Integrace bude součástí projektu jen v případech, kdy v době realizace projektu 
budou tyto systémy připraveny pro integraci, a bude zajištěno legislativní prostředí, 
které integraci umožní. 
Pokud nebude integrace provedena v rámci realizace projektu a připravenost těchto 
IS bude zajištěna během udržitelnosti, zajistí příjemce realizaci uvedených integrací 
v rámci udržitelnosti projektu. 
Systém SÚKL pro výměnu e-receptů v rámci elektronické preskripce. 

Externí lékárna zajišťující léky jak pro pacienty, tak pro UNB, objednávání léčiv apod. 

Tabulka 2: Koncept požadovaného řešení 


